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En las últimas décadas hemos asistido a una asombrosa 
expansión de lo urbano, en paralelo a una transición hacia 
sociedades más poliédricas, dando, como resultado, nuevos 
sistemas complejos de ciudades y sociedades, y a una creciente 
demanda ciudadana de implicación en el diseño y la gestión 
de su entorno.
En este nuevo contexto, los instrumentos de plani�cación 
deben evolucionar para adaptarse y reinventarse. Siguiendo 
esa senda, Europa ya lleva tiempo ensayando nuevos métodos 
de trabajo que aúnen los conceptos medioambientales, 
económicos, sociales y participativos, en una visión más 
abierta y holística del desarrollo urbano, lo que conocemos 
como plani�cación urbana integral (PUI), y que está siendo 
adaptado por las principales agendas globales, Agenda 2030
y Nueva Agenda Urbana.
La publicación, basada en la experiencia de los principales 
programas de desarrollo sostenible europeos, URBACT, UIA
y EDUSI, y en el conocimiento propio de los autores, es 
una caja de herramientas y buenas prácticas para cambiar
el «cómo hacemos las cosas», y ayudar a las instituciones
en la implementación de la plani�cación urbana integral.
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Presentación 

Naciones Unidas, mediante la elaboración de la Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana, 
nos dijo en el año 2016 que no estábamos haciendo las cosas bien. El mensaje «entre líneas» 
de las dos agendas es que nuestra manera de construir la urbs y la civitas no era la ade-
cuada, ya que no mejoraba la calidad de vida de la ciudadanía ni daba respuesta a las 
demandas de mayor participación en la planificación de sus vidas y núcleos urbanos. 

En especial, la Nueva Agenda Urbana pide reorientar la manera de planificar, finan-
ciar y gestionar los asentamientos, así como alentar la participación ciudadana y del 
resto de agentes implicados. La Agenda apuesta por reactivar la planificación y el diseño 
urbano y territorial integrado, un concepto que en el contexto urbano llamamos plani-
ficación urbana integral (PUI).

En este contexto, la revisión de la tarea realizada en los programas europeos de 
desarrollo sostenible, que ya incorporan la PUI desde la década de los años noventa, es 
una oportunidad para aprender de Europa y de la implementación de este tipo de pla-
nificación. Esta publicación quiere ser, pues, una caja de herramientas que permita a 
los entes locales la aplicación de las metodologías de planificación integral y participa-
tiva en su gestión urbana. 

La publicación se divide en tres bloques: el primero es donde se explica el estado de 
la cuestión de las ciudades y como Europa avanza hacia la PUI; el segundo bloque es 
propiamente la caja de herramientas, donde se explica cómo desarrollar una PUI, y el 
tercer bloque es una recopilación de buenas prácticas de los principales programas euro-
peos de desarrollo sostenible para ciudades, URBACT, UIA y EDUSI.

								        Pilar Díaz Romero
Diputada adjunta de Presidencia 

Diputada delegada para las Relaciones Internacionales
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La planificación de los reactores sociales

Eloi Juvillà Ballester 
Dirección de Relaciones Internacionales 

de la Diputación de Barcelona

El investigador Bettencourt1 define las ciudades como «sistemas complejos que funcionan 
como las estrellas, atrayendo gente y acelerando la interacción y los resultados sociales de 
manera análoga a cómo las estrellas comprimen la materia, son básicamente un reactor social».

Esta descripción podría ser el resumen de un debate sobre los componentes y el fun-
cionamiento del sistema urbano, iniciado ya a principios del siglo xx por autores como 
Berry,2 Geddes3 o Holland4 entre otros, en el que los actores y las relaciones entre ellos 
constituyen la base de la ciudad.

De hecho, la definición actual más aceptada de una ciudad es la de «un sistema adapta-
tivo complejo (SAC)»,5 es decir, complejo, porque está formado por elementos de naturaleza 
diferente, como por ejemplo los actores (ciudadanos, agentes económicos y sociales o admi-
nistraciones, entre otros), y por elementos de interconexión entre ellos (a modo de ejemplo, 
las redes sociales, los consejos de ciudad y barrio, las oenegés o las plataformas vecinales), y 
adaptativo, porque tiene la capacidad de cambiar y aprender de la experiencia, reorganizando 
la relación entre los agentes, estableciendo nuevas pautas de actuación, redes sociales, etc.

1.  Luis M. A. Bettencourt, «The origins of scaling in cities», Science (21 junio 2013), vol. 340, n° 6139, p. 
1438-1441 (extracto). Bettencourt es profesor de sistemas complejos en el instituto de investigación y edu-
cación Santa Fe Institute, Nuevo México, EE. UU. DOI: 10.1126/science.1235823.

2.  B. J. Berry (1964), «Cities as Systems within System of Cities», Papers of the Regional Science Associa-
tion, n.º 13, p. 147-164.

3.  P. Gedde (1915), Cities in evolution: an introduction to the town planning movement and the study of civics.
Londres: William & Norgate (edición de 2010).

4.  J. H. Holland (2004), «Adaptation in Natural and Artificial Systems» (1975, MIT Press), «Complexity: A Very 
Short Introduction» (2014, Oxford University Press).

5.  El concepto de sistema adaptativo complejo (SAC) fue creado en el interdisciplinario Santa Fe Institute 
(SFI) por John H. Holland, Murray Gell-Mann y otros.

Constelación de Casiopea
Fuente: Wikipedia
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Otros autores, como Holling y Goldberg,6 parten de la similitud entre los sistemas eco-
lógicos y los sistemas social-ecológicos (SEE), las ciudades, para aplicar la misma metodolo-
gía de estudio de los ecosistemas naturales en las ciudades, ya que comparten también ciclos 
adaptativos similares. Cabe destacar la aportación que hacen los autores explicando el com-
portamiento cíclico de los SEE, en lugar de la perspectiva lineal utilizada hasta el momento 
en las prácticas y los estudios urbanísticos.

Holling7 introduce el concepto de ciclo adaptativo, caracterizado por dos tipos de fuer-
zas: las desestabilizadoras, que permiten la innovación y el cambio, y las estabilizadoras, 
que mantienen la productividad, el crecimiento y la reorganización del sistema. De Balanzó 
Joue8 sostiene en su tesis doctoral que los únicos sistemas social-ecológicos que perviven 
son aquellos capaces de procesar y adaptarse a los cambios.

Nos interesa profundizar en el concepto de ciclo adaptativo de las ciudades, ya que este 
nos da una perspectiva diferente de su funcionamiento y nos permite aplicar unas metodo-
logías de estudio para responder a los nuevos retos presentes en nuestro territorio. Tanto es 
así, que en el proceso de reflexión sobre las ciudades del mañana, abierto en el marco de la 
capitalización del programa europeo URBACT II,9 se incorpora la idea de «que el desarrollo 
urbano es un proceso cíclico y que las estrategias que las ciudades adoptan deben reflejar 
esto» y se presenta esta como una de las herramientas indispensables para superar la fase de 
crisis actual en muchas ciudades europeas.10 

Acciones emergentes Acciones lineales Acciones cíclicas

Elección Crisis

Trabajo en red 

Emprendimiento

Conservación

Confusión

Fuente: H. Schlappa, 2012, Cyclical perspective on urban strategy development, 

basado en Mintzberg et. al.

6.  C. S. Holling y M. A. Goldberg (1971), «Ecology and Planning», Journal of the American Institute of Plan-
ners, 37(4), p. 221-230.

7.  C. S. Holling (1986), «The resilience of terrestial ecosystems: local surprise and global change», en: W. C. 
Clarck y R. E. Munn (ed.), Sustainable development of the biosphere, p. 292-317, Cambridge, Cambridge 
University Press, p. 292-317.

8.  R. de Balanzó J. «De la sostenibilidad hacia la resiliencia en las prácticas urbanísticas: La ciudad de Bar-
celona y el barrio de Vallcarca» (tesis doctoral), IUSPC, 30 marzo de 2017.

9.  H. Schlappa y W. J. V. Neill, «Capitalistaion. From crisis to choice; re-imaginig the future in shrinking citi-
es», Cities of Tomorrow - Action Today, URBACT II (mayo 2013).

10.  El mismo documento citado anteriormente indica que aproximadamente el 40 % de las ciudades euro-
peas de más de 200.000 habitantes han perdido una parte importante de su población en los últimos años 
y que les ciudades de menor población también se ven afectadas por esta despoblación.

La planificación de los reactores sociales
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URBACT enfatiza que el compromiso ciudadano es primordial para desarrollar las nue-
vas estrategias que respondan a este modelo cíclico de ciudad, y que en urbes en situación 
de crisis, la colaboración público-privada y el entendimiento ciudadano pueden marcar la 
diferencia entre el suceso y fracaso.11

Para terminar este apartado, añadimos una reflexión de Salvador Rueda12 que, desde 
la perspectiva de la ecología urbana y «el urbanismo ecosistémico», introduce el espacio 
público en la fórmula de la ciudad y nos cuenta que los componentes que permiten definir 
una ciudad son «la existencia del espacio público y el número y diversidad de personas 
jurídicas (actividades económicas, asociaciones e instituciones)».

Por lo tanto, entendemos que en el funcionamiento de la ciudad es importante tener 
presentes, por un lado, a todos los agentes, y por el otro, las relaciones que se establecen y 
los lugares donde estas se producen: espacio público, equipamientos, redes virtuales y otros.

Elementos principales de los reactores sociales
En un ejercicio de síntesis, y estableciendo cuáles son los elementos comunes que definen 
las ciudades, según los conceptos descritos anteriormente, se extraen los puntos siguientes: 

1.	 La complejidad del número y la naturaleza de los agentes que intervienen. En especial, 
también, la identificación de este hecho como capital social o potencial real de la ciudad 
y como autogeneradores del mismo sistema. Otros autores como Berk y Folke13  incor-
poran también la memoria social como parte del capital social y cultural de la ciudad 
y como una herramienta metodológica y de resiliencia a tener presente.
	 Narváez y Gallo14 inciden en el valor de la ciudadanía: «Los habitantes de la ciudad 
somos el sistema que causa cambios en la materia, nuestras propias redes y flujos genera-
dos por nuestra interacción, que tendrán siempre su repercusión en la fiscalidad del sis-
tema; porque son la esencia de la materia de la ciudad, el principio de la inteligibilidad».

2.	 La conectividad o el sistema de relaciones de la ciudad, como el valor principal que apor-
tan las ciudades al desarrollo económico y que dinamizan y aceleran las relaciones so-
ciales, y en el caso que nos ocupa, la importancia de las administraciones locales en la 
consolidación, el impulso y la nueva creación de los espacios donde esto sea posible.

A pesar del claro sesgo económico, en su vertiente capitalista, de entender la ciudad 
como algo que debe crear un valor económico por sí mismo, de facto, estas caracterís-

11.  Dr. Hans Sclappa, líder experto de la red URBACT SURE y director de liderazgo y gestión estratégica de 
servicios públicos en la Hertfordshire University, Reino Unido.

12.  S. Rueda es ecólogo y urbanista, director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. Texto ex-
traído de: J. Tort y A. Santasusagna, «La ciudad como ecosistema. Entrevista a Salvador Rueda», Biblio3W. 
Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, vol. XXIII, n.º 1.233 (15 
abril 2018).

13.  F. Berkes y C. Folke (1992), «A Systems perspective on the interrelations between natural, human-made 
and cultural capital», Ecological Economics, 5(1), p. 1-8.

14.  A. Narváez-Tijerina y D. Gallo-Enamorado (2015), «Ciudad y Complejidad», Revista NODO, vol. 9, n.º 18 
(enero-junio), p. 9-27, Bogotá, D. C. Colombia.
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Ranking de conectividad de las ciudades 

Fuente: Ericson (2016), Networked Society City Index Ericson AB.  (El NSCI clasifica 41 ciudades en función 
del rendimiento en desarrollo urbano sostenible y la madurez de las TICS. El gráfico muestra la puntuación 
obtenida a partir de la suma de los dos indicadores). Autor del gráfico: Derek Polle.

ticas o atributos son los más mencionados y los que están condicionando la ela-
boración de las nuevas metodologías de planificación urbana. También en los últi-
mos tiempos, el término resiliencia, con un origen ecológico que después se con-
vertirá en económico, se utiliza para definir la capacidad de respuesta cívica y 
social de las ciudades frente a «desastres» o impactos sociales actuales, como el 
paro, la pobreza crónica, el acceso a la vivienda u otros, y donde, de nuevo, el 
empoderamiento de la ciudadanía y la actividad del tejido social es un tema clave  
y donde la tarea de la administración será la de garantizar el «derecho a la ciudad».15

15.  El concepto de derecho a la ciudad fue enunciado per Henri Lefebvre en el ensayo Le droit à la ville, pu-
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La planificación urbana se debate, pues, entre el frágil equilibrio de hacer atractiva 
la ciudad en un nuevo contexto global y mantener el estado del bienestar y la cohesión 
social de sus habitantes.

De la regeneración a la planificación
En los últimos años, los núcleos urbanos han visto como la planificación urbana no resol-
vía con éxito las problemáticas actuales. Las herramientas utilizadas no eran suficientes 
ni estaban preparadas para dar respuesta a los retos y a las demandas contemporáneos, es 
decir, no servían para gestionar un escenario global donde las ciudades y las constelacio-
nes de ciudades van adquiriendo un protagonismo creciente en la esfera política regional 
e internacional y, al mismo tiempo, tienen que responder a una sociedad más compleja y 
diversa, a menudo con estrategias de innovación política y de gestión pública.

Naciones Unidas16 y la Unión Europea ya hace tiempo que trabajan en la línea de supe-
rar la visión reduccionista de una planificación urbana focalizada en la asignación de usos 
del suelo y la ordenación del espacio para incorporar otros factores sociales, económicos, 
ambientales y de gobernanza en la ecuación. Ahora queremos planificar procesos que afec-
tan a territorios, y por ello debemos incorporar los agentes, la conectividad y el sistema de 
gestión en una planificación urbana integral.

Es en el marco europeo donde se ha avanzado más. Basándose en la realidad física de 
su territorio, la UE impulsó desde los años noventa las políticas urbanas, de rehabilitación, 
primero, y de regeneración, después, en barrios o zonas vulnerables de las ciudades. Unas 
estrategias que cristalizaron en 2010 en la Declaración de Toledo17 y en la definición del 
concepto de regeneración urbana integral (RUI); un proceso planificado de intervención 
para la preservación y revalorización del capital urbano de un entorno construido y/o de 
los tejidos urbanos consolidados. Prioritariamente está dirigido a barrios desfavorecidos 
y basado en un enfoque integrado o en una descripción más ampliada, «el conjunto de 
intervenciones que conjugan la rehabilitación física sobre los edificios, incluyendo su reno-
vación (demolición y construcción de nuevos edificios), con la intervención sobre el espa-
cio público o sobre los equipamientos, y con las actuaciones de carácter social, económico 
o ambiental sobre una zona urbana en la que confluyen condiciones urbanas, sociales y 
económicas más desfavorables respecto a la media de las zonas urbanas de los conjuntos 
del país».18

En el año 2016, en el Pacto de Ámsterdam y, a partir de este, en la creación de la Agenda 

blicado en 1968, que denuncia la crisis de la vida cotidiana a la ciudad europea y mediados del siglo xx.

16.  La Nueva Agenda Urbana (NAU) de Naciones Unidas fue aprobada en Quito el 2016. Define los princi-
pios para la planificación, construcción, gestión y mejora de las zonas urbanas.

17.  La Declaración de Toledo fue aprobada en la Reunión Informal de Ministros con atribuciones en el De-
sarrollo Urbano, celebrada el día 22 de junio de 2010, durante la presidencia española de la UE. La Decla-
ración culminó el trabajo de un semestre centrado en analizar la importancia de la regeneración urbana in-
tegral dentro de las políticas de desarrollo urbano europeas.

18.  A. Aparicio y R. di Nanni (2011), Modelos de gestión de la regeneración urbana, Madrid, Sepes (Entidad 
Pública Empresarial de Suelo).
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Urbana Europea,19 se remarca que la línea a seguir para «la obtención de todo el potencial 
de las áreas urbanas requiere un enfoque conjunto entre las políticas sectoriales y los dife-
rentes niveles de gobierno. Un enfoque equilibrado, sostenible e integrado hacia los retos 
urbanos de acuerdo con la Carta de Leipzig sobre las ciudades europeas sostenibles debe-
ría centrarse en todos los aspectos principales del desarrollo urbano (en particular, 
económico, ambiental, social, territorial y cultural) para garantizar una buena gobernanza 
y una política urbana sólida. Los principios establecidos para la regeneración urbana (RUI) 
se convierten en el marco establecido para cualquier desarrollo urbano europeo, es decir, 
según la UE deben ser las bases de cualquier planificación urbana integral.

Retrocediendo en el tiempo, pues, nos fijamos ahora en la definición que hace de la RUI 
la Declaración de Toledo,20 según una triple dimensión:

•	 La integración de las áreas. Entendiendo que los problemas son complejos y de natu-
raleza muy diversa, se precisa una respuesta que considere de forma conjunta todos los 
temas a tratar. Es decir, una respuesta multisectorial.

•	 La integración de los agentes. De acuerdo con la nueva gobernanza pública, se busca el 
diálogo y la cooperación entre los actores implicados, ya sean públicos o privados.

•	 La integración en la ciudad. El equilibrio interurbano o la relación entre las zonas don-
de se actúa con los programas de regeneración urbana y la ciudad en su globalidad. El 
objetivo es conseguir una cohesión y convergencia de todas las zonas de la ciudad: lo 
que hacemos en una parte afecta a la totalidad del sistema. 

La relación entre las definiciones establecidas en la RUI y los elementos principales 
considerados en los reactores sociales es evidente. Europa apuesta, pues, por una modifi-
cación en las metodologías de planificación urbana que integren los diferentes agentes, con 
una visión holística del hecho urbano y con el objetivo claro de luchar contra las desigual-
dades y en favor de la cohesión social.

Conclusiones
La visión de la ciudad como un reactor social nos permite redefinir el objetivo principal 
de la planificación urbana, desde la visión más clásica de ordenación del territorio, hasta 
la de garantizar y mejorar la calidad de vida de sus habitantes y potenciar sus relaciones; 
por tanto, ampliar los límites de la planificación urbanística y entender la ciudad como 
una serie de procesos que también hay que planificar.

Situar en el centro las personas, físicas y jurídicas, de una ciudad implica modificar la 
metodología de planificación actual para incorporar a todos los agentes, estudiar cómo se 

19.  El Pacto de Ámsterdam fue signado en la Reunión Informal de Ministros responsables de Desarrollo Ur-
bano el 30 de mayo de 2016 y dio lugar a la Agenda Urbana de la Unión Europea.

20.  Á. Matesanz Parellada y A. Hernández Aja, «Evolución de los parámetros del enfoque integrado en las po-
líticas de regeneración urbana en los barrios vulnerables en España», GAPP Nueva Época, n.º 20 (noviembre 
2018), número monográfico Gobernanza y políticas de desarrollo urbano: teoría y práctica (extracto).

La planificación de los reactores sociales
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relacionan entre ellos y armonizar las políticas urbanas sectoriales en una visión integrada 
de la ciudad, lo que llamamos planificación urbana integral.

En esta planificación integral, es vital la incorporación de la ciudadanía y de los agen-
tes implicados, un hecho que ya se va produciendo durante la primera década del siglo xxi, 
donde se ve una evolución desde modelos unidimensionales (puramente tecnocráticos o 
de cooperación entre expertos y técnicos que ayudan a «traducir» las demandas y necesi-
dades de aquellos) hacia modelos cada vez en mayor proporción multidimensionales que 
hacen hincapié en la importancia del intercambio, el diálogo y el aprendizaje mutuo medi-
ante el diálogo y la acción conjunta y la posibilidad de llegar a consensos.21 Subirats22 va 
más allá y defiende la necesidad de «no pensar la ciudad para los que viven en ella. Sino 
facilitar que los que viven en ella, la piensen, y usen de manera inteligente y propia lo que 
los avances técnicos ofrecen».

En este camino, tenemos la oportunidad de aprender de Europa, de su experiencia en 
los programas de desarrollo urbano sostenible y de las redes de intercambio de conocimi-
ento creadas.

21.  D. Mongil (2012), «Planificación urbana, regeneración urbana integral y participación ciudadana en Ca-
taluña: balance y retos de futuro». Hábitat y Sociedad, n.º 4, p. 73-91.

22.  J. Subirats, Dossier Crític: Ciutats (noviembre 2018). Subirats fue comisionado de Cultura del Ayunta-
miento de Barcelona en el período 2016-2019 y actualmente ejerce de teniente de alcalde de Cultura, Edu-
cación y Ciencia en el mismo Ayuntamiento.
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Hoy en día nadie duda de la importancia y del impacto que tienen las ciudades en el pano-
rama geopolítico y económico actual. Sin embargo, esta situación es relativamente nove-
dosa, ya que la relevancia mundial de las ciudades ha experimentado un aumento expo-
nencial en apenas un siglo y medio desde que la irrupción de la Revolución Industrial 
abrió las puertas al éxodo masivo del campo a las ciudades, lo que supuso un crecimiento 
y desarrollo sin parangón de las mismas. 

Hoy esa tendencia continúa y, en la actualidad, el 54 % de la población mundial vive 
en las ciudades y, de acuerdo con Naciones Unidas, para 2050 llegarán a concentrar hasta 
el 68 % de la población mundial (Naciones Unidas, 2018). Un porcentaje que, en Europa, 
supone ya el 75 % del total, mientras que, en el Estado español, ese porcentaje concen-
trado en áreas urbanas es ya del 80 %, según los datos recogidos en la Agenda Urbana 
Española. Ello «supone un 20 % del territorio, situándose entre los Estados con un mayor 
porcentaje de población urbana de toda la Unión Europea».23 Dentro de estos porcen-
tajes, «un 25 % de la población vive en aglomeraciones urbanas superiores al millón de 
habitantes», mientras que aquellas ciudades que tienen entre cincuenta mil y un millón 
de habitantes, las llamadas ciudades intermedias,24 «acogen a más del 50 % de la pobla-
ción urbana» (Ministerio de Fomento, 2019), algo por debajo de la media mundial, que 
se estima, de acuerdo con Naciones Unidas, en un 60 % (Punsola, 2014).

Pese a su posición, y debido a las tendencias políticas que concentran población y 
recursos en las ciudades más grandes, las intermedias quedan, muchas veces, relegadas 
y olvidadas. Sin embargo, las ciudades intermedias «tienen un papel destacado en el 
futuro de la urbanización europea y mundial» (Roig, 2014) y permiten equilibrar la pola-
rización urbana, evitando el excesivo crecimiento de las grandes aglomeraciones urba-
nas (Naciones Unidas - CEPAL, 2002) y generando puentes de conexión entre las zonas 

23.  La Agenda Urbana Española (AUE) es un documento estratégico sin carácter normativo que tiene como objetivo 
establecer las bases y aportar criterios para que los municipios puedan alcanzar una verdadera sostenibilidad en el 
diseño de políticas de desarrollo urbano y en la planificación de las ciudades. Este documento está plenamente ali-
neado con los criterios establecidos por la Agenda 2030 de Naciones Unidas, la Nueva Agenda Urbana de Naciones 
Unidas y la Agenda Urbana para la Unión Europea. La AUE ha sido elaborada por el Ministerio de Fomento y ha con-
tado con la colaboración y las aportaciones de numerosas entidades y profesionales. Fue aprobada en Consejo de 
Ministros el pasado 22 de febrero 2019. http://www.aue.gob.es.

24.  La definición de qué es una ciudad intermedia es amplia. Tal y como apunta el Documento Marco de Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos (CGLU) para Ciudades Intermedias: «Muchas de las características de la ciudad intermedia 
son determinadas por su contexto específico, por lo que varían según su región y país». De acuerdo con el mismo do-
cumento, los criterios para su definición dependerán de aspectos como el tamaño de la población, las competencias 
administrativas que posea y su conectividad, tanto hacia el exterior (redes, vínculos territoriales) como hacia el interior 
(forma, escala, instalaciones). https://www.uclg.org/sites/default/files/cglu_documento_marco_ci_0.pdf.
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rurales y las urbanas. De esta forma, las ciudades intermedias permiten dar acceso a una 
buena parte de la población a equipamientos básicos como escuelas, hospitales o dife-
rentes sedes administrativas, así como acceso al empleo, la tecnología o los servicios de 
transporte. La vinculación que ofrecen entre lo rural y las grandes urbes permite, además, 
que las ciudades intermedias puedan crear sistemas de ciudades, vinculándose entre sí 
en el territorio (Roig, 2014). 

Por todo ello, en los próximos años, las ciudades intermedias tendrán un papel fun-
damental frente a los grandes desafíos urbanos de los próximos años: la escasez de recur-
sos financieros y económicos, el proceso de urbanización creciente e imparable sobre el 
territorio, el consumo de recursos naturales, la aparición de nuevas tecnologías, los cam-
bios demográficos como los fenómenos migratorios y el despoblamiento rural, la difi-
cultad de acceso a la vivienda o las transformaciones económicas generadas por las nue-
vas pautas de consumo y el comercio electrónico (Ministerio de Fomento, 2019). 

Todos estos desafíos afectan a múltiples aspectos que son tanto ambientales, como 
económicos, sociales o territoriales. Las respuestas que se deberán ofrecer tendrán, por 
ello, que tener una visión integral y coordinada, y evitar actuaciones aisladas o parcia-
les. En este sentido, actuar desde una planificación urbana integral será un aspecto clave 
para los gobiernos locales.

Habitabilidad

En los últimos años, los problemas derivados del calentamiento global, la pérdida de 
biodiversidad, el agotamiento de los recursos y la contaminación definen algunos de los 
retos más importantes. Y, ante estos aspectos, las ciudades han sido, y son, un aspecto 
central. Los modelos de ciudad dispersa, dependientes del vehículo privado, han deri-
vado en un mayor coste e inversión en infraestructuras y servicios, como saneamiento 
y electricidad, con un elevado consumo de recursos (Paisaje Transversal, 2018). Algo 
visible en nuestro contexto, donde el urbanismo generado, en especial en la primera 
década de los dos mil, abandonó un planeamiento urbanístico que hasta la década de 
1990 era bastante compacto, y actuó en áreas consolidadas, sustituyéndolas por áreas 
residenciales con baja densidad, que raramente superaban las 20 viviendas por hectárea 
(Ministerio de Fomento, 2019). 

El modelo disperso hacía necesario ejecutar una mayor cantidad de infraestructuras 
rodadas —propiciando también un incremento del transporte privado— así como de 
equipamientos para que dieran acceso a zonas de comercio y a servicios básicos como 
la salud o la educación. Se trataba, pues, de un modelo urbano que ha dado lugar a un 
aumento del uso de combustibles fósiles, lo que ha incrementado la contaminación 
atmosférica y los riesgos para la salud. Frente a esta herencia, será necesario establecer 
distintas medidas para rebajar y equilibrar sus efectos. Como se ha visto, las ciudades 
son clave para abordar esos problemas. Una mirada ecológica en el desarrollo urbano 
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es una herramienta esencial a fin de garantizar una mayor sostenibilidad para el planeta, 
las ciudades y sus habitantes. La planificación urbana futura deberá brindar soluciones 
innovadoras, en especial en aquellos aspectos relativos a la movilidad o al consumo y la 
gestión de recursos, repensando el diseño de las infraestructuras que organizan el terri-
torio, así como el uso, la ordenación y la distribución del suelo, el modelo de transporte 
a potenciar o la densidad y ubicación de la vivienda.

Los planes y las políticas, tanto estatales como regionales o locales, deben realizarse 
con una visión a largo plazo, atendiendo a cinco dimensiones: la descarbonización, la 
eficiencia energética, la seguridad energética, el mercado interior de la energía e inno-
vación y la competitividad (Comisión Europea, 2019). El objetivo final de esto es reducir 
las emisiones y adaptarse a los compromisos establecidos en el Acuerdo de París, que 
estiman que, para el año 2050, debe lograrse una reducción de entre un 80 % y un 95 % 
respecto de los niveles de 1990, y aproximarse a cero —o estar por debajo de cero— en 
2100 (Consejo de la UE, 2015). Para ello, será necesario que las ciudades inicien una 
transición energética y se enfoquen en lograrla, apostando por una economía baja en 
carbono, que ponga el foco tanto en reducir el consumo de energía como en lograr un 
menor impacto medioambiental.

Desigualdad y vulnerabilidad urbanas

La desigualdad y vulnerabilidad urbanas en nuestras ciudades han alcanzado cotas muy 
significativas en los últimos años. El análisis y seguimiento de las desigualdades provo-
cadas por este modelo urbano han sido realizados por el Observatorio de la Vulnerabilidad 
Urbana.25 De acuerdo con los datos de dicha institución, y atendiendo al último informe 
referido, de 2011, en el que se analizaron 147 ciudades con más de 50.000 habitantes, exis-
ten un total de 918 ámbitos vulnerables, definidos sobre la base de tres indicadores: el por-
centaje de población que vive en el barrio y que está en paro, el porcentaje de dicha pobla-
ción que no tiene estudios y el porcentaje de viviendas familiares en edificios deficientes. 
De los casos detectados, 403 barrios fueron definidos como vulnerables de acuerdo con 
el nivel estudios, 318 según la tasa de paro y 387 por la situación de las viviendas. El informe 
permite detectar, además, que existe un incremento tanto en el número de este tipo de 
situaciones, que ha pasado de 370 a los 918 mencionados entre 1991 y 2011, como en el 
número de población afectada, que se ha incrementado en un 136,48 % desde 1991 
(Hernández Ajá et al., 2018). Así, tal y como constata este estudio, la reciente crisis 
económico-financiera ha afectado a la población y al territorio, y ha generado una mayor 
pobreza, inequidad y desigualdad social.

25.  El Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana es un proyecto desarrollado por el Ministerio de Fomento, encar-
gado de desarrollar distintos estudios relacionados con la vulnerabilidad urbana. Su funcionamiento y objetivos 
son establecidos en la Disposición adicional primera del Real Decreto Legislativo 7/2015, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. https://www.fomento.es/arquitectura-vivienda-y-suelo/
urbanismo-y-politica-de-suelo/observatorio-de-la-vulnerabilidad-urbana.
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Situación de los barrios vulnerables en el Estado español

Con BBVV desde 1991

Con BBVV desde 2001

Con BBVV desde 2011

Con BBVV en 1991 y/o 2001

Leyenda:  “Con BBVV desde 1991”: municipios con barrios vulnerables delimitados según censos en 1991, 2001 y 2011. / “Con BBVV desde 2001”: municipios con barrios vulnerables delimitados en 2001 y 2011 exclusivamente. / “Con 
BBVV desde 2011”: municipios con barrios vulnerables delimitados en 2011 exclusivamente. / “Con BBVV desde 1991 y/o 2001”: municipios con barrios vulnerables delimitados en 1991 y/o 2001, pero no en 2011. 

Fuente: A. Hernández et al., 2018

Otro aspecto importante a considerar en la transformación urbana resulta de la des-
población que sufren especialmente las áreas rurales. Las personas que abandonan el 
ámbito rural, tanto autóctonas como extranjeras, son mayoritariamente jóvenes y de 
mediana edad, que se desplazan a la ciudad en la búsqueda de nuevas y mejores opor-
tunidades, lo que refuerza la pirámide de población regresiva, con censos demográficos 
altamente envejecidos. El despoblamiento rural es también problemático en términos 
económicos, históricos y medioambientales, debido al alto coste que supone tanto ofre-
cer servicios públicos esenciales a estos lugares como conservar y mantener el patrimo-
nio histórico-artístico y el entorno, que quedan mucho más desprotegidos (Consejo 
Económico y Social, 2018). 

Conviene destacar de nuevo que la planificación urbana aparece como un elemento 
esencial para mitigar estas desigualdades, pues permite reducir los procesos de exclu-
sión y estigmatización social. Para combatir las desigualdades, las administraciones 
locales deben evitar soluciones aisladas y sectoriales. Tienen que responder a las pro-
blemáticas desde una óptica integral, es decir, multisectorial, con participación de la 
ciudadanía y los principales agentes implicados, y con soluciones a escalas diferentes, 
territorial, urbana, barrio o vivienda.
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Transformaciones económicas e impacto de las TIC

Al problema de la desigualdad, se unen otros fenómenos diferentes, pero íntimamente 
relacionados, como son la terciarización, es decir, la transformación de un barrio resi-
dencial, generalmente de gran atractivo y fácil accesibilidad, por una actividad económica 
de servicios, administrativos o de oficinas, y la gentrificación, entendida como la expul-
sión y sustitución de la población tradicional de un barrio de rentas medias-bajas por 
población de rentas superiores. 

Ambos suponen dos de los principales procesos de segregación urbana y provocan 
que la ciudad tienda a la especialización y la monofuncionalidad.

Al mismo tiempo, y en los últimos años, se ha expandido el consumo de productos 
y servicios a través de aplicaciones digitales, desde la comida a domicilio, servicios de 
transporte, habitación o limpieza doméstica hasta el alquiler de artículos exclusivos para 
ser usados temporalmente. Su implementación no solo ha tenido un impacto notable 
sobre los esquemas tradicionales de trabajo y consumo, sino que lo está haciendo tam-
bién sobre las ciudades. Los nuevos dispositivos tecnológicos están afectando a dinámi-
cas urbanas, con cambios rápidos y radicales, incluso de formas no imaginadas o con-
sideradas hasta ahora. Un fenómeno relativamente reciente como es la aparición del 
comercio electrónico, que permite realizar compras a través de Internet que son recibi-
das en casa, puede llegar a afectar a las zonas comerciales de las ciudades, en especial al 
pequeño y mediano comercio, y provocar su cierre. De igual modo, la proliferación de 
nuevos modelos de movilidad, como bicicletas, patines o automóviles de uso gestionado 
a través de aplicaciones, ha provocado debates sobre el impacto que su aparición tiene 
sobre el espacio público, en ocasiones invasivo, debido a la falta de regulación sobre su 
implementación.

Uno de los mayores debates se ha visto en la transformación que ha sufrido la vivienda 
privada desde un uso habitacional continuado a uno vinculado al alquiler turístico gra-
cias a nuevas plataformas, y que acelera los procesos de terciarización y gentrificación 
mencionados. En la actualidad, su rápida implementación, muchas veces fuera de la legis-
lación, ha propiciado diversas iniciativas desde las que regular su uso tanto en las comu-
nidades autónomas —a través de la legislación sectorial turística— como en los ayunta-
mientos —a través de la ordenación urbanística— desde las que permitir una convivencia 
entre el uso residencial y el uso turístico (Ministerio de Fomento, 2019). 

La industria tecnológica avanza muy rápidamente, y no se puede impedir que siga 
innovando, con ideas que transformen las dinámicas sociales o económicas, y con ello 
las urbanas, pero su implementación debe ser analizada críticamente. Una posibilidad 
está en el uso de experiencias piloto, que puede funcionar como una fórmula a partir de 
la cual la Administración pública, apoyada en procesos de observación, participación y 
toma de datos, puede ensayar y probar su gestión antes de su aplicación integral en el 
conjunto de la ciudad. 
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Derecho a la vivienda

Uno de los principales retos que enfrentan todas las ciudades es el de la vivienda. En 
nuestras ciudades, la vivienda supone un gran porcentaje del entorno construido y es, 
por tanto, un factor determinante de la estructuración espacial. La consecución de ciu-
dades con una vivienda digna y adecuada, a precios asequibles que permitan su acceso 
a todos los sectores de la población, tendría que ser un punto básico a la hora de lograr 
una sociedad inclusiva. 

Sin embargo, como ya se ha visto, la crisis económica de 2008 incrementó el número 
de barrios vulnerables y la pobreza social, con numerosos propietarios que se vieron 
obligados a abandonar sus casas al no poder enfrentar el pago de sus hipotecas. Y si bien 
en los últimos años, según los datos ofrecidos por el INE, se ha reducido la ejecución de 
desahucios, con un total de 27.171 ejecuciones hipotecarias en el año 2017, de las que 
4.632 eran vivienda nueva y 22.539 de segunda mano, frente a las 70.078 realizadas del 
año 2014 —lo que supone una reducción del 61 %— (Instituto Nacional de Estadística, 
2018), es una realidad para la que todavía no se han planteado soluciones efectivas, y el 
acceso a la vivienda, sea a través de una hipoteca o de alquiler, sigue siendo uno de los 
principales problemas a abordar por parte de los habitantes y los gobiernos. 

Ejecuciones hipotecarias por trimestre entre 2014 y 2018

Fuente: Europa Press

A la precariedad laboral o al encarecimiento paulatino y constante de los precios del 
alquiler en zonas como Cataluña —que, con un 28,1 % de incremento y un precio de 
12,4 €/m2 al mes en el segundo trimestre de 2018 según los informes disponibles, está 
cerca de superar sus máximos históricos (Ministerio de Fomento, 2019)—, hay que 
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sumarles la escasa existencia de parques públicos de vivienda social, sobre todo en alqui-
ler, que es apenas de un 2,5 % en el conjunto del Estado español, según la Federación 
Europea de Vivienda Pública, Social y Cooperativa, muy por debajo de países como los 
Países Bajos (30 %), Dinamarca (20,9 %), Suecia (19 %), el Reino Unido (17,5 %) o Francia 
(16,8 %) (Pittini et al., 2017). 
 
Evolución del precio medio de la vivienda en el Estado español entre 2005 y 2018 

Fuente: Ministerio de Fomento 

Estos datos resultan bastante desalentadores en lo que a la consecución del derecho 
a la vivienda se refiere. Así, se requiere un compromiso firme por parte de todos los 
estratos de la Administración pública para promover políticas en materia de vivienda, 
tal y como recoge la Nueva Agenda Urbana (NAU). De esta forma, es imprescindible 
que se empiecen a ejecutar políticas públicas efectivas que posibiliten garantizar el acceso 
a una vivienda digna, luchen contra todas las formas de discriminación y violencia inmo-
biliaria, impidan los desalojos forzosos arbitrarios y la expulsión de moradores, y se cen-
tren en las necesidades de las personas sea cual sea su condición social, económica, cul-
tural o física.

Participación ciudadana

Pese a que, como se ha visto, las ciudades intermedias son fundamentales en el proceso 
de urbanización mundial, se han visto rezagadas en materia de nuevas experiencias de 
planificación, en especial frente a ciudades grandes. Las mencionadas amenazas, rela-
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cionadas con el cambio climático, la intensidad y la velocidad de los cambios económi-
cos, la dificultad de acceso a la vivienda o la inequidad y la desigualdad social, hacen 
que sea necesario revisar las fórmulas de desarrollo y urbanización de estas ciudades 
hasta el momento. No solo será importante y decisivo trabajar con una perspectiva glo-
bal, repensando y ampliando los tradicionales mecanismos de intervención en todas las 
escalas, tanto sobre la ciudad como sobre el territorio, sino que también habrá que esta-
blecer fórmulas de planificación con estrategias resilientes y acciones tácticas, que, res-
pectivamente, se adapten a las situaciones cambiantes y respondan a las necesidades 
más urgentes, siempre con una perspectiva democrática vinculada a la sociedad.

En este contexto, la participación ciudadana pasará a ser un requisito básico y fun-
damental en la elaboración de un urbanismo al servicio de las personas, no al de la 
especulación y el beneficio de unos pocos. La participación ciudadana no solo otorga 
mayor equidad social y democracia urbana, sino que también permite constituir ciu-
dades más ricas, más inclusivas y más justas, adecuadas a las necesidades reales y vin-
culando la percepción ciudadana con la mirada política de la Administración y la visión 
técnica de los urbanistas. Para lograr que la participación sea auténticamente efectiva, 
será necesario establecer e implementar nuevas herramientas de planificación que per-
mitan definir espacios de oportunidad en las formas de actuación urbana.26

La actual legislación establece que es necesario garantizar la participación ciudadana 
en la definición de los planes urbanísticos. Sin embargo, en gran parte de las ocasiones, 
dicha participación se limita a la presentación pública de la documentación técnica 
acompañada de un período de alegaciones y consultas. Es necesario avanzar en esta 
visión y fomentar nuevos mecanismos. La participación debe establecerse como una 
herramienta efectiva a la hora de contribuir al diseño de la ciudad. 

Los gobiernos locales que quieran establecerla deberán revisar qué supone y qué es 
una participación auténticamente inclusiva, es decir, aquella que tenga en cuenta tanto 
los intereses privados y públicos como los de la ciudadanía en su conjunto. 

26.  Para una mejor comprensión de la definición, el uso y la implementación de estas herramientas, puede con-
sultarse el capítulo «Caja de herramientas» del presente documento.
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Europa actúa: el camino hacia una 
planificación urbana integral

Marco normativo

La figura siguiente muestra los marcos conceptual y económico que han establecido las 
bases de las políticas urbanas a nivel mundial, europeo y estatal en las últimas décadas, 
así como los períodos y programas de financiación europea asociados.

Esquema del marco conceptual y económico 

Fuente: Paisaje Transversal
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Naciones Unidas

El impacto que el ser humano ha tenido sobre su entorno ha sido visibilizado en la his-
toria reciente por numerosas voces, y también por organismos internacionales tan rele-
vantes como Naciones Unidas que, a través de sucesivos hitos y acuerdos, como la Cumbre 
de la Tierra de 197227 o las Conferencias de Naciones Unidas sobre los Asentamientos 
Humanos (HÁBITAT I, Vancouver, 1976; HÁBITAT II, Estambul, 1996),28 han ido cris-
talizando un reconocimiento de la magnitud y las consecuencias de la rápida urbaniza-
ción del planeta. A través de ellos se ha establecido un marco conceptual y normativo 
que ha guiado las políticas hasta llegar a la actualidad marcada con el que posiblemente 
sea la oportunidad definitiva a nivel mundial para afrontar y solucionar los retos ante-
riormente descritos. Nos referimos a la aprobación de la Agenda 203029 y la Nueva Agenda 
Urbana.30

Este nuevo período con el que la ONU quiere reconducir el rumbo del planeta se ini-
ció formalmente el pasado 25 septiembre de 2015. En esa fecha, en la Asamblea General 
de Naciones Unidas reunida en su sede de Nueva York, aprobó de manera oficial la 
Agenda 2030. Este documento establece una estrategia global para poner fin a la pobreza 
y garantiza el desarrollo sostenible e igualitario para los próximos quince años. A tal 
fin, establece una serie de objetivos que los países han de perseguir, lo que en la práctica 
permitirá dirigir las políticas de la comunidad internacional durante el ciclo 2016-2030. 
Para ello, el documento se estructura según cinco ejes (Planeta, Personas, Prosperidad, 
Paz y Alianzas), conocidos como las cinco «P» por su denominación en inglés: Planet, 
People, Prosperity, Peace, Partnership (AECID, 2015).

Su redacción ha supuesto un proceso de consulta internacional sin precedentes, coor-
dinado por Naciones Unidas, que comenzó en 2012 y que terminó cristalizándose en 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de aplicación universal y 169 metas para el 
desarrollo sostenible que, desde el 1 de enero de 2016, rigen los esfuerzos de los países 

27.  La Cumbre de la Tierra es la denominación popular de las Conferencias de Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y su Desarrollo realizadas en Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972. Fue un encuentro internacional en-
tre jefes de Estado desde el que establecer diversos acuerdos sobre el medio ambiente, el desarrollo, el cambio 
climático o la biodiversidad.

28.  HÁBITAT I es la primera Conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos y tuvo lugar en Van-
couver (Canadá), entre el 31 de mayo y el 11 de junio de 1976. Fue convocada por Naciones Unidas para recono-
cer y establecer las consecuencias de la rápida urbanización. En ella se estableció el Programa de Naciones Uni-
das sobre los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), una agencia de Naciones Unidas que tiene el objetivo de 
promover ciudades y pueblos social y ecológicamente sostenibles. HÁBITAT II se celebró 20 años después en Es-
tambul (Turquía), del 3 al 14 de junio de 1996. En esta segunda conferencia se aprobaron el Programa Hábitat y la 
Declaración de Estambul, según la cual los gobiernos se comprometieron con los objetivos de lograr una vivienda 
adecuada y unos asentamientos sostenibles.

29.  La Agenda 2030 es un documento de repercusión global mediante el cual se insta a los diferentes países y lí-
deres mundiales a adoptar una serie de medidas para eliminar la pobreza y promover un desarrollo sostenible e 
igualitario, al tiempo que se preserva el planeta a través de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 me-
tas para el período 2016-2030. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda.

30.  La Nueva Agenda Urbana (NAU) fue aprobada en Quito (Ecuador) en 2016, durante HÁBITAT III. De acuerdo 
con Naciones Unidas, la NAU establece normas y principios para la planificación, la construcción, el desarrollo, la 
gestión y la mejora de las zonas urbanas en sus cinco pilares de aplicación principales: políticas urbanas naciona-
les, legislación y normativas urbanas, planificación y diseño urbano, economía local y finanzas municipales e im-
plementación local. http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf.
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para lograr un mundo sostenible en el año 2030, al tiempo que enmarcan las distintas 
agendas urbanas europeas, nacionales y locales. 

Estos 17 ODS que recoge la Agenda 2030 son una evolución de los 8 Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), establecidos en la Cumbre del Milenio de las Naciones 
Unidas que tuvo lugar en septiembre de 2000. En aquel hito se estableció un período de 
tres lustros para conseguir los ODM y sus metas asociadas, siendo 2015 el año límite para 
alcanzarlos. Si bien durante estos años se han cosechado numerosos éxitos, todavía queda 
mucho trabajo por hacer, de manera que con los ODS se quiere revalidar y profundizar 
las conquistas obtenidas al tiempo que se incide sobre aquellas metas que todavía no se 
han logrado. Además, mientras que los ODM estaban más enfocados hacia los países en 
vías de desarrollo, los nuevos objetivos tienen un carácter más universal, ya que instan 
a todos los países del mundo —independientemente de su nivel de riqueza y grado de 
desarrollo— a promover medidas en pos de la prosperidad, sin dejar de lado la protec-
ción del medio ambiente ni comprometer el futuro del planeta. De esta manera, se plan-
tea un enfoque integral del desarrollo, ya que establecen que las iniciativas encaminadas 
a terminar con la pobreza y la desigualdad no solo deben focalizarse en el crecimiento 
económico ilimitado, sino que tienen que ir acompañadas de una serie de estrategias y 
políticas vinculadas a cuestiones como la educación, la salud y el bienestar, la creación de 
empleo o la protección social; mientras se hace frente al cambio climático, se hace un uso 
racional de los recursos naturales y, en definitiva, se garantiza la protección del planeta.

Es importante recalcar que, si bien los ODS no tienen una vinculación jurídica, desde 
Naciones Unidas se insta a todas las autoridades mundiales a que se apropien de ellos y 
establezcan una regulación en sus respectivos países para que puedan obtener el mayor 
número de ellos. De esta manera, los países van a jugar un papel crucial en la implemen-
tación y localización de los ODS, así como en el seguimiento y la evaluación de los avan-
ces que se vayan produciendo en los próximos años. A tal fin, habrán de recopilar datos 
fiables y pertinentes, que sean fácilmente trazables o accesibles en aras de una plena 
transparencia. Para ello las acciones a nivel regional para analizar los progresos son muy 
importantes, ya que permitirán nutrir los análisis llevados a cabo a nivel estatal y garan-
tizar, así, un correcto seguimiento a nivel internacional (Naciones Unidas, 2015).

En consecuencia, los 17 ODS son el espejo en el que se reflejan los distintos instru-
mentos legales que se han comenzado a elaborar y que determinarán, en última instan-
cia, las hojas de ruta a seguir durante los próximos años por los países y las regiones de 
todo el mundo en materias tan amplias como, por ejemplo, salud, igualdad o clima, uno 
de sus puntos, el número 11, vinculado a las ciudades y comunidades sostenibles. 
Mediante este undécimo ODS se persigue hacer de las ciudades y entornos urbanos 
lugares inclusivos seguros y sostenibles, de manera que se garantice a la población el 
acceso a unos servicios básicos adecuados y a una vivienda digna y asequible. Pero 
además se remarca la importancia de dotar a las ciudades de un sistema de transporte 
público así como de una red de zonas verdes y espacios públicos que sean seguros y 
accesibles, mediante criterios de diseño y urbanización inclusivos y ecológicos. 
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Para lograr estas metas, la Agenda 2030 incide en la necesidad de una planificación 
y gestión urbanas que sean integrales, participativas y sostenibles, para lo que esta-
blece el requisito de que los gobiernos locales elaboren planes integrales y participa-
tivos mediante los que marcar una hoja de ruta en su ciudad de cara a los próximos 
quince años. Estos planes tendrán como objetivo definir una serie de acciones y polí-
ticas urbanas para cubrir aspectos como la promoción de la inclusión, la lucha contra 
la desigualdad y vulnerabilidad urbanas, el uso eficiente de los recursos y la lucha con-
tra el cambio climático, y establecer estrategias de resiliencia que permitan a las ciu-
dades hacer frente a los desastres (Edujesuit, 2016).31

Evidentemente, a la hora de abordar este tipo de planes integrales siempre habrán de 
responder a factores no solo ambientales, sino también sociales, económicos y físicos que 
afectan a las ciudades. Por lo que este ODS ratifica la pertinencia y la idoneidad de la pre-
sente publicación. Como consecuencia directa de este undécimo ODS, se plantea la redac-
ción de la NAU a través de un proceso preparatorio liderado por ONU-Hábitat: un recor-
rido de dos años que contó con la participación de numerosos organismos 
internacionales y locales y que culminó con su aprobación durante la Conferencia 
HÁBITAT III, celebrada en Quito del 17 al 20 de octubre de 2016. 

La NAU es un documento estratégico destinado a orientar los esfuerzos, en materia 
de desarrollo de las ciudades, para una amplia gama de actores para los próximos veinte 
años. Con su aprobación busca promover ciudades más incluyentes, compactas y conec-
tadas mediante la planificación y el diseño urbano, la gobernanza y la legislación urbana, 
y la economía urbana. Procura crear un vínculo de refuerzo recíproco entre urbaniza-
ción y desarrollo. En este sentido, la NAU establece el marco estratégico conceptual de 
ámbito mundial que marcará la pauta y el diseño de las políticas urbanas en los países 
de la ONU. De cara a su implementación, se plantea un desarrollo en cascada que va de 
lo global hasta lo regional. Y para lograrlo, se recomienda a los diferentes organismos 
internacionales y países que elaboren sus propias agendas urbanas, como es el caso de 
la Agenda Urbana Europea,32 la Española33 o la Catalana34 —estos documentos y su 
desarrollo histórico se describen y se analizan más adelante en este capítulo. 

31.  HÁBITAT III es la tercera Conferencia sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible. Su desarrollo se re-
alizó tras la definición y adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por lo que la conferencia estuvo prin-
cipalmente centrada en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, que busca garantizar que los asentamien-
tos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. En su realización se definió la Nueva Agenda 
Urbana. http://habitat3.org.

32.  A mediados de 2016, y según lo establecido por Plan de Aplicación de la NAU, la Comisión Europea (CE) inició 
el procedimiento para la transposición de dicho documento a nivel europeo encaminado al diseño y la aprobación 
de la Agenda Urbana Europea. En este proceso están implicados la propia Comisión, distintos Estados miembros, 
las ciudades, así como otros agentes relevantes y expertos, agrupados en un total de doce consorcios temáticos. 
Para conocer tanto la elaboración y el marco histórico, como los objetivos de la Agenda Urbana Europea, se reco-
mienda consultar https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda.

33.  De forma paralela a la redacción de la Agenda Urbana Europea, los Estados miembros de la UE impulsaron la 
elaboración de sus propias agendas urbanas. De esta forma, según los compromisos internacionales asumidos 
por el Gobierno español en 2016 (Pacto de Ámsterdam y Declaración de Quito), el Ministerio de Fomento ha ela-
borado la Agenda Urbana Española (AUE) que se aprobó en Consejo de Ministros el 22 de febrero de 2019.  
http://www.aue.gob.es.

34.  Para más información se puede consultar http://agendaurbanacatalunya.cat.
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Precisamente, con vistas a facilitar este recorrido, se organizó en febrero de 2018 el 
IX Foro Urbano Mundial (WUF)35 en Kuala Lumpur. El WUF es un foro técnico no 
legislativo que ONU-Hábitat organiza desde 2002, y se reconoce como el escenario glo-
bal más importante para intercambiar opiniones y experiencias sobre retos urbanos en 
el campo del desarrollo urbano sostenible y los asentamientos humanos. Es importante 
destacar que este evento ha logrado establecerse como uno de los encuentros más abier-
tos y relevantes en la escena internacional en materia de desarrollo urbano sostenible, 
en el que participan decenas de miles de personas que representan organizaciones e ins-
tituciones de muchísimos países. Concretamente, en su novena edición el WUF con-
gregó 22.000 representantes procedentes de un total de 165 países.

La novena edición del WUF tuvo lugar en Kuala Lumpur (Malasia) en febrero de 2018, 
bajo el título «Ciudades 2030, ciudades para todas las personas: Implementado la Nueva 
Agenda Urbana».36 Esta edición, hasta el momento la última, se centró en el impulso y la 
promoción mundial para la consecución de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, así como la culminación de la NAU, por lo que supuso una cita clave en el 
debate global sobre la implementación de la misma. Este debate continuará en la próxima 
edición del WUF, que se celebrará en Abu Dabi (Emiratos Árabes) en 2020.37

Unión Europea

Desde Europa también se ha contribuido activamente a este debate mundial sobre la 
sostenibilidad y el desarrollo urbano en forma de estudios, políticas, legislación o bue-
nas prácticas. No en vano, una de las más relevantes que provienen del viejo continente 
es el término desarrollo sostenible, definido como aquel que satisface las necesidades del 
presente sin comprometer las de las futuras generaciones, que tiene un largo desarrollo 
en el territorio europeo. La primera aparición de este concepto data de 1987, con el Informe 
Brundtland38 —cuyo nombre lo toma de su precursora Gro Harlem Brundtland, a la 
sazón primera ministra de Noruega—, en el que se planteaba la necesidad de desarrollar 
un crecimiento que tuviera en cuenta el coste medioambiental de las políticas económi-
cas y sociales. 

Desde ahí, y de acuerdo con las agendas propuestas por la ONU, la Unión Europea 
(UE) ha materializado en los últimos años sucesivos documentos en los que atender a un 
planeamiento urbano más sostenible e integrador, estableciendo criterios y directrices ya 

35.  El Foro Urbano Mundial (en inglés World Urban Forum, WUF) es un foro internacional bienal convocado por 
ONU-Hábitat y que se celebra desde 2002. Tiene un carácter técnico no legislativo y está dirigido a tratar temas 
vinculados al desarrollo y la planificación urbana sostenibles, con especial atención al rápido y descontrolado pro-
ceso de urbanización mundial. https://unhabitat.org/wuf.

36.  Más información sobre el noveno WUF: http://wuf9.org.

37.  La décima edición del WUF tendrá lugar entre el 8 y 13 de febrero de 2020 en Abu Dabi. https://unhabitat.org/wuf10.

38.  El informe, llamado Nuestro Futuro Común (Our Common Future), fue elaborado por distintas naciones en 1987 
para la ONU. Su objetivo era poner en relación la postura del desarrollo económico con la de la sostenibilidad am-
biental. La versión en inglés está disponible en: http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf.
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sea en una dimensión urbana, como la Carta de Aalborg (1994),39 que marcó el primer 
compromiso por parte de diversas ciudades europeas por un desarrollo urbano sosteni-
ble, o la Declaración de Toledo (2010),40 que estableció las directrices europeas para una 
«regeneración urbana integrada» en un urbanismo más inteligente, sostenible y social-
mente inclusivo sobre el entorno construido existente, como en una escala territorial, 
como la Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles (2007),41 que dio lugar a 
la primera Agenda Territorial Europea, o la Reunión de Ministros de Ordenación del 
Territorio y Desarrollo Territorial de Europa, en Potsdam (1999),42 que definió la 
Estrategia Territorial Europea, y la de Gödöllő (2011), donde se aprobó la vigente Agenda 
Territorial de la Unión Europea 2020,43 encargada de definir y reforzar una dimensión 
acorde con las políticas comunitarias y nacionales, profundizando en los conceptos de 
cohesión territorial y sostenibilidad urbana y marcando las líneas estratégicas para un 
desarrollo que fomente un crecimiento inteligente, armonioso, equilibrado, eficiente e 
integrado del territorio europeo, basado en un modelo policéntrico que ofrezca unas 
condiciones equitativas que eviten los desequilibrios entre diferentes regiones de Europa. 

Sumándose a estas, la Declaración de Riga (2015)44 y el Pacto de Ámsterdam (2016)45 
han permitido marcar el camino de la Agenda Urbana de la UE, consolidando un 
entendimiento común entre los gobiernos nacionales, la Comisión Europea y otras 
instituciones europeas. Este documento pretende contribuir a que las áreas urbanas 
alcancen el máximo potencial para conseguir tanto los objetivos de la UE como las 

39.  La Carta de Aalborg es el nombre popular que recibe la Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibili-
dad, aprobada por los participantes en la Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles, que fue realizada en 
Aalborg el 27 de mayo de 1994 y fue firmada por 80 autoridades locales europeas y 253 representantes de orga-
nizaciones internacionales, gobiernos nacionales, centros científicos, asesores y particulares. https://web.archive.
org/web/20111109233850/http://www.lobrador.com/aalborg.pdf.

40.  La Declaración de Toledo fue aprobada en la Reunión Informal de Ministros sobre el Desarrollo Urbano cele-
brada el día 22 de junio de 2010 en esa localidad castellano-manchega, durante la presidencia española de la UE. 
Esta Declaración vino a culminar el trabajo de un semestre centrado en analizar la importancia de la regeneración 
urbana integral dentro de las políticas de desarrollo urbano europeas. La Declaración de Toledo puede consultar-
se en: https://ec.europa.eu/regional_policy/archive/newsroom/pdf/201006_toledo_declaration_es.pdf.

41.  La Carta de Leipzig fue aprobada en la Reunión Informal de Ministros sobre Desarrollo Urbano y Cohesión Ter-
ritorial celebrada en Leipzig los días 24 y 25 de mayo de 2007. En ella se establecieron dos directrices principales: 
hacer un mayor uso de las políticas integrales de desarrollo urbano y prestar especial atención a los barrios menos 
favorecidos. También dio lugar a la Agenda Territorial Europea. La versión en castellano puede consultarse en: 
https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/pdf/91B5958A-585C-4E92-8B1F-C06F5CBC4C4B/111500/LeipzigC-
harte_Es_cle139ba4.pdf.

42.  Celebrada en mayo de 1999, en Potsdam, la Reunión Informal de Ministros responsables de ordenación terri-
torial dio lugar a la Estrategia Territorial Europea (ETE), adoptada por todos los Estados miembros y dirigida a esta-
blecer un desarrollo integral, equilibrado y sostenible del territorio de la UE. La ETE puede consultarse en: https://
ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/sum_es.pdf.

43.  La AT2020, TA2020 por sus siglas en inglés, fue aprobada en la Reunión Informal de Ministros responsables 
de ordenación del territorio y desarrollo territorial celebrada el 19 de mayo de 2011 en la ciudad de Gödöllő con el 
objetivo de dirigir las políticas comunes hacia una Europa inclusiva, inteligente y sostenible de diversas regiones. 
Su período de implementación es de 2021 a 2027. https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/what/terri-
torial-cohesion/territorial_agenda_2020.pdf.

44.  La Declaración de Riga fue aprobada en la Reunión Informal de Ministros celebrada en Riga el 10 de junio de 
2015. Su firma estableció los acuerdos esenciales de la Agenda Urbana de la UE. https://www.fomento.gob.es/re-
cursos_mfom/pdf/A2262DA6-0495-4A12-B623-2CD0AAC1C8F7/131241/20150610_EUurbanDeclaration_Riga1.pdf.

45.  El Pacto de Ámsterdam fue firmado en la Reunión Informal de Ministros responsables de Desarrollo Urbano ce-
lebrada el 30 de mayo de 2016 y dio lugar a la definición tanto del marco operativo como de los elementos de la Agen-
da Urbana de la Unión Europea, lo que en la práctica supuso el pistoletazo de salida de la elaboración de la misma.
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distintas prioridades nacionales relacionadas con ellos, todo en pleno respeto a los 
principios de subsidiariedad, proporcionalidad y competencia, esforzándose por invo-
lucrar a las autoridades municipales en el diseño e implementación de las políticas, así 
como por fomentar un enfoque integrado y coordinado más efectivo hacia las políti-
cas y la legislación de la UE con un impacto en las áreas urbanas que contribuya a la 
cohesión territorial (Agenda Territorial de la UE, 2016).

La Agenda Urbana de la UE se centra en tres instrumentos clave de las políticas comu-
nitarias, definidas ya en el Pacto de Ámsterdam:

• Mejorar la regulación, que se traduce en una revisión e implementación más efecti-
va y coherente de las políticas, de la legislación y de los instrumentos existentes, bus-
cando una mejor regulación para alcanzar los objetivos al menor coste posible y sin
imponer barreras innecesarias, y minimizando las barreras administrativas para las
autoridades municipales.

• Mejorar la financiación, contribuyendo a identificar, apoyar, integrar y mejorar fuen-
tes de financiación innovadoras para las áreas urbanas, desde los Fondos Estructura-
les hasta el Banco Europeo de Inversiones.

• Mejorar el intercambio de conocimiento sobre temas urbanos y buenas prácticas, que
permitan formular políticas contrastadas que proporcionen soluciones a los impor-
tantes desafíos de las ciudades.

Programas de financiación europeos

La implementación de las disposiciones recogidas en estos documentos —en el ámbito 
de las ciudades europeas— se ha venido realizando a través de distintas iniciativas y 
programas de financiación, tanto comunitarios como correspondientes a los Estados 
miembros. Estos se inician en 1994, a través de programas como URBAN I y URBAN 
II, hasta llegar a la actualidad con los programas URBACT, las Urban Innovative Actions 
(UIA) y las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI). Estas ini-
ciativas han definido un modelo de actuación apoyado en los principios de sostenibili-
dad —en particular haciendo frente a los efectos del cambio climático—, integralidad y 
participación ciudadana (Paisaje Transversal, 2018). 

Todas estas iniciativas han ido definiendo un modo de intervención en la ciudad 
basada en tres principios: la sostenibilidad, entendiendo que las ciudades han de cons-
tituir un actor esencial a la hora de afrontar los retos globales vinculados a los efectos 
del cambio climático; la integralidad, promoviendo un enfoque transversal que incor-
pore medidas orientadas al desarrollo económico, la integración social y la mejora 
ambiental de los entornos urbanos, y un enfoque participativo fundamentado en la 
implicación de los agentes locales, ciudadanía y agrupaciones en los procesos de toma 
de decisión y en las trasformaciones por desarrollar. 
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Así, los mencionados programas URBACT, UIA y EDUSI, que se enmarcan dentro del 
actual período de financiación 2014-2020,46 buscan apoyar tanto la coordinación de la 
implementación como la difusión y financiación, lo que hace posible una planeamiento 
urbano que responda a un enfoque integrado y sostenible dentro del marco legislativo pro-
puesto desde la Unión Europea y definido por la Agenda Urbana de la UE. Al mismo 
tiempo, estos programas gestionan las ayudas recibidas desde la UE en proyectos urbanos. 

Más de la mitad de las ayudas europeas se canalizan a través de los cinco Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), gestionados conjuntamente por la 
Comisión Europea y los países de la UE mediante acuerdos de asociación. Los objetivos 
de los Fondos EIE se concentran principalmente en cinco sectores —investigación e 
innovación, tecnologías digitales, economía hipocarbónica, gestión sostenible de los 
recursos naturales y pequeñas empresas— y sus objetivos deben perseguirse dentro de 
un desarrollo sostenible y de fomento de la conservación, protección y mejora de la cali-
dad del medio ambiente (Comisión Europea, 2013). 

Los Fondos EIE tienen distintos campos de aplicación. Así, el Fondo Social Europeo 
(FSE) apoya proyectos relacionados con el empleo en toda Europa e invierte en el capi-
tal humano europeo (trabajadores, jóvenes y demandantes de empleo); el Fondo de 
Cohesión (FC) financia proyectos de transporte y medio ambiente en países cuya renta 
nacional bruta (RNB) per cápita sea menor que el 90 % de la media de la UE; el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) se centra en la resolución de proble-
mas específicos de las zonas rurales de la UE; el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
(FEMP) ayuda a los pescadores a practicar una pesca sostenible y a las comunidades 
costeras a diversificar sus economías, mejorando la calidad de vida en las zonas litorales 
europeas, y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) fomenta el desarrollo 
equilibrado en las distintas regiones de la UE.

En el caso que nos ocupa, el del desarrollo urbano, y durante el presente período de 
financiación, la Unión Europea ha destinado al menos un 5 % del total del presupuesto 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a la financiación y apoyo, a fondo 
perdido, de proyectos de desarrollo urbano sostenible e integrado, tal y como apunta el 
artículo 7 del Reglamento (UE) n.º 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
17 de diciembre de 2013 (Red de Iniciativas Urbanas, 2014).47

46.  El marco financiero plurianual (MFP) de la Unión Europea establece los distintos períodos de financiación, 
normalmente de siete años. El MFP determina el presupuesto de la UE para esos períodos, que tienen como mí-
nimo una duración de cinco años. Hasta 2020 ha habido cinco MFP y en 2021 se inaugurará un nuevo MFP que 
durará hasta 2027. El MFP desagrega el presupuesto en distintas categorías, denominadas rúbricas, que corres-
ponden a los ámbitos de actuación prioritarios de la UE para el período definido. Por ejemplo, en el caso del pe-
ríodo 2014-2020, el MFP se ha desglosado en las siguientes seis rúbricas: 1) Crecimiento inteligente e integrador, 
2) Crecimiento sostenible: recursos naturales, 3) Seguridad y ciudadanía, 4) Una Europa Global, 5) Administración 
y 6) Compensaciones.

47.  Tal y como apunta el documento Orientaciones para la definición de estrategias DUSI en el período 2014-2020 
de la Red de Iniciativas Urbanas, «El FEDER apoyará, mediante programas operativos, el desarrollo urbano sosteni-
ble a través de estrategias que establezcan medidas integradas para hacer frente a los retos económicos, ambien-
tales, climáticos, demográficos y sociales que afectan a las zonas urbanas, teniendo en cuenta al mismo tiempo la 
necesidad de promover los vínculos entre el ámbito urbano y el rural». Así mismo, el artículo 7.4 de dicho Reglamen-
to señala que «al menos un 5 % de los recursos del FEDER asignados a nivel nacional en virtud del objetivo “inver-
sión en crecimiento y empleo” se asignarán a medidas integradas para el desarrollo urbano sostenible».
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La finalidad del FEDER es la ayuda para el desarrollo económico de las regiones 
deprimidas de la Unión Europea, propiciando un desarrollo equilibrado entre las dis-
tintas zonas de la UE sobre la base de cuatro prioridades temáticas: investigación e 
innovación, programa digital vinculado a las tecnologías de la información y la comu-
nicación (TIC), pequeñas y medianas empresas (pymes) y promoción de economías 
bajas en carbono. 

Su gestión es propiedad directa de la Administración pública y su asignación depende 
de la escala de la administración —central, autonómica y local— y de la categoría de la 
región: en las regiones más desarrolladas, al menos un 80 % de los fondos deberá cen-
trarse como mínimo en dos de las prioridades mencionadas; en las regiones en transición, 
el límite mínimo es de un 60 % de los fondos, y para las regiones menos desarrolladas, el 
mínimo es del 50 % (Comisión Europea, 2013). Además, habrá que tener en cuenta que 
para acceder a su financiación será necesario establecer una mirada intersectorial, donde 
los problemas urbanos no se traten de forma territorialmente aislada, sino que, por el 
contrario, deben promoverse medidas que consideren los centros urbanos como compo-
nentes de un territorio más amplio, de forma que se aprovechen mejor las oportunidades 
de la política de desarrollo territorial (Comisión Europea, 1999). 

En nuestro contexto, el Acuerdo de Asociación de España 2014-2020,48 aprobado el 
30 de octubre de 2014, establece que «a las nuevas propuestas para el desarrollo urbano 
sostenible se les exigirá estar respaldadas por una estrategia bien definida y a largo plazo 
que sirva de marco de referencia territorial y sectorial para todas aquellas operaciones 
o intervenciones a implementar, que deberán contribuir a dicha estrategia de manera 
coherente». Estas medidas quedan enmarcadas en el Eje Urbano del Programa Operativo 
Plurirregional 2014-2020 (POPE),49 con un importe total de 1.200 millones de euros, al 
que se puede acceder a través de convocatorias públicas de Estrategias de Desarrollo 
Urbano Sostenible Integrado (Red de Iniciativas Urbanas, 2014).

URBAN y URBACT

El objetivo de la convocatoria de la Iniciativa Urbana (URBAN) ha sido la puesta en 
marcha de estrategias innovadoras de regeneración urbana desde un enfoque integral, 
que contemple tanto los aspectos sociales, como los económicos y medioambientales, y 
dé lugar a un desarrollo urbano sostenible sobre la base de los principios y las orienta-
ciones estratégicas de las políticas comunitarias europeas (Huete et al., 2014).

48.  El Acuerdo de Asociación de España 2014-2020 fue aprobado por la Comisión Europea el 30 de octubre de 
2014 y fue coordinado y elaborado con participación de representantes de los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos (Fondos EIE) en diálogo con la Comisión Europea. http://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/
es-ES/ipr/fcp1420/p/pa/Documents/20190215_AA_Espa%C3%B1a_2014_2020_Vdef.pdf.

49.  El Programa Operativo Plurirregional 2014-2020, que fusiona los anteriores Programas Operativos de Creci-
miento Sostenible y de Crecimiento Inteligente, concreta las estrategias de intervención de la Administración Ge-
neral del Estado cofinanciadas con el fondo FEDER en los ámbitos del crecimiento inteligente y sostenible. Además 
de la Administración General del Estado, y referido al ámbito del desarrollo urbano, también cuenta con la cofinan-
ciación de las comunidades autónomas. http://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp1420/p/
Prog_Op_Plurirregionales/Documents/PO_Plurirregional_de_Espa%C3%B1a-V6.2.pdf.
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Durante el período de programación 1994-1999, URBAN I financió programas en 
un total de 118 zonas urbanas. La aportación comunitaria se aproximó, en total, a 900 
millones de euros —basándose en precios de 1999—, lo que permitió una inversión 
total subvencionable de 1.800 millones de euros, que redundaron en beneficio de 3,2 
millones de personas en toda Europa. Las actuaciones llevadas a cabo permitieron una 
mejora manifiesta de la calidad de vida en las zonas beneficiarias. Estos resultados alen-
tadores demostraron la importancia del planteamiento propuesto para resolver los pro-
blemas sociales, medioambientales y económicos de las zonas urbanas. Ello comporta 
una serie de intervenciones que combinan la renovación de infraestructuras anticuadas 
con actuaciones en los ámbitos de la economía y el empleo, complementadas con medi-
das tendentes a combatir la exclusión social y a mejorar la situación del medio ambiente 
(Comisión Europea, 2011). 

URBAN II fue la iniciativa comunitaria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) en favor del desarrollo sostenible de las ciudades y barrios en crisis de la Unión 
Europea durante el período 2000-2006. Este programa estuvo enfocado a promover la 
elaboración y puesta en práctica de modelos de desarrollo innovadores que favorecie-
ran la regeneración económica y social de las zonas urbanas en crisis, apoyando el inter-
cambio de información y de experiencias referentes al desarrollo urbano sostenible en 
la Unión Europea. Entre sus objetivos estaban la mejora de las condiciones de vida, con 
la renovación de edificios y la creación de espacios verdes; la integración de las clases 
sociales desfavorecidas; el desarrollo de sistemas de transporte público sostenibles y 
ecológicos, o una mejor gestión de la energía, así como la apuesta por energías renova-
bles (Comisión Europea, 2011). 

En paralelo al desarrollo de estos programas, en 2003 surgió URBACT, más enfo-
cado en el intercambio de conocimiento y aprendizaje transnacional que en la ejecu-
ción de proyectos, como base para el impulso de una planificación urbana integral. Su 
objetivo es seguir promoviendo el desarrollo urbano integrado y sostenible, sobre la 
base de cuatro objetivos principales: mejorar la capacidad de las ciudades para gestio-
nar políticas y prácticas urbanas sostenibles de manera integrada y participativa; mejo-
rar el diseño de políticas y prácticas urbanas sostenibles en las ciudades; mejorar la 
implementación de estrategias y acciones urbanas integradas y sostenibles en las ciu-
dades, y asegurar que los profesionales y los responsables de la toma de decisiones en 
todos los niveles tengan acceso a conocimientos compartidos sobre todos los aspectos 
del desarrollo urbano sostenible con el fin de mejorar las políticas. En estos últimos 
años, URBACT ha supuesto un esfuerzo importante para desarrollar un enfoque inte-
grado y sistematizar los componentes requeridos de los planes de acción integrados y 
las estrategias locales. Para alcanzar estos objetivos, URBACT desarrolla tres tipos de 
actividades: el intercambio transnacional, la formación de capacidades y la capitaliza-
ción y difusión (Ministerio para la Transición Ecológica, 2014).

Así, durante sus quince años de historia ha lanzado distintas convocatorias para la 
creación de redes de intercambio entre ciudades europeas, cuyo objetivo era la copro-
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ducción de un Plan Integral de Acciones (PIA) que abordase una problemática común 
a las ciudades socias del partenariado. Estos PIA, además, cuentan con un fuerte com-
ponente participativo, dado que cada uno de los municipios de la red ha de elaborar el 
suyo propio contando con la implicación y colaboración de los agentes más relevantes 
del territorio, lo que en inglés se denomina stakeholders o partes interesadas en su acep-
ción comúnmente utilizada en castellano.

En este sentido, URBACT se rige por la máxima de «ante problemas comunes, solu-
ciones compartidas» y aborda los problemas locales desde una perspectiva local. Y así, 
gracias a este intercambio de conocimiento y a las metodologías que aporta el programa, 
los responsables municipales participantes terminan más capacitados para realizar una 
planificación urbana integral en sus ciudades.

UIA: Urban Innovative Actions

Las Urban Innovative Actions (UIA) son una iniciativa de la Unión Europea que pro-
porciona recursos a las zonas urbanas de toda Europa para probar soluciones nuevas y 
no probadas con las que abordar distintos desafíos urbanos, en especial en aquellos 
proyectos innovadores donde las autoridades urbanas son reacias a usar su dinero para 
probar ideas nuevas y arriesgadas. Las UIA proporcionan a las zonas urbanas de toda 
Europa recursos económicos con los que poner en práctica estas innovaciones a los 
principales desafíos urbanos, probando cómo funcionan y cómo responden en la prác-
tica. El apoyo establecido por las UIA, sobre la base del artículo 8 del Reglamento del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), supone un presupuesto total de 372 
millones de euros para el período 2014-2020.

Enfocándose en ciudades de uno de los 28 Estados miembros de la UE de más de 
50.000 habitantes, o en agrupaciones urbanas que sumen una población total de al menos 

Los 5 niveles de integración en desarrollo urbano del método URBACT

Tipo de integración Descripción

Política/sector Integrar aspectos económicos, sociales y medioambientales 
Soluciones compartidas y que minimicen las externalidades negativas

Horizontal Desarrollar partenariados a nivel local 
Poner juntos a trabajar sobre un tema a los principales actores locales

Vertical Alinear políticas, intervenciones y financiación 
Trabajar en la cadena vertical de gobernanza 
Asegurar la coherencia y prever la escala/magnitud

Territorial La cooperación se desarrolla en ciudades adyacentes en áreas urbanas funcionales 
Minimizar el efecto borde y el desplazamiento de problemas

Inversiones duras y blandas En regeneración urbana, integrar las inversiones físicas y las inversiones en recursos humanos 
Por ejemplo: FEDER + FSE 
Evitar los compartimentos estancos, acciones aisladas

Fuente: Punto Nacional URBACT España
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50.000 habitantes, las UIA buscan apoyar aquellas ciudades que deseen implementar 
soluciones efectivas e innovadoras y que apuesten por la experimentación de soluciones 
más innovadoras y creativas, solicitando a las autoridades que involucren a todas las 
partes interesadas y que puedan aportar experiencia y conocimiento sobre el tema espe-
cífico a abordar: agencias, organizaciones, sector privado, instituciones de investigación, 
ONG y ciudadanía. 

El programa proporciona dos tipos de soporte. En primer lugar, a través de fondos 
para los proyectos: UIA cofinancia el 80 % del proyecto hasta un total de cinco millones 
de euros. Por otro lado, registra y comparte el conocimiento generado en los distintos 
proyectos, a fin de ver cómo funcionan las posibles soluciones en la práctica y, de esta 
forma, poder extraer lecciones y aprendizajes que puedan ser compartidos con otros 
profesionales y agentes responsables de políticas urbanas. 

Innovación en las ciudades europeas 
Primeras lecciones de las acciones 
urbanas innovadoras

Raffaele Barbato 
Coordinador del programa UIA

Las autoridades municipales operan en un paisaje totalmente nuevo. Los retos sociales, 
económicos y ambientales que diariamente afrontan las comunidades locales son cada vez 
más globales, interconectados y complejos. Con todo, la reciente crisis financiera y las con-
siguientes medidas de austeridad han reducido drásticamente los recursos financieros de 
las administraciones locales.

La tímida recuperación a Europa no se ha reflejado en mejoras tangibles para las finan-
zas locales. Los presupuestos municipales siguen siendo limitados y el personal local está 
sometido a una gran presión para proporcionar respuestas eficaces a fenómenos complejos 
como el envejecimiento de la población, el mercado de la vivienda, los flujos masivos de 
refugiados o las consecuencias del cambio climático, por citar solo algunos.

Esto ocurre mientras una revolución digital y tecnológica está cambiando completa-
mente la naturaleza y la intensidad de las relaciones sociales, con un claro impacto en la 
relación entre la ciudadanía y las autoridades locales. Las nuevas herramientas digitales 
están creando una porosidad nueva entre las instituciones públicas locales y las comuni-
dades. Las ONG, fundaciones, empresas privadas o asociaciones locales interactúan más 
fácilmente con las autoridades locales, no solo para informarles de problemas, sino tam-
bién para definir las soluciones más adecuadas y participar en la implementación. Las 
asociaciones locales también resultan beneficiadas gracias al aumento de las oportunida-
des que ofrecen las herramientas digitales para organizarse y coordinar actividades. Esto 
aumenta drásticamente el potencial de innovar la forma en que se diseñan e implementan 
las políticas locales.

Innovación en las ciudades europeas
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La iniciativa de Acciones Urbanas Innovadoras (UIA, siglas en inglés) se ha creado para 
ayudar a las autoridades municipales a navegar por este nuevo paisaje y experimentar, a 
escala real, las soluciones más innovadoras para hacer frente a retos urbanos complejos. 
El objetivo es proporcionar recursos financieros, crear las condiciones locales adecuadas 
y facilitar el trabajo en red entre estas autoridades y los agentes locales para diseñar, imple-
mentar y evaluar proyectos audaces y arriesgados.

Con 55 proyectos financiados por el programa (cifra que incrementará hasta los 80 y 
100 en 2020) y varios cientos de propuestas recibidas para cada convocatoria, la UIA repre-
senta un observatorio único de municipios valientes y un amplio espectro de actores loca-
les relevantes que implementan proyectos urbanos atrevidos. Desde este observatorio 
podemos ver que la iniciativa incide en tres dimensiones clave.

En cuanto a la innovación, la UIA ofrece a las ciudades la posibilidad de ir más allá de 
la perspectiva a corto plazo de políticas y soluciones reactivas —a menudo con retraso— 
a grandes retos sociales. Para varias ciudades, la UIA está creando el espacio para experi-
mentar ideas audaces que intentan anticiparse a las principales interrupciones tecnológi-
cas y sociales, a la vez que se asegura de no generar más desigualdades, sino beneficios e 
impactos positivos para las comunidades locales. De este modo, las ciudades UIA tradu-
cen el concepto de crecimiento inclusivo en proyectos y actividades reales.

Las ciudades de la UIA también están innovando en la forma de trabajar con los actores 
locales. Mediante la creación de asociaciones locales ricas y diversas, están aprovechando 
el enorme potencial de la inteligencia colectiva local mientras ponen en práctica geometrías 
variables para ejecutar y gestionar proyectos. En particular, la UIA empuja las ciudades a 
actuar como gestoras de ecosistemas y crear una relación de confianza con los actores loca-
les relevantes, con el fin de aumentar la cualidad y la eficacia de los servicios ofertados a los 
ciudadanos. 

En último lugar, pero no por ello menos importante, la UIA está ayudando a las ciu-
dades a cambiar la forma de abordar los procesos de seguimiento y evaluación de resul-
tados e impactos. Los proyectos UIA están diseñando progresivamente metodologías y 
herramientas para crear un circuito de aprendizaje capaz de mejorar el proceso de ejecu-
ción. Gracias a esta iniciativa se están probando nuevas estrategias de evaluación de 
impacto con el fin de entender qué funciona y mejorar las soluciones que se ofrecen.

Las ciudades UIA son pioneras en Europa, utilizan las oportunidades que ofrece la UIA 
para probar soluciones audaces y arriesgadas. Pero también se seleccionan para que sean 
fuentes de inspiración para otras ciudades con retos similares que necesiten soluciones 
similares. Es por ello que la UIA, principalmente a través de los expertos de UIA, conti-
nuará captando y compartiendo la riqueza increíble del conocimiento que generan los 
proyectos en curso.
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EDUSI

Las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) son una herrami-
enta definida desde el Ministerio de Hacienda para canalizar la financiación Europea 
vinculada al Desarrollo Urbano Sostenible, con la que se busca dar respuesta a los pro-
blemas a los que se enfrentan las ciudades y suponen un requisito para financiar actua-
ciones y proyectos dentro del Eje Temático de Desarrollo Urbano Sostenible, localizado 
en la mejora de la calidad de vida de las ciudades desde una perspectiva integral, que 
incluya aspectos tan diversos como la cohesión social, la lucha contra la pobreza, el desar-
rollo de una economía baja en carbono, el uso eficiente de los recursos o la sostenibilidad 
(Acero, 2016), ya que los distintos retos urbanos, tanto económicos, como medioambi-
entales o sociales, a los que se enfrentan las zonas urbanas están interrelacionados y el 
éxito del desarrollo urbano solo puede lograrse a través de un enfoque integrado.

Así, en el documento Estrategia Europa 2020,50 la Comisión Europea reconoce el 
papel de las ciudades como áreas donde se concentra buena parte de la actividad 
económica, el empleo y la innovación. Al mismo tiempo, y como ya se ha visto, los retos 
que las ciudades han de afrontar —tales como el cambio climático, el envejecimiento de 
la población, la exclusión social y la desigualdad, la adaptación al nuevo paradigma tec-
nológico, y muchos otros— tienen muchas veces tanto raíces como efectos comunes, 
por lo que deben ser abordados conjuntamente y de modo integrado. Por ello, los nue-
vos modelos de planificación y desarrollo urbano deben contemplar la mejora de las 
condiciones sociales, ambientales y económicas de manera conjunta.

Referido a nuestro territorio, la aplicación de EDUSI ha sido definida por la Red de 
Iniciativas Urbanas51 en el documento Orientaciones para la definición de estrategias  
de desarrollo urbano sostenible integrado en el período 2014-202052 desde el que se aborda 
el alcance del artículo 7.4 del Reglamento del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), según el cual al menos un 5 % de sus recursos asignados a nivel nacional en 
virtud del objetivo «inversión en crecimiento y empleo» se asignarán a medidas integra-
das para el desarrollo urbano sostenible, en las que las ciudades —los organismos subre-

50.  La Estrategia Europa 2020 es el marco de referencia de las políticas económicas y de empleo de la UE para 
el período 2010-2020. Cuenta con un objetivo doble: la superación de la crisis financiera y la subsanación de los 
defectos del modelo de crecimiento de la UE orientándolo a uno más inteligente e integrador. Para lograrlo, el do-
cumento fija cinco objetivo relativos a: Empleo, I+D, Cambio climático y sostenibilidad energética, Educación y 
Lucha contra la pobreza y la exclusión social. http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/analisis-mercado-tra-
bajo/pnr/observatorio/numeros/2015/diciembre/Estrategia.pdf.

51.  La Red de Iniciativas Urbanas (RIU) está integrada con carácter permanente por los órganos responsables de 
las políticas urbanas en la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, la Federación Es-
pañola de Municipios y Provincias y representantes de la Administración local con participación especialmente 
significada en la gestión de Fondos Comunitarios y la Comisión Europea. En sus sesiones plenarias están llama-
dos a participar los representantes de los principales organismos e instituciones tanto españolas como europeas 
con experiencia en materia de actuaciones cofinanciadas de desarrollo local y urbano. Además, la Red podrá con-
tar como invitados con la presencia de representantes de otras instituciones del sector público y privado de la 
Unión Europea u otros países en calidad de observadores o expertos.

52.  Como su propio nombre indica, se trata de una guía práctica para la elaboración de EDUSI y su posterior pre-
sentación a las distintas convocatorias por parte de los municipios interesados, si bien puede ser una interesante 
referencia para diseñar una planificación urbana integral y participativa. http://www.rediniciativasurbanas.es/recur-
sos_riu/orientacionesestrategiasintegradas20142021.pdf.
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gionales o locales responsables de la aplicación de estrategias urbanas sostenibles— serán 
las encargadas de las tareas relacionadas, por lo menos, con la selección de las operacio-
nes. Su aplicación busca ofrecer pautas y criterios que puedan servir de referencia para la 
elaboración a nivel local de las estrategias de desarrollo urbano sostenible integrado que, 
al mismo tiempo, y de conformidad con el Acuerdo de Asociación de España 2014-2020, 
estén «respaldadas por una estrategia bien definida y a largo plazo que sirva de marco de 
referencia territorial y sectorial para todas aquellas operaciones o intervenciones a imple-
mentar, que deberán contribuir a dicha estrategia de manera coherente».

Estado español

Antes de las iniciativas y los programas apoyados y definidos por la Red de Iniciativas 
Urbanas, el contexto del Estado español en materia de urbanismo estaba marcado por 
experiencias esporádicas y centradas en aspectos de regeneración urbana integral.53

Heredera de estas experiencias y de las líneas propuestas tanto por la Agenda 2030 
de la ONU como por la Agenda Urbana de la UE, la reciente Agenda Urbana Española 
(AUE), aprobada en 2019, busca establecer un abanico de políticas urbanas de carácter 
social, económico y medioambiental, que puedan ser puestas en práctica por cualquier 
municipio del entorno rural o urbano y por cualquier ciudad, con independencia de su 
tamaño, y dirigir las políticas urbanas autonómicas y municipales a convertirse en cata-
lizadoras de cambios necesarios, normativos y de cualquier otro tipo, con los que esta-
blecer y fomentar una nueva visión urbana integral y participativa desde la que mejorar 
las condiciones de vida de los habitantes (Ministerio de Fomento, 2019).

El documento, además de ofrecer un diagnóstico de la realidad urbana y rural actual, 
que considera aspectos territoriales, urbanos, económicos, sociales o climáticos, establece 
un marco estratégico estructurado en un Decálogo de Objetivos54 —que definen, a su 
vez, un total 30 objetivos específicos y 291 líneas de actuación, de carácter orientativo, 
estableciendo orientaciones posibles—, así como un sistema de indicadores55 que permita 
realizar la evaluación de los objetivos —desde los que también analizar y compartir las 

53.  Como ejemplos más destacados cabría citar el Programa de Barrios en Remodelación en Madrid (1979), el 
Programa de Operaciones Piloto de Actuación Conjunta en Áreas Urbanas y Asentamientos Rurales (1981), el Plan 
Integral del Casco Histórico de Zaragoza (PICH, iniciado en 1997) o las distintas convocatorias autonómicas de 
Áreas de Rehabilitación Integral (ARI) o Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) asociadas a los Pla-
nes Estatales de Vivienda.

54.  Los objetivos estratégicos de la AUE son: (1) ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservar-
lo y protegerlo, (2) evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente, (3) prevenir y reducir los impactos del 
cambio climático y mejorar la resiliencia, (4) hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía 
circular, (5) favorecer la proximidad y la movilidad sostenible, (6) fomentar la cohesión social y buscar la equidad, 
(7) impulsar y favorecer la economía urbana, (8) garantizar el acceso a la vivienda, (9) liderar y fomentar la innova-
ción digital, y (10) mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza. http://www.aue.gob.es/sites/aue/fi-
les/03_doc._introduccion_me.pdf.

55.  Para conocer más de los indicadores de seguimiento y evaluación de la AUE, pueden consultarse las webs: 
http://www.aue.gob.es/sites/aue/files/04_doc._indicadores_de_seguimiento_y_evaluacion_0.pdf y http://www.aue.
gob.es/sites/aue/files/04_listado_de_indicadores_de_seguimiento.pdf.
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experiencias realizadas—, acompañados de herramientas, ejemplos y propuestas concre-
tas para la realización del plan de acción.

Estos planes de acción serán decididos por las propias administraciones públicas, 
cada una en su propia esfera competencial, en compañía del sector privado, la sociedad 
civil, la academia y todos aquellos agentes implicados, desde sus propias necesidades, 
capacidades y expectativas.

La AUE constituye un documento estratégico sin carácter normativo —de adhe-
sión voluntaria— que busca apoyar la elaboración e implementación de un modelo de 
desarrollo urbano sostenible, con vocación transversal, que aplique en las actuaciones 
sectoriales un enfoque integrado, así como participativo y multidimensional, ya que 
la participación de la ciudadanía, así como la implicación de diferentes actores, tanto 
públicos como privados, hace posible la adopción de decisiones compartidas desde el 
origen del proyecto y mejora, en el proceso, la transparencia. El reto está en la nece-
sidad de establecer un trabajo coordinado, multisectorial y multinivel, tanto horizon-
tal, entre los distintos departamentos de una misma organización o administración, 
como vertical, entre las diversas administraciones.

La Agenda Urbana Española

Ángela de la Cruz Mena 
Subdirectora General de Políticas Urbanas

Ministerio de Fomento 

La Agenda Urbana Española (AUE) es una hoja de ruta que contiene el marco estratégico 
y las acciones a implementar hasta el año 2030 para dotar a los pueblos y las ciudades de los 
instrumentos que les permitan afrontar sus principales retos en relación con el desarrollo 
urbano sostenible, así como poner en valor sus fortalezas. Todo ello desde una perspectiva 
integrada y con una adecuada coordinación entre todos los agentes implicados.

Este documento estratégico, que constituye lo que ONU-Hábitat denomina una verda-
dera «política nacional urbana» alineada con la Agenda 2030 y con la propia Agenda Urbana 
de Naciones Unidas, cuenta ya, desde el pasado 22 de febrero, con el respaldo del Consejo de 
Ministros, accesible para cualquier interesado, en: http://www.aue.gob.es.

Es, a su vez, el resultado de un amplio consenso entre múltiples actores, que tuvieron 
la oportunidad de participar en sus contenidos y que buscaron, desde el principio, no solo 
el objetivo de la más amplia participación posible en sí mismo, sino también, y sobre todo, 
la efectividad del conocido lema «No dejar a nadie atrás». Tras dicho proceso, que duró más 
de un año y medio, se incorporaron a la AUE las aportaciones de numerosos expertos mul-
tidisciplinares independientes, de todos los departamentos ministeriales, de las comunida-
des autónomas, de la academia y de la sociedad civil, del tercer sector, del sector privado, de 
los colegios profesionales, de la Red de Iniciativas Urbanas y, con especial importancia, de la 

La Agenda Urbana Española
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Administración local, representada a través de la FEMP, por un grupo de trabajo técnico en 
el que estuvieron representados municipios grandes y pequeños, costeros y del interior, con 
dinámicas urbanísticas potentes o sin ellas, etc., además de diputaciones provinciales.

Mirando hacia el exterior, la AUE también responde a los compromisos internacionales 
suscritos por España, tanto en el marco de la sostenibilidad global (principalmente la Agenda 
de Desarrollo Sostenible o Agenda 2030), como en el más específico de la sostenibilidad de 
las políticas urbanas (Pacto de Ámsterdam, de mayo de 2016, que contiene la Agenda Urbana 
para la Unión Europea, y Declaración de Quito, de octubre del mismo año, a través de la 
cual se aprobó la Agenda Urbana de Naciones Unidas). Persigue el objetivo (ODS) número 
11 de la conocida como Agenda 2030, que busca «ciudades y asentamientos humanos inclu-
sivos, seguros, resilientes y sostenibles» y, por ello, no es de extrañar que, dentro del Plan 
de Acción que aprobó el Gobierno de España en junio de 2018, la AUE se haya reconocido 
como una de sus más relevantes políticas palanca, por su capacidad de «acelerar la imple-
mentación de los ODS, impulsar un desarrollo sostenible coherente y alcanzar un impacto 
más rápido y sostenido en aspectos clave para el progreso en el conjunto de la Agenda 2030».

Cuenta la AUE con contenidos diversos. Por una parte, se dota del necesario diagnós-
tico de la realidad territorial y urbana española, además de otros aspectos clave como la 
demografía, la economía, el medioambiente y los retos derivados del cambio climático y 
la dependencia energética, la movilidad, la vivienda y los instrumentos de intervención 
disponibles (normativos, de planificación, de financiación, de gobernanza y de participa-
ción y difusión del conocimiento). Propone también un marco de objetivos estratégicos, 
desarrollado a lo largo del siguiente decálogo:

•	 Objetivo estratégico 1: Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conser-
varlo y  protegerlo.

•	 Objetivo estratégico 2: Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente.
•	 Objetivo estratégico 3: Prevenir y reducir los efectos del cambio climático y la resiliencia.
•	 Objetivo estratégico 4: Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la eco-

nomía circular.
•	 Objetivo estratégico 5: Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible.
•	 Objetivo estratégico 6: Fomentar la cohesión social y buscar la equidad.
•	 Objetivo estratégico 7: Impulsar y favorecer la economía urbana.
•	 Objetivo estratégico 8: Garantizar el acceso a la vivienda.
•	 Objetivo estratégico 9: Liderar y fomentar la innovación digital.
•	 Objetivo estratégico 10: Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza.

Estos diez objetivos estratégicos de primer nivel despliegan, a su vez, un total de 30 
objetivos más específicos, que se acompañan de un buen número de líneas de actuación 
que permiten a los diferentes actores que deseen ponerlas en marcha adaptarlas a la rea-
lidad de sus capacidades, atribuciones, financiación y deseos, en una especie de «menú 
a la carta».
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Por último, la AUE contiene un completo sistema de indicadores que permite evaluar 
y hacer el seguimiento de los planes de acción que vayan siendo aprobados e implementa-
dos. Planes de acción que, de conformidad con una metodología homogénea y a través de 
las propias propuestas contenidas en la AUE, permitirán a todos los actores, públicos y 
privados, perseguir un desarrollo urbano equitativo, justo y sostenible, desde sus distintos 
campos de actuación.

Todos los contenidos de la AUE buscan dotar de coherencia a las distintas políticas y 
acciones que inciden en el territorio y en los modelos urbanos. El diagnóstico previo per-
mitirá conocer cada una de las situaciones de partida y los retos enfrentados. Será posible, 
también, poner en valor todo lo que ya se ha hecho, o lo que está en fase de implementa-
ción, que encaja y se alinea con el marco estratégico que propone la AUE. Los planes de 
acción pueden y deben ser una continuación adaptada y actualizada de las Agendas 21 en 
aquellos lugares en los que se hayan mantenido vivas, así como del resto de documentos 
estratégicos que hayan analizado la ciudad con una perspectiva que vaya más allá de la 
suma de competencias sectoriales, o de proyectos fragmentados, y que puedan convertirse 
en los impulsores de la captación de fondos específicos para desarrollar estrategias previas 
bien definidas y planificadas. Permitirán, así, conectar todas las actuaciones desde una 
perspectiva estratégica y global y asegurar que existe una orientación de las políticas urba-
nas hacia un desarrollo urbano más sostenible e integrado a medio y largo plazo y plena-
mente vinculado con las metas de la Agenda 2030.

La Administración General del Estado cuenta con su propio Plan de Acción y en él 
están identificadas las actuaciones concretas que pondrá en marcha de inmediato, para 
lograr una adecuada implementación de la AUE desde su propio ámbito de competencias.

Cataluña

Con los antecedentes del Programa Nou Barris (1979), desarrollado en la ciudad Barcelona; 
la Ley de Barrios de Cataluña (2004-2010), que ofreció apoyo a 143 proyectos y más de 
un millón de habitantes, o actuaciones de carácter urbano como el Plan de Transformación 
del Barrio de la Mina (2002) o el del Ecobarrio de Trinitat Nova, la planeación urbana 
integrada y sostenible en Cataluña presenta aun diversos retos.

Con estos en mente, y tomando como referencia la Agenda 2030 de la ONU —en 
especial su Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, que tiene por objetivo conse-
guir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivo, seguros, resilientes 
y sostenibles—, la Agenda Urbana de Cataluña se define como un documento útil y 
acorde con el territorio catalán, enfocado no solo en las grandes urbes, sino también en 
todo el entramado de ciudad medianas y pequeñas que lo articulan.

Su objetivo es definir un marco de gobernanza compartida, en la que todos los niveles 
de gobierno, junto con la ciudadanía, los sectores económicos y demás agentes implicados, 

La Agenda Urbana Española
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Europa actúa: el camino hacia una planificación urbana integral

se coordinen y alineen sus políticas e intereses sobre la toma de decisiones en la ciudad y 
el territorio (Generalitat de Cataluña, Departamento de Territorio y Sostenibilidad, 2018). 

Para ello, la Agenda Urbana de Cataluña se organiza en torno a seis ejes temáticos: 

•	 Hábitats urbanos saludables, que busca garantizar un entorno urbano libre de con-
taminación para mejorar la salud pública y reducir el impacto medioambiental de 
las ciudades mediante servicios urbanos eficientes y sostenibles y el uso de energías 
renovables producidas en el medio ambiente urbano. Se estructura sobre la base de 
tres líneas de trabajo: ciclo del agua, calidad del aire y energía sostenible. 

•	 Bienestar, desde el que garantizar ciudades seguras, cohesionadas, diversas e inclusi-
vas, con espacios públicos que mejoren la interacción entre los ciudadanos, y desde el 
que se promueva y apoye el arte y la cultura a fin de erradicar la exclusión, la discri-
minación y la vulnerabilidad. Sus líneas de acción son la seguridad pública, la cultura 
y la diversidad, y la inclusión social.

•	 Calidad urbana, con el que se quiere conseguir entornos urbanos accesibles para to-
dos. Asegurar ciudades compactas y mixtas, con densidades adecuadas, para per-
mitir la proximidad a bienes, servicios y oportunidades, y desarrollar hábitats bien 
equipados e inteligentes con acceso a transporte, energía y espacios públicos de ca-
lidad. Sus líneas de acción se refieren a las infraestructuras y la movilidad, a la vivi-
enda adecuada y asequible y al apoyo de un modelo urbano que sea compacto, con 
densidades adecuadas y usos mixtos, a fin de reducir la movilidad diaria. 

•	 Prosperidad, desde el que se exploran nuevos modelos de producción con alto valor 
añadido asociados al desarrollo urbano, se promueve el conocimiento y la innovación 
y se asegura la sostenibilidad económica, que permita pasar de un modelo económi-
co lineal a uno circular. Las líneas de acción son los nuevos modelos productivos, el 
conocimiento y la innovación, y la economía verde y circular.

•	 Dimensión territorial, con el que asegurar ciudades bien desarrolladas conectadas con 
sus territorios, dotadas de espacios naturales preservados ambientalmente para mejo-
rar la vida de las personas, y con el que poder adaptar los territorios a los efectos del 
cambio climático. Sus líneas de acción comprenden el establecimiento de territorios 
articulados, la preservación de los ecosistemas, la mejora de los corredores biológicos 
y de las infraestructuras verdes a todos los niveles y la resiliencia urbana hacia el cam-
bio climático.

•	 Buen gobierno, desde el que garantizar la mejor gestión de las políticas urbanas, 
acercándolas a las necesidades de los ciudadanos para conseguir unas ciudades más 
inclusivas y transparentes; proporcionar a los gobiernos locales y regionales una me-
jor financiación para garantizar mejores servicios públicos, y conseguir gobiernos 
más responsables. Se centra en una gobernanza eficiente, la participación y la trans-
parencia, y la financiación adecuada.
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Nuevos retos, nuevos instrumentos: 
la Asamblea Urbana de Cataluña,  
un espacio de concertación 
sobre las políticas urbanas del futuro

Marc Darder Solé

El mundo como lo hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No puede ser 
cambiado sin cambiar nuestro pensamiento.  
                                                                                                               Albert Einstein 

Dos eventos, relativamente recientes, impulsados por Naciones Unidas han generado un 
nuevo impulso global en la concienciación del rol crucial que cumplen los hábitats urba-
nos en el diseño de políticas para la sostenibilidad del planeta. En primer lugar, la inclu-
sión del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 11, «Lograr que las ciudades y 
los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles» en la Agenda 
2030,56 y en segundo lugar, la adopción de la Nueva Agenda Urbana (NAU)57 como marco 
de referencia en la planificación y gestión de las políticas urbanas.

La introducción de un ODS dirigido específicamente a los hábitats urbanos es un pri-
mer paso que reconoce la responsabilidad de las ciudades en la construcción de un futuro 
sostenible. Cabe decir que la mirada sobre el fenómeno de la urbanización es singularmente 
amplia en la Agenda 2030, dado que en el mencionado ODS #11 se consideran hitos que 
trascienden las temáticas estrictamente urbanísticas.58 Es decir, a diferencia de otros ODS, 
con una visión más sectorial y especializada según la materia, el objetivo sobre las ciudades 
se consolida, a través de sus siete hitos, como un ámbito más pluridisciplinar, más holístico 
e integrado.

En este contexto, la Nueva Agenda Urbana expande los límites del ODS #11, al enten-
der la urbanización y los asentamientos urbanos como la matriz esencial para el desarro-
llo de las actividades humanas. En consecuencia, en su formulación aparecen objetivos 
vinculados a multiplicidad de políticas sectoriales, así como vectores de tipo económico, 
ambiental y social, situando la ciudad en el eje del debate sobre la sostenibilidad. En otras 
palabras, el objeto (la ciudad) se convierte en el sujeto de la agenda y, por tanto, deja de 
lado una aproximación excesivamente compartimentada y sectorial en el ejercicio de las 
políticas públicas.

56.  Resolución adoptada por la Asamblea General, de 25 de septiembre de 2015, para la adopción de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la pros-
peridad, que también pretende fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.

57.  Resolución adoptada en la cumbre Hábitat III el 20 de octubre de 2016 en Quito, Ecuador, y asumida 
por la 68.ª Reunión Plenaria de la 71.ª Sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, el 23 de diciem-
bre de 2016.

58.  Destacan hitos tan diversos como los orientados al acceso a la vivienda y a los servicios básicos, a la 
renovación urbana, al transporte público, a la democracia urbana, a la cultura y el patrimonio, a la prosperi-
dad, a la calidad del aire, etc.

Nuevos retos, nuevos instrumentos: la Asamblea Urbana de Cataluña
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Sin embargo, la superación del «efecto silo» no es el único gran escollo en la elaboración 
de una agenda urbana. Cabe decir que este es un ejercicio contracultural que pide romper 
algunas dinámicas inerciales propias de las administraciones, pues, por un lado, exige a los 
gobiernos una crítica del actual modelo urbano que los aleje de la habitual autocomplacen-
cia que acentúa los méritos y difumina las deficiencias, y por el otro, los fuerza a entender 
la necesidad de establecer nuevos espacios de trabajo estables con concurrencia de otros 
actores que superen los límites físicos y administrativos en que se suelen mover conforta-
blemente. En definitiva, mucho antes de preguntarnos por los resultados tangibles de la 
Agenda Urbana, o con carácter previo a la definición de metodologías para su seguimiento 
y monitorización, procede hacer un ejercicio para acomodar la estructura de gobernanza 
de nuestras instituciones y administraciones. Es imperativo generar un marco de trabajo 
idóneo para la toma de decisiones estratégicas que supere los espacios tradicionalmente uni-
laterales o trascienda las miradas sectoriales, optando por planificaciones más integradas.

En este contexto, y con la voluntad de integrar en el proceso a todos los actores y 
niveles de gobierno con dimensión urbana, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento 
de Barcelona impulsaron, el pasado 5 de noviembre de 2018, la creación de la Asamblea 
Urbana de Cataluña,59 un órgano consultivo que tiene como misión principal la elabo-
ración de la Agenda Urbana de Catalunya, constituido por 15 representantes de la 
Generalitat de Cataluña, 20 representantes del tejido asociativo ciudadano y económico, 
25 representantes de los gobiernos locales y 30 representantes de entidades, estos últi-
mos en calidad de observadores.

La tarea de la Asamblea Urbana es crucial, pues desatender los inmensos retos de futuro, 
obviar los impactos globalizadores, tecnológicos, ambientales y energéticos que tendrán 
en las ciudades su epicentro, o bien asumir acríticamente las inercias heredadas, pueden 
conducirnos a comprometer la sostenibilidad de nuestro modelo de bienestar. En la per-
vivencia de este modelo, la Asamblea Urbana de Cataluña está llamada a tener un papel 
extraordinariamente relevante, dado que su existencia y trabajo deben servir como cata-
lizador para la consecución de una serie de cambios paradigmáticos que, sin el acuerdo de 
todos, parecen a estas alturas ciertamente difíciles.

Retos tan ambiciosos como la transición hacia un modelo energético íntegramente 
post-carbónico, la revisión del modelo urbano vigente, la transformación de los patrones 
de movilidad metropolitana o la reversión del ciclo lineal de producción, solo serán posi-
bles si gozan del acuerdo de todos. Sin la comprensión del rol determinante de las ciuda-
des, y sin una acción unitaria, la lucha por la sostenibilidad se limitará a impulsos no coor-
dinados, a pulsiones instintivas y reactivas ejecutadas desde diversas instancias 
gubernamentales, entre ellas las locales, que a pesar de trabajar en la dirección adecuada, 
estarán llamadas a ser inefectivas y coyunturales.

59.  La constitución de la Asamblea Urbana se produjo como consecuencia del mandato establecido por el 
Acuerdo de Gobierno GOV/42/2017, de 4 de abril, para la elaboración de la Agenda Urbana de Catalunya 
(AUC), modificado posteriormente por el Acuerdo de Gobierno GOV/139/2018, de 20 de noviembre.
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Para ayudar al liderazgo desde los gobiernos locales en la asunción de las decisiones 
más comprometidas y controvertidas en materia de sostenibilidad, y para garantizar una 
unidad coordinada de acción y mayor integración de las políticas urbanas, es preciso asen-
tar un marco estratégico como la Agenda Urbana de Catalunya, que sea compartido y que 
se convierta en vinculante para todos los niveles de gobierno. De lo contrario, el reclamado 
cambio de paradigma —con la adopción de medidas reales, en ocasiones coercitivas y a 
menudo políticamente costosas—60 quedará al arbitrio de la coyuntura y en manos de 
voluntades quijotescas que, con toda probabilidad, fracasarán o bien serán anecdóticas y, 
por extensión, insuficientes.

Fuente: Agenda Urbana de Catalunya

60.  Como podrían ser la prohibición de circulación de los vehículos contaminantes, la imposición de tasas 
sobre los productos con mayor huella ambiental o bien la penalización por el consumo de energías no reno-
vables, entre otras.

Nuevos retos, nuevos instrumentos: la Asamblea Urbana de Cataluña
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Planificación desde un gobierno local  
de segundo nivel. La Diputación de Barcelona  
y el fomento de la regeneración urbana 
 
Josep A. Báguena Latorre

Servicio de Urbanismo de la Diputación de Barcelona

El año 2004, el Gobierno autonómico de Cataluña aprobó la Ley de mejora de barrios, 
villas y áreas urbanas que requieren atención especial, una de las medidas más destaca-
das de un amplio paquete de iniciativas legislativas y de planificación urbana y territorial 
orientadas a mitigar y, en la medida de lo posible, revertir procesos de segregación espa-
cial que amenazaban segmentos cada vez más amplios de la población.

Algunos de los elementos substantivos más destacados de la Ley son los siguientes:

•	 La instrumentación de proyectos de regeneración de áreas con necesidades especiales a 
través de un marco de concertación institucional (entre el Gobierno autonómico y los 
gobiernos locales), económico (mediante la cofinanciación) y de gobernanza (basada 
en la cooperación y la corresponsabilización de los agentes implicados).

•	 La definición de áreas urbanas prioritarias objeto de la Ley, especialmente tres: centros 
históricos, polígonos de vivienda y barrios degradados fruto de la urbanización mar-
ginal y no planificada.

•	 La iniciativa municipal. La comisión que gestiona el fondo y decide los proyectos selec-
cionados no puede, de oficio, decidir actuaciones que no hayan sido promovidas por los 
agentes locales inmediatamente responsables de su ejecución. No se trataba pues de fi-
nanciar actuaciones en barrios con problemas, sino de ayudar a barrios con proyectos. 

•	 Convocatorias anuales con vocación y establecimiento de unos criterios de selección 
de proyectos basados en la evaluación sistemática de las problemáticas locales y en la 
calidad e integralidad de los proyectos presentados. 

•	 La constitución de comités de seguimiento y evaluación para cada uno de los barrios 
participantes en el programa configurados por las administraciones autonómica y lo-
cal, los agentes locales y la ciudadanía.

La iniciativa de la Ley de Barrios61 conjugaba una larga experiencia de regeneración 
urbana de las ciudades más importantes de Cataluña con la visión renovada e integradora 
de la iniciativa URBAN europea, con el objetivo de fomentar dicha práctica en todas las 
ciudades, grandes, medianas y pequeñas de los diferentes territorios catalanes.

Esta iniciativa basculaba en los llamados Planes de Intervención Integral (PII), diseña-
dos desde el ámbito local a partir de la detección de problemáticas de determinadas áreas 

61.  Para más información sobre la Ley y su ejecución, véase La Llei de barris. Una aposta col·lectiva per la co-
hesió social, Generalitat de Cataluña, Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, Barcelona, 2009.

Planificación desde un gobierno local de segundo nivel
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urbanas no necesariamente coincidentes con unidades administrativas. Más allá de abor-
dar acciones sectoriales orientadas a los principales déficits estructurales, sociales o 
económicos, los PII deben responder adecuadamente a la diversidad de problemáticas que 
sufren los barrios y, en consecuencia, deben ser diseñados desde la integralidad de la acción 
coordinada en diversos ámbitos:

a.	 Mejora del espacio público y dotación de espacios verdes. 
b.	 Rehabilitación y equipamiento de los elementos colectivos de los edificios.
c.	 Provisión de equipamientos para uso colectivo. 
d.	 Incorporación de tecnologías de la información de los edificios. 
e.	 Fomento de la eficiencia energética, ahorro en el consumo de agua y reciclaje de 

residuos.
f.	 Equidad de género en el uso del espacio urbano y los equipamientos. 
g.	 Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 
h.	 Desarrollo de programas que comporten una mejora social, urbanística y económica 

del barrio.

Más allá de los objetivos específicos y de los resultados obtenidos en la ejecución de los 
proyectos,62 la Ley de Barrios supuso la implementación efectiva del concepto de regenera-
ción urbana integral, superando la tradicional intervención sobre los aspectos físicos de los 
barrios degradados, apostando por una nueva forma de trabajar sobre la base de tres atribu-
tos fundamentales: trabajo por proyectos focalizados en la complejidad del objeto de actua-
ción, dibujando ámbitos territoriales coherentes, rompiendo así la segmentación entre áreas 
administrativas y actuando desde una perspectiva transversal, superando la especialización 
disciplinar e incorporando la perspectiva multisectorial. Todo ello plantea nuevas dinámi-
cas de trabajo totalmente incipientes, si no novedosas, en las administraciones públicas.

Este hecho supuso la necesidad de generar estructuras técnicas y prácticas organizati-
vas así como de gestión de elevada complejidad para muchas administraciones locales que 
no disponían de los recursos económicos o humanos necesarios.

Es así como la Diputación de Barcelona (recordemos que se trata de una Administración 
local de segundo nivel compuesta por 311 municipios),63 una de cuyas funciones básicas 
es la asistencia a los gobiernos locales de su demarcación, apostó decididamente por apo-
yar a los entes locales, tanto en la fase de definición de los proyectos como en la fase de 
ejecución. En este contexto, desde la Diputación de Barcelona se abordó el reto de cómo 
interiorizar una actuación que fuera coherente con las nuevas formas de trabajar que 
posibilita y reclama la Ley de Barrios. Es así como al poco tiempo de ejecución de los pri-

62.  Para ilustrar el alcance de la Ley de Barrios, vale la pena repasar algunas magnitudes básicas: 7 con-
vocatorias, 141 barrios atendidos y 1.330 millones de euros invertidos entre las diferentes administraciones.

63.  Para una mayor información sobre los gobiernos locales de segundo nivel en Europa, con análisis com-
parados entre diferentes Estados, véase H. Heinelt y X. Bertrana (ed.), The Second Tier of Local Government 
in Europe. Provinces, Counties, Départements and Landkreise in comparison, Nueva York, Routledge, 2011.
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47

meros planes de intervención integrales se estableció una plataforma de acción conjunta 
entre diferentes áreas sectoriales llamada Mesa para la Mejora Urbana (TxMU según el 
acrónimo en catalán),64 una iniciativa de trabajo cooperativo de todas las áreas y depar-
tamentos de la Diputación vinculados a la regeneración urbana integral.

Tanto su composición como su estructura organizativa estaban orientadas a tres obje-
tivos principales:

•	 Incrementar el apoyo a los ayuntamientos en sus PII, asegurando la participación de 
todas las áreas de la Diputación.

•	 Enriquecer el contenido de los PII coordinando la participación multisectorial y fo-
mentando la transversalidad.

•	 Promover el conocimiento y la cooperación integral más allá del marco establecido por 
la Ley de Barrios. 

Para ello se generaron diferentes instrumentos:

•	 Un sistema de información compartido.
•	 Un catálogo de asistencias a la ejecución de los PII.
•	 Un aplicativo específico de seguimiento de las asistencias.
•	 Un programa específico de formación para los gestores de los PII.
•	 La difusión de la oferta formativa de la Diputación entre los técnicos gestores.
•	 Un espacio y unos ámbitos de intercambio técnico.

Toda esta estructura y despliegue instrumental se orientaba, como hemos dicho, a la asis-
tencia a los entes locales en cada una de las fases contempladas en una política de este alcance:

•	 En fase de proyecto: aportando antecedentes y estudios específicos sobre el área urbana 
objeto del proyecto, tanto en la diagnosis y el conocimiento de las problemáticas como 
en la definición de las estrategias y propuestas de actuación.

•	 En fase de ejecución: promoviendo, fomentando y coordinando el apoyo a los entes lo-
cales en el desarrollo y la ejecución de acciones de su proyecto de intervención integral.

•	 Globalmente: asentando conocimiento compartido, intercambios y colaboración entre 
los diferentes departamentos y técnicos implicados, tejiendo una red de cooperación 
generadora de valor añadido a los proyectos de la Ley de Barrios así como al trabajo 
transversal de la propia Diputación.

64.  Para una mayor información sobre la TxMU, véase Diputación de Barcelona, La Taula per a la Millora 
Urbana (TxMU). La iniciativa corporativa de treball transversal al servei de la regeneració urbana, octubre 
2011. Esta iniciativa dio apoyo a 41 proyectos beneficiarios de la Ley de barrios en un total de 37 municipios. 
Para un mayor detalle de la dinámica de la TxMU, véase La Taula per a la Millora Urbana – TxMU. Memòria 
de gestió, 2012. http://www.diba.cat/documents/479934/149a69aa-4a34-4ae5-8b12-a3b1f1e9b09c.
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Dicha TxMU se desarrolló muy activamente durante la vigencia efectiva de la Ley de 
Barrios y su actividad decayó en el momento en que el Gobierno autonómico paralizó la 
financiación de los PII ya activos y dejó de promover nuevas convocatorias. No obstante, 
algunas de las acciones derivadas de la TxMU se mostraron especialmente válidas en el 
seno de la Diputación como mecanismo de generación transversal de políticas públicas. 
Es así como se constituyeron iniciativas como las de Entorno Urbano y Salud (EU+S) o 
Uso Temporal de Espacios Vacíos (UTEB). La primera, activa en la actualidad, es un espa-
cio de intercambio de conocimiento y práctica que ha permitido la imbricación de visiones 
complementarias en la formulación conjunta de instrumentos de planificación urbana 
desde una perspectiva efectiva y reconocible de fomento de la salud pública. La segunda 
se hizo eco de una problemática específica aportando una praxis renovadora del uso, físico 
y jurídico, de los espacios urbanos vacantes y, con el tiempo, ha derivado en recursos de 
asistencia estructurales de diferentes áreas sectoriales de la Diputación de Barcelona.

A modo de conclusión, en un espacio sintético como este, podemos afirmar que:

•	 La Ley de Barrios supuso un ejercicio de transversalidad intra e interinstitucional a 
todas las escalas: Gobierno autonómico, Diputación -en tanto que gobierno local de 
segundo nivel- y gobiernos locales municipales.

•	 La metodología impuesta para diseñar los PII fomentó una acción integral en los barrios.
•	 Más allá de la disponibilidad presupuestaria, la ejecución de los PII en los ayuntamien-

tos ha impuesto una praxis y unos perfiles profesionales gestados desde su origen en un 
entorno de integralidad de la visión y la acción pública para determinadas áreas urbanas.

•	 La vocación de asistencia a los municipios permitió a la Diputación disfrutar de una 
perspectiva que incentivó la creación de una estructura transversal orientada a la re-
flexión y a la mejora continua bajo el prisma de la multidisciplinariedad, o en términos 
más administrativos, desde la multisectorialidad.

•	 Dicha visión ha superado las vicisitudes presupuestarias y políticas y ha establecido es-
tructuras dúctiles y adaptativas a las necesidades de las ciudades y de su población como 
demuestra la transición de la TxMU a otras estructuras como, por ejemplo, EU+S o UTEB.

La TxMU recibió el premio Best Practice to 
improve the living Enviroment en el marco de los 
Dubai International Award for Best Practices 
concedido por la Dubai Municipality, Dubai-
United Arab Emirates y United Nations Human 
Settlements Program

Fuente: Diputación de Barcelona

PII Montornès Nord

Fuente: Diputación de Barcelona
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Tal y como se ha mostrado en los dos capítulos anteriores, la planificación urbana inte-
gral va a jugar (y ha jugado) un papel fundamental en el desarrollo de nuestras ciudades 
y en la implementación de las políticas urbanas de nuevo cuño que surgirán auspiciadas 
por la Agenda 2030, la Nueva Agenda Urbana y sus agendas derivadas. Sin embargo, 
trasponer toda esta miríada de documentos, objetivos, metas y propuestos al nivel local 
es un gran reto, especialmente en lo tocante a los pequeños y medianos municipios: la 
escasez de recursos (humanos, económicos, etc.), la falta de capacitación o apertura a 
estos (no tan) nuevos planteamientos, las urgencias o la falta de tiempo suelen constituir 
importantes barreras a la hora de acometer la implementación de estas políticas pensa-
das desde las altas esferas internacionales. 

Seguramente los equipos técnicos y representantes políticos municipales de ayunta-
mientos de tamaño más reducido puedan ver en la implementación de las Agendas 
Urbanas o en el acceso de financiación europea un muro difícilmente franqueable aten-
diendo a sus realidades y problemáticas cotidianas. Sin embargo, los pequeños y media-
nos municipios europeos se encuentran en una posición inmejorable para elaborar una 
planificación urbana integral y participativa que les haga afrontar con plenas garantías 
los retos urbanos actuales y futuros.

La experiencia práctica nos ha demostrado como esta tipología de municipios cuenta 
con una serie de valores y características que, lejos de suponer una limitación para el 
desarrollo de una planificación urbana integral, constituyen un inmejorable caldo de 
cultivo para hacerla efectiva. A continuación recogemos tres factores que consideramos 
que pueden facilitar en gran medida la aplicación de este tipo de estrategias:

•	 La escala. Un municipio de tamaño más reducido cuenta con una escala más abarca-
ble que le permite tener una visión más completa y precisa sobre sus problemas. De 
esta manera es más fácil que se pueda obtener una visión tanto general como deta-
llada de los mismos, lo cual resulta fundamental para impulsar un posterior proceso 
de diseño y planificación de las soluciones. 

•	 La transversalidad departamental. Frente a las macroestructuras municipales de las 
grandes capitales, los equipos más reducidos de los pequeños y medianos municipi-
os suponen una oportunidad para garantizar una visión integral de la planificación. 
Si bien esta falta de comunicación y transversalidad entre áreas o departamentos 
municipales es una problemática extendida en la mayoría de los municipios inde-
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pendientemente de su tamaño, no es menos cierto que en los pequeños y medianos 
municipios se pueden plantear relaciones más directas, fluidas y personales entre el 
personal técnico y los distintos representantes políticos, facilitando así incorporar la 
imprescindible visión integral en la planificación urbana.

•	 La implicación de los agentes y la ciudadanía. La abarcabilidad de la escala de los pe-
queños y medianos municipios redunda en un mayor y mejor conocimiento y acceso 
al tejido social, como base para el desarrollo de procesos de participación ciudadana 
de calidad que, como hemos visto, serán fundamentales no solo para el diseño de las 
políticas urbanas y para garantizar una construcción democrática de la ciudad, sino 
también para facilitar el acceso a la financiación.

En cualquier caso, las potencialidades que presentan este tipo de municipios son una 
condición necesaria, pero no suficiente, para emprender la ambiciosa tarea de realizar 
una planificación urbana integral y participativa. Seguramente muchos de ellos care-
cerán de recursos y conocimientos de índole conceptual, metodológica o instrumental 
para acometer tamaña empresa. «¿Por dónde empezamos?», «¿Cómo lo hacemos?» o 
«¿Qué recursos necesitamos?» podrían ser algunas de las preguntas que rápidamente se 
pondrían encima de la mesa. Por eso, este capítulo se ha redactado pensando en todos 
aquellos municipios de dimensión más reducida que quieran poner en marcha un pro-
ceso de mejora de su entorno alineado con las disposiciones internacionales recogidas 
en los capítulos previos.

De tal manera, los subsiguientes epígrafes sirven de guía práctica de planificación 
urbana integral para los pequeños y medianos municipios. Pero no se trata de un intri-
cado manual de instrucciones, sino de un compendio de sencillas directrices, metodo-
logías y herramientas que cualquier municipio puede aplicar independientemente de su 
tamaño o del nivel de capacitación de su personal municipal o de sus representantes 
políticos. Para ponerlo en práctica, simplemente es necesaria una firme voluntad para 
hacer de su municipio un lugar más ecológico, saludable, inclusivo y habitable.

A tal efecto, en la definición y aproximación a cada una de estas herramientas que se 
recogen en el presente capítulo, no se realizará una descripción metodológica exhaustiva, 
pues ha de entenderse la planificación urbana como un proceso abierto y flexible, y que 
necesariamente ha de adaptarse a las particularidades locales y a los objetivos que pre-
tendemos conseguir en el plan. Se trata, en cambio, de explicar los pasos generales que 
hemos de dar para el desarrollo de un plan para proyectar el futuro de nuestros munici-
pios desde una perspectiva integral, y de plantear un muestrario de procedimientos y de 
recursos a emplear en el proceso de planificación. Lo que a continuación presentamos 
consiste, en definitiva, en «una caja de herramientas» que deberemos emplear en función 
de nuestras necesidades. 

De esta manera, se da forma a una especie de manual para que técnicos municipales, 
representantes políticos, urbanistas y profesionales vinculados a la intervención en la ciu-
dad puedan poner en marcha sus estrategias y proyectos urbanos desde una perspectiva 
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acorde a la realidad y los retos actuales, incorporando una visión transversal y participa-
tiva en la elaboración de sus políticas urbanas.

Elaboración de un plan

Las ciudades deben plantearse la elaboración de un plan como un instrumento nece-
sario para definir sus estrategias de actuación sobre el territorio. Surge así la idea de 
planificación estratégica, un término que, si bien ha estado tradicionalmente vincu-
lado a la planificación de carácter económico o prospectivo, ha ido paulatinamente 
adquiriendo una importancia creciente en las políticas urbanas (Pascual y De Forn, 
1999). La planificación estratégica ha pasado de ser un instrumento aplicado por las 
áreas metropolitanas o las ciudades centrales, generalmente como un instrumento 
para la competitividad y el desarrollo económico, a convertirse en una manera de 
hacer que pueden aplicar tanto las grandes ciudades como las pequeñas y medianas, 
y que puede circunscribirse tanto al conjunto del municipio como a ámbitos urbanos 
y cuestiones concretas. 

Y es precisamente este giro hacia una visión más amplia y arraigada en las problemáti-
cas urbanas actuales, y que está asociada a una participación que no solo incluya a los 
agentes económicos y sociales más relevantes, sino al conjunto de la ciudadanía y mul-
tiplicidad de actores representativos de la diversidad de un territorio, lo que permite 
evolucionar la planificación estratégica hacia la planificación urbana integral: un ins-
trumento que nos permite resolver las necesidades actuales al tiempo que se proyecta 
hacia el futuro un proyecto de ciudad compartida. Así, un plan urbano integral atiende 
a una visión multifactorial, donde las cuestiones económicas, sociales, ambientales o 
urbanísticas aparecen interrelacionadas —y, en consecuencia, los profesionales y depar-
tamentos vinculados a cada una de esas materias— tanto en la detección de los proble-
mas como en el diseño de soluciones.

De modo sintético, la elaboración y puesta en marcha de un plan urbano integral va 
a permitirnos:

•	 Generar una hoja de ruta, es decir, una estrategia con capacidad para orientar las polí-
ticas públicas, los esfuerzos y, en última instancia, las inversiones hacia unos objetivos 
de desarrollo urbano, social y económico, sostenibles en el tiempo y capaces, en defini-
tiva, de mejorar la calidad de vida de las ciudades y minimizar su impacto ambiental.

•	 Poner en marcha y consolidar unos mecanismos de colaboración entre los distintos 
actores que intervienen en el desarrollo de la ciudad (departamentos o áreas muni-
cipales, instituciones y organismos públicos y privados, entidades y asociaciones ci-
viles y económicas, profesionales y expertos, y, por supuesto, la propia ciudadanía), 
así como un compromiso por parte de estos de aportar sus conocimientos, sus capa-
cidades y, en ocasiones, sus recursos para la consecución de la estrategia.
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Estas dos grandes cuestiones irán desgranándose de manera más pormenorizada a 
lo largo del capítulo, y se explicará cómo se materializan a lo largo de las distintas eta-
pas y durante todo el proceso de planificación.

No obstante, cabe señalar que el segundo aspecto mencionado resulta esencial y es 
el que dota a los planes urbanos del calificativo de «participativo». La dinámica de cre-
ciente incorporación de la participación en la planificación urbana no ha de verse en 
absoluto como una moda pasajera. Por el contrario, el andamiaje conceptual vinculado 
a la elaboración de las políticas urbanas a nivel global o las distintas agendas urbanas y 
los programas de financiación —apoyados en un marco jurídico acorde— que hemos 
recogido en los apartados anteriores demuestran que la participación ha de conformar 
un elemento vertebral en los procesos de planificación, y que ha de integrarse a través 
de mecanismos, espacios y herramientas en el desarrollo de las políticas públicas, tanto 
a través de instrumentos estables y continuados en el tiempo (plataformas de participa-
ción y de recogida de problemas y propuestas ciudadanas, foros participativos, etc.) como 
de otros puntuales y vinculados al desarrollo de proyectos concretos. 

A este respecto, cabe señalar que una adecuada infraestructura para vehicular la par-
ticipación ciudadana puede resultar a largo plazo enormemente útil, al agilizar los pro-
cesos de contacto y colaboración con el tejido social y económico y permitir centralizar 
la interlocución, evitando las duplicidades que la reciente proliferación de procesos par-
ticipativos sectoriales está generando, con el consiguiente cansancio y frustración por 
parte de la sociedad civil, que dedica su tiempo a múltiples procesos de participación 
—a menudo simultáneos— que, en ocasiones, no llegan a materializarse en políticas, 
medidas o intervenciones concretas.

En todo caso, son múltiples las ventajas de plantear procesos de planificación urbana 
que contemplen la participación como un elemento vertebrador. En primer lugar, es 
indudable el enriquecimiento del proceso, al incorporarse al trabajo de análisis y a la 
posterior planificación las ideas diversas procedentes de los distintos agentes. En segundo 
lugar, la participación en los procesos de planificación resulta un apoyo durante la pos-
terior implementación de los planes, por un lado porque se cuenta con el apoyo y las 
capacidades de los agentes participantes, y por otro porque minimiza la posibilidad de 
rechazo al tener este una mayor legitimidad social (Pascual y De Forn, 1999).

Alcance

La planificación urbana integral permite establecer un marco general y transversal en 
todas las políticas sectoriales que son competencia local. Por lo tanto, ha de dar cuenta 
de esa visión integrada y trabajar desde la base con los diferentes departamentos vincu-
lados, para que, después de establecer esa visión general, sean estos quienes implementen 
de manera pormenorizada las líneas estratégicas y acciones recogidas en los planes.

De esta manera, la planificación urbana integral permite coordinar esfuerzos y esta-
blecer una estrategia común, así como hacer partícipe a los diferentes responsables sec-
toriales (políticos y técnicos) en la elaboración del plan.
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Otra cuestión importante a destacar es que la planificación urbana no es sustitutiva del 
planeamiento urbanístico, ni tampoco lo niega ni lo rechaza. Más bien al contrario, lo 
incorpora y permite ampliar su radio de acción más allá de las limitaciones que este pueda 
plantear en cuanto a sus contenidos y tiempos de desarrollo. Indudablemente, el planea-
miento urbanístico es otra herramienta indispensable para pensar y diseñar el futuro de 
nuestras ciudades. Pero también a veces resulta un poco limitado y necesita complemen-
tarse con instrumentos que atiendan a otras realidades y, sobre todo, a otros tiempos.

Pasos a seguir

Es necesario entender y aplicar la metodología para la implementación de instrumentos 
de planificación urbana integral de una manera flexible. Al no encontrarse recogido en 
los textos normativos como ocurre en el caso de los planes de ordenación urbana muni-
cipal (POUM, también conocidos como planes generales de ordenación urbana, PGOU),65 
la planificación urbana integral cuenta con la ventaja de poder adaptarse a las particula-
ridades locales. Esto no solo es una posibilidad, sino un imperativo a la hora de generar 
instrumentos de planificación realmente efectivos, capaces de hacer frente a los proble-
mas del municipio y de aprovechar sus potenciales y fortalezas. Así, podemos considerar 
que un plan urbano integral ha de adaptarse a:

•	 La realidad territorial del entorno sobre el que trata, identificando claramente su si-
tuación actual (características, necesidades, problemáticas, potencialidades, oportu-
nidades, etc.), su desarrollo histórico y sus posibilidades en un futuro.

•	 La estructura institucional y de gobernanza, así como a la red que conforman los 
distintos agentes que intervendrán en su elaboración, con sus intereses y sus capaci-
dades, pero también con sus conflictos internos y sus particularidades, que determi-
narán en gran medida el desarrollo del plan.

•	 Los objetivos particulares de la estrategia, las metas que nos marquemos en un futu-
ro y las actuaciones que planteemos para alcanzar dichas metas.

Esto hace complicado pensar en una metodología única, con una serie de pasos regla-
dos y prefijados. Por el contrario, y de ahí el carácter de este capítulo, debemos pensar 
en un conjunto de herramientas y de procedimientos que nos permiten alcanzar los 
objetivos y que pueden ser utilizados y adaptados a diferentes contextos.

65.  Los POUM o PGOU son el instrumento básico para ordenar de manera integral el conjunto de un municipio 
atendiendo a la normativa urbanística vigente. Se trata, por tanto, de un documento de carácter normativo que 
permite definir el desarrollo a diez o doce años vista de un municipio y establece las pautas de cómo llevarlo a cabo 
y determinar la estructura general producto del mismo. Los POUM permiten clasificar el suelo disponible en el tér-
mino municipal según las categorías de urbano, urbanizable y no urbanizable; así como calificarlo en función del 
uso actual o futuro del mismo (viviendas, equipamientos, zonas verdes, infraestructuras, etc.).
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Se pueden señalar una serie de elementos básicos:

•	 Unos trabajos preliminares que nos permiten organizar el diseño del plan y poner en 
marcha el proceso.

•	 La elaboración de distintos análisis y la obtención de un diagnóstico que nos permita 
conocer la situación actual respecto al ámbito o las temáticas de estudio.

•	 La definición de una estrategia general y de unas prioridades de actuación en función 
de las conclusiones del diagnóstico y de los objetivos que establezcamos.

•	 La identificación y el diseño de acciones (proyectos, programas, modificaciones nor-
mativas) que son necesarias para alcanzar nuestros objetivos, que deberán ser plani-
ficadas temporal y económicamente, estableciendo un plan de inversiones adecuado 
a las capacidades del municipio.

•	 Unos procedimientos para dar seguimiento al desarrollo de la estrategia y de las 
acciones puestas en marcha, evaluando sus impactos positivos y negativos y permi-
tiendo realizar los ajustes necesarios.

Ha de señalarse que, si bien estos pasos —y las herramientas asociadas a cada uno— 
se plantean como un recurso para la planificación urbana integral y participativa, esto 
no significa que no puede ser aplicable a otros planes de carácter sectorial (de servicios 
sociales, de turismo, de espacio público, etc.). 

Un plan de este tipo puede emplear, efectivamente, las herramientas que se recogen 
en este capítulo, aplicándolas en su sector de actividad. Pero, por ello, un plan sectorial 
ha de tener en cuenta todas las variables importantes que influyen en el sector sin ate-
nerse a compartimentaciones competenciales, de la misma manera que un plan urbano 
integral también tiene que preverlas todas, en la medida en que condicionen la situa-
ción actual y el futuro de la ciudad.

Ventajas y riesgos de un plan integral

Ventajas

Si bien a lo largo del presente texto ya hemos incidido en algunas de las bondades de la 
planificación, es importante remarcar que es una herramienta que nos permite discernir 
entre lo urgente y lo importante, superando la visión cortoplacista que muchas veces rige 
el devenir de nuestras ciudades. Ante el nuevo escenario que abre la Nueva Agenda Urbana 
y el período de financiación 2021-2027,66 todas las instancias internacionales exigirán el 

66.  Tal y como se ha recogido en las notas al pie del apartado «Programas de financiación europeos», el marco 
financiero plurianual (MFP) de la Unión Europea establece los distintos períodos de financiación definiendo el pre-
supuesto a largo plazo de cada uno. Una vez agotado el período 2014-2020, dará comienzo el nuevo período 2021-
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desarrollo de una planificación como condición para justificar la concesión de fondos. 
Además de estas dos ideas fundamentales, hay otras ventajas que conviene resaltar:

•	 Coordinar esfuerzos y políticas sectoriales.
•	 Definir una hoja de ruta que mejore la gestión municipal.
•	 Asegurar la eficacia y efectividad de las inversiones y los presupuestos.
•	 Generar un relato de ciudad compartido: desde los problemas hasta los objetivos, pa-

sando por las acciones necesarias para solucionarlos y alcanzar esas metas.

Riesgos

A pesar de los beneficios de poner en marcha procesos de planificación urbana integral 
y participativa, también es necesario considerar los potenciales riesgos, aquellos facto-
res que pueden generar disfuncionalidades en los planes, tanto en el proceso mismo del 
diseño de la estrategia, como en su posterior implementación y control (Pascual y De 
Forn, 1999).

Precisamente esta caja de herramientas, con sus etapas necesarias y su muestrario 
de instrumentos, tiene la pretensión de atacar estos posibles riesgos, pero resulta con-
veniente ser consciente de ellos antes de iniciar el proceso de planificación, evaluar su 
incidencia real en nuestro caso concreto y tomar medidas para evitarlos o limitarlos.

Riesgos en la planificación
Los posibles riesgos vinculados al proceso de planificación tienen por lo general su raíz 
en problemas de carácter metodológico, ya sea en el propio diseño de la misma o en su 
implementación durante el plan (Galarza y Almuiñas, 2015). Algunos de ellos son: 

•	 Inadecuada exposición, argumentación y difusión sobre la necesidad, la importancia, 
el alcance y los objetivos que se persiguen con la planificación y el proceso de elabo-
ración del plan integral.

•	 Indefinición a la hora de establecer el marco de referencia de la planificación (las «re-
glas del juego»), de la metodología y del plan de trabajo a llevar a cabo, así como de 
los instrumentos a emplear o los actores clave a incorporar. 

•	 Incapacidad para articular un proceso de participación adecuado que garantice im-
plicación efectiva de la ciudadanía y de los actores clave.

•	 Carencia de una adecuada comunicación y difusión del proceso y de las acciones que 
se desarrollan (especialmente aquellas de carácter participativo). 

•	 No realización de un adecuado retorno ni divulgación de los resultados obtenidos y 
las acciones a implementar derivadas de la planificación.

2027, cuyo borrador fue publicado a mediados de 2018 y que en el momento de la redacción de esta publicación 
se encuentra en proceso de negociación. http://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/fcp2020/
Paginas/inicio.aspx.
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•	 Diseño inadecuado de las acciones, al no integrar las necesidades ni los acuerdos 
adoptados durante el proceso como medio para afrontar con garantías las resisten-
cias al cambio propias de estos procesos.

•	 Falta de una adecuada organización de los trabajos:
•	 No establecer un plan de trabajo ni delimitar los tiempos para la ejecución del 

proceso cronograma consensuado.
•	 Llevar a cabo una planificación temporal poco realista, bien por no disponer de 

suficiente tiempo para diseñar, producir y ejecutar las actividades programadas 
de manera adecuada o, por el contrario, por dilatar excesivamente los procesos de 
manera que se dispersen mucho las actividades así como los esfuerzos de las per-
sonas y los agentes que participan. 

•	 Carecer de rigor a la hora de formar los grupos de trabajo o de participación, 
cuando, por ejemplo, no son una muestra representativa de la diversidad de 
agentes y posturas que existen sobre el tema a abordar, primando la incorpora-
ción de personas y colectivos afines exclusivamente.

Riesgos en la ejecución
El principal riesgo que corre un plan una vez entra en la fase de ejecución es, precisamente, 
la falta de esta. El paso del trabajo de planificación, que aunque práctico y concreto no deja 
de ser algo más teórico y reflexivo, al proceso de implementar el plan es en sí mismo com-
plicado. Es habitual que, una vez que acabamos el trabajo de planificación, se genere cierta 
sensación de cierre y que, en ocasiones, retomar el trabajo a través de la puesta en marcha, 
en paralelo a las habituales urgencias del día a día, resulte complicado. 

Existe una tendencia generalizada a que la planificación se dé por concluida una vez 
finalizada la elaboración de un plan. De modo que muchas veces el plan no transciende 
el estadio y difícilmente llega a ejecutarse. Y es que, por muy bien elaborado que pueda 
estar el documento o el propio proceso de planificación, su implementación no se hace 
por sí sola (Pascual y De Forn, 1999). Es decir, la verdadera planificación empieza una vez 
se ha redactado el plan. Y para ello es imprescindible que el propio proceso de planifica-
ción incorpore desde el inicio el diseño de la implementación y el seguimiento del mismo, 
para garantizar su correcta ejecución. Y para ello no solo es importante definir y estable-
cer los mecanismos y procedimientos que hagan viable su implantación, sino que tam-
bién es necesario prever y reservar los recursos (humanos, económicos, materiales, pro-
cedimentales, etc.) para poder llevar a cabo las actuaciones que formen parte del documento 
resultante, para lo que será vital poder constituir los acuerdos políticos y presupuestarios 
pertinentes desde una fase embrionaria del proceso de planificación. 

Algunas de las herramientas que se recogen en el apartado relativo a la implemen-
tación del plan resultan útiles para facilitar esta transición entre su elaboración y su 
ejecución, pero no conviene olvidar los factores problemáticos durante la ejecución 
del plan:
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•	 La politización del plan. Todo plan urbano integral necesitará del liderazgo del equipo 
de gobierno. Sin embargo, el extremo contrario, que pasaría por la falta de considera-
ción del papel del resto de grupos, así como de sectores sociales o económicos quizás 
menos afines al proyecto —una tentación obvia por el peligro que se da durante el 
plan de que estas opiniones divergentes generen un conflicto que lo paralice— pue-
de acabar generando una excesiva politización, con la consiguiente inestabilidad del 
plan en caso de cambios de gobierno. 

•	 Insatisfacción. En ocasiones, los procesos de planificación generan insatisfacción o 
frustraciones por parte de los agentes implicados en ella. Generalmente esto suele 
producirse porque no se cumplen las expectativas que se depositan en el proceso. 
Esto puede suceder o bien porque las actuaciones planificadas no se implantan o su 
ejecución se dilata demasiado en el tiempo, o bien porque la participación se utiliza 
como coartada para legitimar decisiones previamente adoptadas. Finalmente, tam-
bién tienden a no cuidarse las fases de retorno, en las que se realiza una devolución 
de los resultados obtenidos a la comunidad que ha participado en el proceso. Por eso 
es importante que desde el inicio se establezcan unas «reglas de juego» donde se 
definan los límites, condicionantes y retornos esperados del proceso, así como que 
se comience a trabajar sobre la fase de ejecución y seguimiento, estableciendo unos 
acuerdos (políticos y presupuestarios) en relación con la implementación del plan 
desde el inicio. Además, durante el proceso habrá de analizarse la viabilidad téc-
nica y económica de las acciones que los constituyen, para que la planificación no 
sea percibida como un brindis al sol, sino como un instrumento eficaz que permi-
ta mejorar nuestra ciudad (Pascual y De Forn, 1999). Algunas de las herramientas 
que se recogen en el apartado «5.3. Implementación», como los proyectos piloto, los 
proyectos catalizadores y los proyectos del «mientras tanto» (meanwhile urbanism),67 
resultan efectivas para minimizar estos riesgos.

•	 La falta de compromiso. Relacionada también con la insatisfacción, la falta de com-
promiso se genera por diversos factores (Galarza y Almuiñas, 2015):
•	 Que el proceso esté enfocado a cuestiones excesivamente técnicas o que no se re-

alice una adecuada traducción de las mismas apta para todos los públicos: esto 
puede repercutir en que la gente no se sienta interpelada o no conecte con el tema 
a trabajar, generando una desmotivación y falta de interés por el mismo.

•	 Falta de participación e implicación de los agentes clave en el proceso de plani-
ficación.

•	 No garantizar la capacidad de incidencia real en la toma de decisiones de las per-
sonas y los agentes clave que participan en el proceso de planificación. Como ya 
se apuntaba antes, es importante que la participación en la planificación sea real 
y no una simple legitimación de decisiones previamente adoptadas. Por lo tanto, 
hay que evitar que la toma de decisiones se produzca de manera unívoca o auto-

67.  Consultar el «Glosario» de esta publicación.
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ritaria, sin atender a la participación no solo de la ciudadanía, sino también del 
personal técnico municipal o de los agentes sociales y económicos vinculados. Y 
si esta capacidad de incidencia no puede garantizarse ni tampoco se está dispues-
to a incorporar las aportaciones recabadas, es mejor no impulsar ningún proceso 
participativo.

•	 Mala evaluación y seguimiento. A menudo, el seguimiento y la evaluación periódica 
del plan es una de las cuestiones que se infravaloran a la hora de dotar de recursos 
(económicos, pero sobre todo humanos) el proceso de ejecución. Por el contrario, 
controlar y evaluar la calidad del proceso constituye una necesidad primaria de todo 
proceso de implementación, y es uno de los mecanismos que nos pueden ayudar a 
detectar y corregir los problemas anteriormente mencionados.
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Antes de comenzar cualquier proceso de planificación urbana integral, es imprescindi-
ble tener definida una agenda política clara que incorpore y priorice su realización como 
un elemento esencial para el futuro desarrollo del municipio y de las políticas munici-
pales. Por lo tanto, es necesaria una voluntad y un liderazgo claro que permita impul-
sarlo, así como un grado de acuerdo sobre ello a nivel de las distintas fuerzas políticas 
y actores sociales. Dado que la planificación ha de entenderse como un elemento com-
partido de construcción colectiva de un futuro mejor para el municipio, se debe partir 
de un respaldo político y social lo más amplio posible.

Una vez se tenga esta premisa clara, su elaboración arranca desde el propio inicio del 
proceso a través de un acercamiento estratégico (¿Qué área queremos? ¿Cómo queremos 
llegar a ella? ¿Qué necesidades existen?) y de un conjunto de trabajos que nos permiten 
organizar el proceso de planificación que pondremos en marcha hasta llegar a la imple-
mentación del mismo.

En la fase de organización se deben resolver las siguientes cuestiones:

•	 ¿Qué?: Definir los objetivos más generales y los aspectos que abordaremos a través 
del plan.

•	 ¿Quién?: Informar a los principales participantes del plan y definir la estructura or-
ganizativa, técnica y participativa.

•	 ¿Cómo?: Establecer el plan de trabajo, el proceso de involucración de las diversas 
entidades e instituciones, los mecanismos de comunicación y el resto de cuestiones 
metodológicas que definirán el procedimiento de desarrollo del plan.

Esta etapa inicial es, a menudo, la que determina el éxito del plan, pues las cuestio-
nes a definir en ella afectarán directamente a los resultados que alcancemos, así como a 
la legitimidad de todo el proceso.

Reconocimiento inicial

Esta fase preliminar está dirigida tanto a establecer el marco o las reglas de juego del 
proceso de planificación, como a una primera inmersión en el contexto donde vamos a 
trabajar. Este reconocimiento inicial nos permite adaptar los objetivos y las temáticas 
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vinculados a la elaboración del plan, plantear los primeros contactos con los agentes, así 
como poder redefinir o ampliar las problemáticas a abordar gracias a estos contactos 
iniciales. Por lo tanto, esta fase nos permite tener una imagen más nítida y fidedigna 
sobre la realidad en la que vamos a actuar, lo que supone una base fundamental para 
llevar a buen puerto el proceso de planificación (Ugarte et al., 2008).

Definir los objetivos del plan

En primer lugar, resulta necesario identificar qué queremos conseguir a través del plan. 
Si bien la definición de objetivos más pormenorizados será uno de los resultados del tra-
bajo de diagnóstico y de definición del marco estratégico que veremos más adelante, 
resulta importante en estos estadios iniciales generar una idea común respecto a lo que 
queremos conseguir. Estos objetivos estarán directamente relacionados con la motiva-
ción que nos ha llevado a poner en marcha el plan, pero también con los retos generales 
que han de afrontar todas las ciudades a día de hoy (Pascual y De Forn, 1999). La cohe-
sión social, la reducción del impacto ambiental, la mejora de la movilidad, el desarrollo 
económico, las relaciones con la ciudadanía y el tejido asociativo… Estos y muchos otros 
constituyen retos generales, que las ciudades han de saber contextualizar en su territo-
rio y que determinarán el desarrollo, el contenido y la metodología para la puesta en 
marcha del proceso de planificación urbana.

Identificación de las temáticas relevantes

Antes de realizar el análisis urbano, habrá que establecer cuáles son los aspectos desde 
los que se realizará y definirá el diagnóstico. Por ello, con el objetivo de estructurar estos 
análisis iniciales, que permitirán posteriormente la identificación de temas críticos, 
resulta necesario establecer una estructura de temáticas generales, a partir de la cual 
estructurar el proceso de recogida de información y análisis inicial, tanto técnico como 
participativo. Las temáticas pueden estructurarse a su vez en una serie de subtemáticas. 
Lo importante de ellas es que resulten significativas y entendibles para las personas que 
se implicarán en el plan.

Esta estructura temática permitirá, durante los trabajos de análisis, una aproxima-
ción a las problemáticas y potencialidades del territorio vinculadas a dichas temáticas.

Elaboración del documento marco

Establecer el encuadre del proceso de planificación así como determinar las «reglas del 
juego» que van a regirlo son dos de las tareas preliminares que cabe acometer de manera 
ineludible. En esta fase iniciática, se deben determinar las bases del proceso definiendo 
no solo los objetivos, las temáticas y el alcance del mismo, sino también, como se apun-
taba más arriba, sus límites y retornos. Este reconocimiento inicial puede plasmarse en 
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un documento (al que normalmente se denomina documento marco) donde se recojan 
estos y otros aspectos constitutivos de la planificación, así como toda la información nece-
saria para comprender su desarrollo: plan y metodología de trabajo, cronograma o calen-
dario de actividades, canales y espacios de participación, etc.

Contacto inicial con los agentes

La implicación de los agentes que deberán estar presentes en el desarrollo del plan ha 
de realizarse en los estadios iniciales del proceso. Además de por su utilidad a la ho- 
ra de establecer los objetivos y las temáticas —tal y como se verá a continuación en el 
apartado «2.1.5. Herramientas»— el contacto inicial con los agentes nos permite infor-
marles del inicio del proceso, haciéndoles así partícipes del mismo desde su concepción 
inicial (redefiniendo junto a ellos los objetivos, las temáticas y las problemáticas a abor-
dar, por ejemplo) y empezando a generar una relación de confianza con estos.

La toma de contacto e implicación puede variar según cada contexto territorial o 
municipio, también la manera en cómo se les aborda e informa acerca del proceso. Y 
dependerá en gran medida también de las relaciones existentes entre los agentes y de 
estos con el ayuntamiento (Pascual y De Forn, 1999). No será igual la aproximación en 
los casos en los que ya exista una relación de colaboración entre estos agentes que aque-
llos en los que exista una situación de conflicto.

En cualquier caso, toda toma de contacto debe comenzar con una lista de alrededor 
de una decena de agentes con los que contactar según la complejidad del proceso. Esta 
lista será elaborada junto a técnicos municipales o responsables políticos, pero siempre 
habrá de ser representativa en términos de la diversidad de los agentes que operan en 
el territorio. Esta lista inicial se podrá ir ampliando en función de las aportaciones y 
sugerencias que recabemos durante los contactos y las entrevistas con los agentes.

Herramientas

La identificación de los objetivos generales del plan y las labores de información a las 
personas vinculadas al mismo, así como la preparación y el ajuste de los trabajos que 
se recogen a continuación (creación de grupos de coordinación, planificación del pro-
ceso de participación y de comunicación), resultará sin duda más sólida si la realizamos 
en colaboración con otras personas. El tejido de agentes institucionales, sociales y 
económicos relacionados con el plan tiene aportaciones interesantes, visiones que nos 
permiten enfocar los trabajos y, a menudo, interés en implicarse en el desarrollo de 
determinadas labores. Por ello, si en vez de contactar con ellos con estos planteamien-
tos ya realizados, los incorporamos como parte del proceso de planificación previa, 
estos agentes se sienten más partícipes del proceso, y sienten que desde el inicio sus opi-
niones se tienen en cuenta. Para ello, herramientas sencillas como entrevistas o reuni-
ones pueden resultar útiles. 
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Entrevistas y reuniones
En esta primera fase, estableceremos los objetivos generales del plan e identificaremos los 
temas de diagnóstico principales. Es conveniente la realización de reuniones y entrevistas 
con agentes, incluyendo tanto al personal técnico municipal y los responsables de orga-
nismos relevantes en el plan y de otras administraciones implicadas, como a los agentes 
sociales y económicos con mayor relevancia en las temáticas sobre las que se trabajará.

Estas sesiones pueden tener diversos formatos. Se puede optar por entrevistas más 
informales que permitan explicar el proyecto, recoger percepciones más cualitativas y 
generar situaciones de confianza, o por el contrario estas sesiones se pueden enfocar 
como reuniones formales, bien individuales en formato entrevista, bien grupales e 
incluyendo dinámicas de debate o de lluvia de ideas que permitan un trabajo inicial 
sobre los objetivos, los intereses o los aspectos prioritarios a tratar en el plan.

Mapa de agentes
Realizar un mapa de agentes permite establecer y visualizar de forma más clara aquellas 
personas, entidades, organismos y grupos sociales que están presentes en el entorno, lo 
que, a su vez, permite establecer las conexiones existentes entre ellos y su peso e impor-
tancia, así como sus capacidades (Alberich et al., 2009). Con este instrumento, se podrán 
conocer cuáles son las alianzas necesarias a realizar, así como establecer puentes nece-
sarios donde sea necesario. También aporta información sobre los puntos de conflicto 
y permite determinar cómo trabajar sobre ellos y contrarrestarlos.

La representación de los agentes se realizará a partir de establecer un código claro 
—usando diferentes símbolos según su carácter. Se posicionaran en el mapa de acuerdo 
con una gráfica de doble eje, que representan las variables de poder y el grado de afini-
dad con el proyecto. Posteriormente, se realizarán las conexiones entre ellos según su 
relación —fuerte, conflictiva, indirecta, sin relación, etc. Una vez realizado todo esto, se 
analizarán esas relaciones de acuerdo con las propias necesidades del proyecto.

Esquema de un mapa de agentes tipo

Fuente: Paisaje Transversal

Mala relación

AFINIDAD CON EL PROYECTO

Entidad pública

Grupos no asociados

Asociaciones legalmente
constituidas
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Instituciones territoriales

Sectores 
privadosGOBERNANZA 

MULTINIVEL

GOBERNANZA 
EXTERNA

GOBERNANZA 
HORIZONTAL

Grupos 
políticos
con representación

Gobierno 
local

Áreas municipales
con implicación

Sectores 
asociativos

Ciudadanía
> escala regional 
> área metropolitana
> escala ciudad  
> barrios o distritos

Constitución de equipos y grupos de trabajo

Un plan o proyecto basado en la colaboración entre distintos agentes necesita, a la hora 
de desarrollar estrategias y de ejecutar principios de gobernanza local, establecer puen-
tes y conexiones entre las distintas administraciones del ayuntamiento (gobernanza 
multisectorial u horizontal), así como con otras administraciones de gobierno (gober-
nanza multinivel o vertical) y la sociedad civil, sean empresas o entidades ciudadanas 
(gobernanza externa).

Por lo general, debemos contemplar la incorporación a estas estructuras de un amplio 
espectro de agentes, entre los que pueden estar:

•	 Equipo de gobierno local.
•	 Grupos políticos con representación.
•	 Instituciones territoriales de escala regional, del área metropolitana, de la ciudad y 

de los barrios o distritos, etc.
•	 Áreas municipales con implicación en la cuestión a trabajar: economía, urbanismo, 

movilidad e infraestructuras, medio ambiente, inclusión social, cultura, deportes, etc.
•	 Tejido asociativo y ciudadanía, sector privado.

Esquema de los principales agentes a incorporar

Fuente: Paisaje Transversal

Desarrollo general

Antes de detallar el funcionamiento particular de cada uno de los grupos y espacios que 
se implementarán, resulta necesaria una mención al desarrollo general de los mismos 
en diferentes momentos del proceso.
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A continuación se describen las fases del proceso:

•	 Preparación. Con el objetivo de garantizar un adecuado funcionamiento de cada 
uno de los grupos, será importante realizar un trabajo de preparación inicial de 
los mismos. Antes de la primera reunión de cada uno de los grupos, se enviará a 
las personas y entidades que participarán en los mismos un documento con infor-
mación específica para cada uno de los grupos, explicando su sistemática de fun-
cionamiento, las reuniones previstas en los distintos momentos del proceso y las 
dinámicas bajo las que se desarrollarán las reuniones. Igualmente, este documento 
contará con una explicación breve del proceso, los objetivos y las fases de desarro-
llo, así como con una síntesis de las ideas iniciales del plan (marco teórico general, 
objetivos generales, ejes temáticos, etc.).

•	 Devolución. Cada una de las sesiones de cada uno de los grupos comprenderá la ela-
boración de un acta de la sesión, en la que se detallará la relación de personas y en-
tidades asistentes, la dinámica bajo la que se ha desarrollado y las conclusiones ex-
traídas, tanto por medio de documentación escrita como por medio de esquemas, 
transcripción de las matrices y herramientas de trabajo utilizadas reflejando los re-
sultados, cartografías, etc.

•	 Coordinación intergrupal. De cara a mantener la coordinación en el desarrollo de 
los trabajos, y que los grupos no funcionen como espacios estancos, resulta conve-
niente elaborar periódicamente documentos resumen con los resultados generados 
en cada uno de los grupos, para remitirlo a las personas y entidades que participan 
en los grupos restantes. Al igual que con las actas de cada reunión, se realizará, de 
una manera más sintética, una explicación textual, gráfica y cartográfica de los prin-
cipales resultados. 

•	 Documentación. Como mecanismo para centralizar el resultado del trabajo reali-
zado en cada una de las sesiones, puede plantearse la creación de un repositorio di-
gital de información, a modo de centro de documentación, en el que será colgada la 
información más relevante, con resultados parciales, síntesis de los avances y otros 
documentos que faciliten el seguimiento del proceso a los distintos agentes. Este re-
positorio será actualizado con asiduidad y se hará referencia a él en los documentos 
de actas y de coordinación intergrupos para ampliar información.

Herramientas

Seguidamente se exponen los distintos equipos y grupos que podrían constituirse para 
la elaboración del plan. Se plantean distintas posibilidades a modo informativo, no sig-
nifica que haya que formarlos todos a la vez. Bien al contrario: habrán de constituirse 
aquellos equipos o grupos realmente necesarios o que resulten operativos en función de 
las características del municipio, los contenidos del plan, las capacidades y disponibili-
dades de sus integrantes, los recursos existentes, etc. Es preferible conformar pocos gru-
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pos pero que sean activos, que muchos y que apenas puedan tener seguimiento. En este 
sentido, siempre ha de primar la calidad frente a la cantidad.

Equipos administrativos
Una administración local debe considerar la manera en la que gestiona las distintas ini-
ciativas de acuerdo con tres aspectos esenciales: 

•	 Valorar y considerar las demandas ciudadanas.
•	 Buscar la eficiencia, a través de la transparencia, y la eficacia de los procesos.
•	 Garantizar y realizar un proceso detallado y riguroso de la puesta en marcha del 

plan, estableciendo con claridad cuáles son los recursos y cómo se implementan, y 
establecer quién asume el papel de líder del proyecto a fin de garantizar unos buenos 
resultados de acuerdo con las líneas estratégicas. 

Interdepartamentales
Es un grupo de trabajo que tiene cuatro objetivos principales: 

•	 Implicar a todas las áreas municipales en el desarrollo del plan. 
•	 Coordinar la actuación de las áreas en relación con los proyectos que se definan, 

pues serán estas, en gran medida, las que posteriormente estén encargadas de eje-
cutar los proyectos y poner en marcha los programas. 

•	 Coordinar la definición y el desarrollo de posteriores planes sectoriales (infancia, 
mayores, igualdad, movilidad, cambio climático…) con el plan elaborado.

•	 Incorporar la visión de las áreas municipales implicadas en la definición del plan 
y en la ejecución de los proyectos. 

Los grupos interdepartamentales deben estar compuestos por una o varias per-
sonas de cada área municipal. Cada área deberá designar la persona o personas que 
participarán en este grupo, si bien su composición variará según los temas a tratar. 

Mesa política
Este grupo debe ofrecer una visión y reflexión conjunta, capaz de representar a todos 
los organismos municipales, estén en el gobierno o en la oposición. La cooperación entre 
fuerzas políticas es importante y debe vincularse a las particularidades del lugar. 

Pueden conformarse distintos grupos, de acuerdo con las necesidades: desde ser-
vir para la comunicación y el seguimiento del proyecto, hasta funcionar como equipo 
de trabajo. En todo caso, es importante que en la formación estén presentes un repre-
sentante de la alcaldía —a ser posible, el propio alcalde— y el director del departa-
mento encargado de la elaboración del proyecto. 

El objetivo de estos grupos es poner en común, analizar, hacer un seguimiento, 
debatir y llegar a los acuerdos necesarios. 
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Resultan esenciales porque:

•	 Otorgan legitimidad a las decisiones.
•	 Limitan la politización del plan.
•	 Facilitan la posterior implementación en caso de cambio político.

También cabe valorar la creación de grupos mixtos de políticos del equipo de 
gobierno y personal técnico municipal, aunque es conveniente que cada grupo de 
trabajo (motor, interdepartamental y político) mantenga cierta independencia para 
evitar injerencias o influencias en su trabajo, aunque siempre habrá que promover 
encuentros en los que los diferentes grupos se puedan reunir para intercambiar pare-
ceres, por ejemplo en los estadios finales de las fases del diagnóstico y elaboración del 
plan, como sesiones de contraste del trabajo elaborado previamente para obtener unas 
conclusiones compartidas entre los diferentes grupos.

Oficina del Plan
La Oficina del Plan no debe entenderse como una estructura o espacio físico nuevo 
creado expresamente para la ejecución de un plan. Muy al contrario, se refiere al 
mecanismo de seguimiento que se establece para su adecuado desarrollo. Muchas 
veces esto puede consistir en establecer un órgano de coordinación interdepartamen-
tal que vincule el personal municipal asociado al plan con el personal o la empresa 
externa subcontratada para su elaboración. En este sentido, no se trata de crear una 
infraestructura nueva, sino de ponerla en valor y aprovechar los recursos existentes 
introduciendo algunas pautas de coordinación.

Uno de los principales objetivos de este servicio es impulsar, diseñar, coordinar, 
gestionar y desarrollar el plan. Así, la Oficina del Plan asumirá la coordinación y el 
impulso de todas las actuaciones vinculadas al proceso de elaboración y diseño del 
mismo, así como la labor de secretaría de toda la estructura organizativa. El equipo 
técnico de la oficina estratégica puede apoyarse en una asistencia técnica externa, 
especialmente en el proceso de elaboración del diagnóstico estratégico y de diseño 
del plan, si bien las decisiones han de pasar por la oficina y por el resto de grupos, 
especialmente los políticos. 

Además, tendrá un contacto permanente con el equipo de gobierno, los grupos y 
las áreas municipales, otras instituciones, los agentes locales y la ciudadanía en gene-
ral, en todo lo que afecta al proceso de planificación estratégica urbana. Para realizar 
esta labor, organizará las reuniones y actuaciones de comunicación e información 
que considere necesarias, con el objetivo de involucrar a la ciudad en el proceso.

Grupos sociales
La conformación de los distintos grupos de coordinación en los que participarán el tejido 
asociativo, las entidades y organizaciones y, en ciertos casos, la ciudadanía a título indi-
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vidual requerirá como paso inicial la identificación de cuáles son estos actores clave: qué 
entidades tienen capacidad de decisión o incidencia sobre las cuestiones que vaya a tra-
tar el plan y cuáles pueden aportar su conocimiento, su experiencia o, en etapas poste-
riores, sus recursos y capacidades (Pascual y Tarragona, 2009).

Su desarrollo mediante mesas de trabajo con actores y sectores que intervienen en el 
ámbito de actuación permite obtener información directa sobre la realidad del entorno 
urbano, que sirve como referencia para la formulación de la hipótesis de análisis. Esta es 
una oportunidad para participar tanto en la definición como en la ejecución del proyecto.

Comisión de seguimiento
Se trata del grupo de trabajo más amplio. En él se integra un amplio espectro de agen-
tes, incluyendo el personal municipal responsable del plan, personal técnico de otras 
áreas u organismos, representantes políticos, las asociaciones y entidades implicadas 
en el plan, el grupo motor e incluso aquellas personas que, a título individual, estén 
interesadas. Esta comisión cuenta con un papel sumamente relevante en el proceso 
participativo, dado que es la encargada de realizar una supervisión general del mismo 
y de realizar una evaluación de las acciones que se ejecuten como resultado del pro-
ceso de planificación.

Por lo tanto, se debe de informar de manera continua y constante, pero sin satu-
rar, sobre el propio desarrollo de la participación, para lo cual es necesario establecer 
un calendario regular de reuniones en función de la propia naturaleza del proceso y 
su duración. Pero es importante que la comisión se reúna al finalizar cada fase del 
proceso, siendo conveniente también realizar alguna reunión mensual o bimensual 
(Alberich et al., 2009).

Grupos de trabajo por temas
Complementariamente a la creación de la comisión de seguimiento, pueden ponerse 
en marcha, si así se estima, una serie de grupos de trabajo. Por su naturaleza más ope-
rativa, estos no deben exceder las diez o quince personas entre técnicos, expertos, per-
sonas interesadas, representantes de asociaciones, etc. Estos grupos se diseñan en fun-
ción de los temas críticos que se hayan identificado, y pueden conformarse tanto en 
esta fase inicial, una vez identificados los temas más relevantes, como tras el trabajo de 

Sesión del Grupo Motor del Plan Integral 
de Acciones de Mejora del Nucli Antic, Olot

Fuente: Paisaje Transversal
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diagnóstico. Su objetivo será analizar dichos temas críticos aportando información 
cualitativa al diagnóstico y participar en la elaboración y definición de los proyectos.

Grupos motores
Estos grupos están conformados por agentes y vecinos voluntarios que forman un 
grupo —de cinco o seis personas, como mínimo— que, una o dos veces cada quince 
días, pueden reunirse y trabajar de forma continuada. En su confirmación, se reco-
mienda evitar personas representativas y conocidas, ya que por su carácter público 
pueden generar desconfianza a ciertos grupos y personas, pero deben ser personas 
que dispongan de la motivación y el tiempo suficiente para participar en el grupo 
(Alberich et al., 2009). Es por ello recomendable que el grupo motor esté formado 
por personas de perfil menos relevante. Las personas que forman parte de este grupo 
apoyan con la recogida de información y participan de forma activa en las distintas 
fases del proceso, de acuerdo con sus posibilidades, capacidades y aptitudes.

Diferencias más sustanciales entre el Grupo Motor y la Comisión de Seguimiento

Fuente: Paisaje Transversal / Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible (CIMAS)

Grupo de expertos
Este grupo es un órgano consultor cuya función es la de servir al debate, la investigación 
y la reflexión de diferentes aspectos relacionados con el proyecto, ayudando a encauzar 
los trabajos y analizando el proceso en relación con otros lugares o tendencias. Debe 
estar formado por personas que cuenten con una experiencia dilatada tanto en las líneas 
temáticas como en los aspectos metodológicos, así como en las escalas territorial, esta-
tal y europea, en una visión que aúne lo local y lo global. 

Las funciones del grupo de expertos serán las siguientes:

•	 Realizar una valoración externa y un trabajo de contraste de determinados hitos en 
el proceso de elaboración del plan, tales como el planteamiento inicial de objetivos 
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generales, la reflexión sobre las conclusiones de diagnóstico y su traslación a una es-
trategia, el diseño final de acciones, etc.

•	 Elaborar informes en algunas cuestiones concretas tales como valoraciones sobre te-
mas importantes para la ciudad o sobre determinados factores de desarrollo o secto-
res económicos importantes.

•	 Actuar como prescriptores de las líneas de actuación y de los proyectos que se pue-
dan plantear en el plan, y aportando su experiencia en el sector público y privado en 
relación con los temas críticos.

•	 Incorporarse puntualmente a otros espacios y grupos para reforzar, si es necesario, la 
información para la toma de decisiones respecto de cuestiones críticas.

El funcionamiento del grupo de expertos puede tener un carácter híbrido presen-
cial-telemático. De esta manera, y dado que algunas de las personas integrantes son 
ajenas al territorio, se pueden mantener sesiones de trabajo telemáticas —utilizando 
cualquiera de las aplicaciones o software de videoconferencia existentes—, así como 
reuniones presenciales en los momentos más relevantes del proceso que exijan una pre-
sencia física de las personas. Asimismo, previamente a las reuniones, se hará envío de 
la documentación pertinente a las personas integrantes con el objetivo de que puedan 
realizar una valoración más cualificada en las sesiones.

Preparando el proceso de participación

Los proyectos y planes urbanos basados en la cooperación de diferentes entidades y agen-
tes públicos y privados deben identificar qué herramientas y procesos ayudan a canali-
zar y encaminar la participación. Para ello, necesitan establecer estrategias de una con-
sulta sistemáticas y aplicarlas a todas las fases del proceso. 

Mesas de trabajo o talleres participativos son mecanismos que ayudan, en las distin-
tas fases, a la consulta sobre las propuestas específicas. Las consultas con la comunidad 
y con aquellos agentes participantes permiten que, cuando se ponga en marcha, la pobla-
ción lo conozca y pueda vincularse e identificarse con un proyecto que, además, es resul-
tado de un proceso consensuado.

En esta fase, debe haberse establecido ya la forma de participación de cada uno de 
los actores que forman parte del proyecto, con el fin de definir, de manera clara y pre-
cisa, cuáles son los problemas y cuáles las acciones a realizar a fin de conseguir aquellos 
objetivos de cambio negociados y consensuados entre los implicados. 

Después de la realización del proyecto, la relación entre los agentes deberá ser dife-
rente y más intensa que la existente previamente. 
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Consideraciones previas

En los procesos participativos, nadie tiene la única verdad en el proceso, sino que esta 
se define de forma conjunta. Es importante integrar los distintos puntos de vista y a los 
diferentes agentes a la hora de establecer cuáles son los problemas y los objetivos. Se trata 
de crear una red democrática y participativa donde los implicados sean los auténticos 
protagonistas del debate. Para ello, se debe escuchar todas las posiciones e ideas, anali-
zar y debatir sus puntos clave y líneas de acción, y establecer una jerarquía de priorida-
des. Posteriormente, se compartirán de nuevo con los distintos grupos y se definirán, 
colectivamente y desde la base social, las líneas de acción conjunta en el futuro.

Entre los valores de los procesos de participación están los de proporcionar distintos 
puntos de vista de todos los sectores sociales implicados, lo que permite establecer cla-
ramente una estrategia común que los integre, generar una visión consensuada sobre el 
futuro de la ciudad y ayudar a coordinar los diferentes niveles de la Administración en 
la realización de los objetivos, hecho que permite que se aprovechen mejor las diversas 
oportunidades.

Participación durante el proceso

Debemos tener una visión general de cómo se va a desarrollar la participación a lo largo 
de las distintas fases. Es necesario diseñar de manera adecuada para cada una de las 
etapas un modelo abierto y compartido de participación que permita, en la medida de 
lo posible, racionalizar y materializar la participación, y también encontrar de manera 
racional su ref lejo en los procesos de generación de objetivos y propuestas de 
actuación.

Trabajos previos
Su objetivo es asegurar la adopción, creación o adaptación de los instrumentos necesa-
rios para llevar a cabo el proceso de forma transparente, participativa e integral. Su obje-
tivo final es iniciar la comunicación y el contacto con agentes para presentar y dar a 
conocer los objetivos y el comienzo del desarrollo del plan. 

Análisis y diagnóstico
Durante los trabajos de análisis y diagnóstico, el objetivo de la participación será extraer 
unas conclusiones propositivas que respondan a los intereses de todos los agentes y a los 
criterios técnicos intersectoriales, además de generar confianza con la ciudadanía, des-
pertar el interés de agentes privados y visibilizar el proceso.

Marco estratégico
Durante la definición del marco estratégico (el objetivo general y los objetivos espe-
cíficos), la participación permite generar una visión de futuro compartida por todos 
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los agentes, así como los correspondientes objetivos que vehicularán las estrategias de 
actuación, teniendo también en cuenta tanto los intereses y las demandas de los dis-
tintos grupos como sus relaciones, las estrategias que cada uno está poniendo en 
marcha y su visión respecto al futuro de la ciudad.

Planificación de acciones
Su objetivo principal será contrastar, viabilizar y priorizar las propuestas de modo que 
se genere un plan de directrices de actuación operativo para su ejecución en el futuro. 
Será importante asegurar la difusión de las propuestas y el testeo de sus beneficios con 
el objetivo de asegurar la apropiación de las mismas así como su eficacia.

Devolución
Una vez finalizada la planificación de acciones, es necesario realizar una devolución o 
retorno a las personas que han participado en el proceso, en particular, y a la población, 
en general. En este momento, se presentarán los resultados y acuerdos obtenidos a tra-
vés de distintas actividades. Puede realizarse algún tipo de acto que visibilice el consenso 
social y político que se haya generado.

Implementación y seguimiento
El objetivo de esta última fase pasa por asegurar la ejecución de las propuestas plantea-
das, revisar sus resultados e incorporar nuevas propuestas que surjan con el paso del 
tiempo. Será también objetivo clave de esta fase dar a conocer los beneficios generados 
a través del proceso.

Esquema de las fases y acciones principales de la metodología de intervención 
en barrios vulnerables de Madrid

Fuente: Paisaje Transversal
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Herramientas

Plan de participación
Esta fase preparatoria ha de finalizar, en relación con la participación, con la elaboración 
de un plan de trabajo en el que se definan las acciones de participación y los agentes 
involucrados: objetivos, medios, tiempos, metodología y estrategias.

Es importante establecer un calendario de las diferentes actividades participativas que 
se van a ejecutar, de modo que este cronograma esté acompasado con las etapas de ela-
boración del plan y pueda establecerse una retroalimentación eficaz entre ambos (Ugarte 
et al., 2008). A modo orientativo, el plan de participación puede recoger las siguientes 
cuestiones:

•	 Estructura metodológica, que establecerá el marco general a partir del cual se de-
sarrollará la participación:
•	 La estructura temática: temáticas sectoriales, temáticas transversales y aspectos 

metodológicos sobre la base de los cuales se organizará el proceso.
•	 Marco de participación: identificando los límites y fundamentos, los aspectos de-

batibles y las mejoras posibles para cada una de las temáticas, definiéndose así qué 
cuestiones son o no susceptibles de ser debatidas, participadas y/o concertadas.

•	 Programa de trabajo, que establecerá una descripción detallada de las acciones des-
critas en el documento, incluyendo los tiempos y el calendario definitivo, los espa-
cios en los que tendrán lugar, los agentes que participarán en cada una, y las tareas 
y los recursos que serán necesarios para un desarrollo exitoso de cada una de ellas.
•	 Elaboración y curso de invitaciones.
•	 Programación de requerimientos logísticos.
•	 Organización y preparación del evento.
•	 Confirmación de asistentes.
•	 Desarrollo del evento.
•	 Sistematización de conclusiones.
•	 Devolución.

•	 Sistema de recogida de información y percepciones, que detallará, para cada una de 
las acciones, los canales, las herramientas y los procedimientos mediante los cuales la 
información recogida será procesada y estructurada, y los mecanismos mediante los 
cuales se valorará la incorporación de las percepciones y propuestas al proceso.

Comunicación y difusión del proyecto

La comunicación es un elemento muy importante dentro del proceso de planificación y 
cumple distintos requisitos: por una parte, como elemento de transparencia del mismo; 
por otra, como estrategia para lograr una mayor participación e implicación ciudada-
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nas, y, finalmente, como una herramienta que permita no solo una apropiación por parte 
de los agentes clave de la estrategia de ciudad, sino también con capacidad de generar 
ilusión por un proyecto para el futuro de la ciudad realista y viable (Ramallo, 2010).

Objetivos generales

En consecuencia con lo expuesto, la comunicación durante el proceso de planificación 
debe perseguir distintos objetivos (Pascual y De Forn, 1999):

•	 Lograr que la población tenga un mayor nivel de conocimiento y comprensión sobre 
el plan, sus objetivos y contenidos. Para lograrlo, no solo es necesario difundir las 
diferentes actividades e hitos del proceso, sino que también hay que divulgar los di-
ferentes informes, datos o indicadores que puedan preexistir o los que se vayan ge-
nerando durante su elaboración, para que la población conozca y comparta los análi-
sis y la información más relevante sobre su propio territorio. Para ello es importante 
realizar una labor de «traducción» que haga entendible toda la información técnica, 
utilizando siempre un lenguaje cercano y comprensible.

•	 Aportar información de calidad y realizar una buena comunicación del proceso 
ahonda en su transparencia, lo que posibilita generar un clima favorable y un mayor 
apoyo por parte de la ciudadanía, los agentes más relevantes y las distintas entidades 
que participan en el proceso. 

•	 Además de hacer más transparente el proceso, una buena comunicación del mismo 
permite dotarlo de una mayor trazabilidad. De esta manera, no solo se trataría de 
aportar información, sino que esta sea comprensible para la población, lo que per-
mitirá justificar las decisiones adoptadas, así como entender mejor cuándo, por qué, 
cómo o quiénes las han tomado.

Pero la comunicación no finaliza con la elaboración del plan, sino que una vez que 
se haya redactado es importante realizar una buena difusión del mismo para lograr:

•	 Una adecuada devolución de los resultados, como parte de los retornos que hay que 
realizar a las personas.

•	 Un mayor conocimiento de los contenidos del plan y sus líneas estratégicas por par-
te de la población, para que esta también lo sienta como propio y lo identifique como 
un proyecto compartido de ciudad.

•	 Que la población conozca y comprenda el proyecto conjunto de futuro para la ciu-
dad que se acaba de diseñar, con vistas a que lo haga suyo y se implique también en 
su implementación.

•	 Dar a conocer el plan en otros contextos a través de publicaciones o participación en 
foros, lo que permite visibilizar y posicionar el municipio en el ámbito supramunicipal.
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Las herramientas y los canales que se pueden utilizar para realizar una adecuada 
comunicación de la planificación y sus resultados pueden ser muy variados. A conti-
nuación se presentan algunos de las más relevantes.

Comunicación durante el proceso

Como se acaba de apuntar, la comunicación es un elemento fundamental dentro de la 
elaboración de los planes urbanos integrales, por lo que debe contar con una estrategia 
propia, así como destinar unos recursos específicos para su implementación. Es espe-
cialmente importante poder realizar una buena comunicación durante el proceso con 
vistas no solo a difundir los hitos, las etapas, las actividades y los resultados del pro-
ceso, sino también como elemento que favorezca una mayor implicación y desate cierto 
sentimiento de orgullo entre la población (Pascual y De Forn, 1999).

Lanzamiento
El acto de lanzamiento o presentación del plan y del proceso de planificación que se 
va a emprender es el primer acto público vinculado al mismo. Se trata de un evento 
abierto a toda la ciudadanía y especialmente a los agentes clave que se quieren incor-
porar al proceso. Por lo tanto, es importante realizar una buena organización y comu-
nicación de la convocatoria, para lo cual será importante desarrollar una campaña de 
difusión específica a través de medios de comunicación, redes sociales, bases de con-
tactos, cartelería, etc. Además, es vital realizar invitaciones específicas a los agentes 
clave tanto a través de correo electrónico como vía telefónica.

Este acto iniciático es una oportunidad inmejorable para explicar la pertinencia, los 
objetivos y las temáticas del plan, al tiempo que también puede servir como primera 
toma de contacto con agentes para recabar sus aportaciones. En consecuencia, puede 
adoptar un formato que vaya más allá de la rueda de prensa, donde los agentes puedan 
realizar preguntas o aportaciones, para lo cual sería necesario también conocer previa-
mente su posicionamiento respecto del plan.

Por lo tanto, este acto de lanzamiento puede cumplir distintas funciones, entre las 
que podemos destacar (Pascual y De Forn, 1999):

•	 Dar a conocer el proyecto y su desarrollo, exponiendo el plan de trabajo y el docu-
mento marco, la metodología a emplear, el calendario de actividades, etc. También 
será importante argumentar la pertinencia del plan y la oportunidad que supone para 
el municipio, incidiendo en el por qué y para qué del mismo.

•	 Exponer los diferentes espacios, canales y maneras de participar en el proceso, ani-
mando a que la gente se implique en el mismo. Será importante aprovechar la ocasión 
para que los asistentes puedan incorporase a los distintos grupos de trabajo. Asimis-
mo, no hay que olvidar recopilar los datos de las personas que participen para poder 
mantenerlas informadas sobre el desarrollo de la planificación y sus convocatorias.
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•	 Habilitar un espacio o un tiempo para poder recopilar las primeras aportaciones o 
sugerencias. El formato puede ser variable, desde un sencillo turno de palabras has-
ta una dinámica más concreta. Pero siempre habrá que calibrar la idoneidad de este 
apartado, cerciorándonos que los asistentes tienen un ánimo constructivo, ya que de 
lo contrario puede resultar contraproducente.

Imagen
Es importante contar con un elemento identificativo del propio plan que la población 
pueda reconocer. Disponer de una imagen, logotipo o eslogan reconocible puede facili-
tar tanto la mayor visibilidad del proceso como favorecer la participación. Además, en 
la medida de lo posible, todos los materiales que se generen en el proceso deberán res-
petar o estar alineados con esta imagen (colores, tipografía, etc.) para que puedan ser 
reconocibles y asociados con el plan. 

Otra opción interesante sería comenzar con una imagen básica del proyecto y que 
durante el proceso también se fuera construyendo de manera colectiva una nueva ima-
gen compartida que sería uno de los resultados y entregables finales.

En cualquier caso, es importante que la imagen del proyecto sea profesional para 
dotarlo de credibilidad, por lo que habrá que prever unos recursos para este tipo de tareas.

Acciones
Resulta fundamental realizar una buena comunicación de las distintas actividades que 
se vayan a realizar durante el proceso, especialmente de aquellas de carácter participativo 
y abierto. Es la única manera de asegurarnos una participación lo más amplia posible.

A este respecto, es necesario plantear tres momentos comunicativos sobre las acciones:

•	 Previo. Realizar una buena convocatoria utilizando todos los canales comunicativos 
disponibles:
•	 Medios de comunicación: envío de nota de prensa y seguimiento, lograr que pu-

bliquen entrevistas y noticias sobre la convocatoria y el proceso.
•	 Cartelería o folletos (repartiéndolos en puntos, equipamientos o establecimientos 

estratégicos de gran afluencia y visibilidad).
•	 Redes sociales: campañas en Twitter, Facebook (creación de eventos, etc.).

Imagen del proyecto para la definición 
participada de los criterios de transformación 
del recinto del Antiguo Hospital Universitario, 
Oviedo 

Fuente: Paisaje Transversal
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•	 Envío de correos electrónicos a las distintas bases de datos y participantes.
•	 Llamadas telefónicas personalizadas.
•	 Otros.

•	 Durante. Es importante realizar una narración de las acciones del proceso mientras 
se están llevando a cabo utilizando las redes sociales digitales, especialmente Twitter.

•	 Posterior. Una vez finalizada la acción es conveniente: 
•	 Difundir los resultados (también a través de las redes sociales). 
•	 Hacer una crónica en la web del proyecto.
•	 Enviar informes o actas a participantes en la acción.
•	 Contactar con los medios de comunicación: envío de nota de prensa y seguimiento.

Resultados
Una de las fases a las que menos atención se presta y que, por el contrario, resulta cru-
cial para medir el éxito del proceso de planificación y del propio plan es la fase de retorno 
o devolución de los resultados. Y aquí la comunicación juega un papel fundamental.

En este sentido, es importante que se realice una correcta devolución y divulgación 
de los resultados, la cual deberá estar especialmente dirigida tanto a todas aquellas 
personas que han participado en el proceso  como a la ciudadanía en general. Para 
ello, por lo menos habrá que realizar un acto público de devolución de los resultados 
donde se expliquen los contenidos del plan, las líneas estratégicas establecidas, así 
como las acciones diseñadas, y, por supuesto, se explique los acuerdos adoptados y la 
fase de implementación (recogiendo la priorización de las acciones, una calendariza-
ción aproximada de su ejecución y los mecanismos y espacios de seguimiento que se 
establecerán).

Acciones que se pueden desarrollar para realizar un retorno adecuado de resultados:68

•	 Realización de reuniones específicas de devolución y contraste con los grupos de tra-
bajo creados y los participantes en el proceso.

•	 Acto público de presentación del plan.
•	 Exposición del plan.
•	 Generar un dosier, un folleto o una presentación explicativa de los puntos más rele-

vantes del plan. Normalmente, los planes suelen ser extensos y con muchos conteni-
dos técnicos que conviene resumir y traducir a un lenguaje comprensible.

•	 Publicación del documento del plan así como de los materiales comunicativos que se 
generen en la web del proyecto.

•	 Envío de la documentación generada a los participantes.
•	 Difusión de los resultados a través de redes sociales y medios de comunicación.

68.  Para conocer más en detalle algunas de estas acciones se recomienda consultar el apartado «5.3. Devolución».
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A continuación, se presentan algunas de las herramientas de comunicación que pode-
mos utilizar durante las diferentes fases del proceso de planificación.

Herramientas

Existen multitud de canales posibles a través de los cuales se pueden realizar las labores 
de comunicación y difusión del proceso, de sus hitos y sus resultados. Cabe señalar, a 
modo indicativo, los siguientes, si bien la estrategia de comunicación deberá adecuarse 
a la naturaleza del proyecto, porque no es lo mismo comunicar el plan de un barrio que 
del conjunto de la ciudad, así como de los recursos existentes.

Presenciales
Puntos informativos
Se pueden crear espacios informativos en espacios y edificios públicos o en otros de 
tránsito. Estos puntos sirven para dar a conocer el proyecto y comunicar sus distintas 
fases. Pueden consistir en soportes en los que disponer de paneles y dípticos informa-
tivos y pueden estar dotados con personal en determinadas horas que pueda solventar 
las dudas de las personas que se acerque a ellos. Pueden ser fijos o itinerantes.

Exposiciones
Las exposiciones permiten dar a conocer los resultados parciales o finales de manera 
más profunda, a través de instalaciones informativas y divulgativas en las que se 
empleen paneles y materiales gráficos, vídeos, etc.

Imagen de punto informativo para el proyecto 
de reordenación del recinto del antiguo 
Hospital Universitario, Oviedo

Fuente: Paisaje Transversal

Imagen del espacio expositivo Smart Citizens 
en CentroCentro, Madrid

Fuente: Paisaje Transversal
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Presentaciones y eventos públicos
El objetivo es comunicar y difundir la existencia del proyecto, sus contenidos, su hoja 
de ruta y las acciones que se están llevando a cabo, así como presentar los resultados 
y las conclusiones extraídos. Tiene, además, un carácter pedagógico, ya que se plan-
tea como un espacio para sensibilizar a los participantes sobre las herramientas y los 
espacios de participación ciudadana a su alcance. 

Para complementar el enfoque ciudadano, se pueden organizar debates o charlas 
de carácter más técnico y profesional en colaboración con colegios profesionales, uni-
versidades o instituciones próximas a las temáticas del proceso. En estas charlas o 
debates se contará con profesionales locales independientes y miembros del colegio 
para que aporten su visión.

Día del Plan 
Instalación en un espacio público representativo del municipio de paneles para dar a 
conocer las propuestas entre la población y organizar recorridos explicativos en el 
ámbito de la acción. Se completará con otras actividades de carácter más lúdicas que 
puedan desarrollar los agentes vinculados al proceso, y así atraer más público al evento.

Actividades pedagógicas
Se trata de acciones destinadas a concienciar a la población sobre el valor del territo-
rio y fomentar la reflexión respecto a la importancia de las cuestiones que se trabajan 
en el plan. Estas actividades, de carácter pedagógico y divulgativo, permiten ampliar 
el número de personas a las que llegará el proceso participativo y hacer especial hin-
capié en algunos grupos de población cuya participación es de especial relevancia. 

Se pueden plantear multitud de formatos de actividades, tales como concursos 
fotográficos, actividades escolares, etc.

Digitales
Espacio web
La creación de un espacio web que sirva como centralizador de la comunicación, la 
documentación y el seguimiento del plan resulta un recurso valioso para la difusión 
de los resultados y de las convocatorias de manera ágil y económica. Estos espacios, 

Imagen del Día del Plan, Plan Integral 
de Regeneración Urbana de Virgen de Begoña, 
Madrid

Fuente: Paisaje Transversal
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Imagen de la página web del Plan Integral 
de Acciones de Mejora del Nucli Antic, Olot

Fuente: Paisaje Transversal

que pueden ser independientes o estar integrados en la web municipal, permiten 
asegurar la información y la participación activa de la comunidad local, los grupos 
cívicos y de interés, las asociaciones, etc., y asegurarse de que entienden el proceso, 
saben qué actividades están previstas, para qué propósito y cómo podrían partici-
par en el proceso. 

Redes sociales
La realización de acciones de comunicación en redes sociales, principalmente en 
Instagram, Twitter y Facebook, facilitan la colaboración e implicación de la ciudada-
nía y las diferentes asociaciones y organizaciones involucradas. Se trata de una «cam-
paña de comunicación expandida» que posibilite una difusión extensiva (viral) de 
los contenidos. En principio, se pueden utilizar las redes del ayuntamiento para comu-
nicar el proceso, aunque se podrá estudiar la idoneidad de crear perfiles propios para 
el proceso.

Listas de correo electrónico
Se solicitará la colaboración de los agentes, de las personas y de los departamentos 
municipales asociados al proceso para que difundan información relativa al mismo 
a través de sus bases de datos. Para ello se les remitirá un correo electrónico tipo, 
solicitando que lo envíen a sus contactos y se hará un seguimiento del mismo por 
teléfono.

Otras herramientas digitales
Existen muchas otras herramientas de comunicación por medios digitales, tales como 
las plataformas de streaming y debates on-line, así como aplicaciones que permiten 
realizar sesiones de reflexión y debate.

Medios de comunicación
Conviene, por último, prever la realización y el envío de notas de prensa coincidiendo 
con los principales hitos del proceso, tales como el lanzamiento, las convocatorias a 
las acciones de participación y los resultados parciales generados en cada una de las 
fases, así como para dar a conocer los resultados finales. 
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Materiales
Tríptico
Se diseñan e imprimen trípticos y carteles con la imagen corporativa, en los que se recoja 
la explicación del proyecto y la programación de las actividades del proceso de partici-
pación. Se reparten en comercios, bares, restaurantes, equipamientos públicos, etc.

Vídeo
Otro formato interesante es el vídeo. Dados los recursos que estos requieren, pueden 
limitarse a la realización de un vídeo final resumen de todo el proceso, que recoja las 
diferentes actividades realizadas, así como los resultados obtenidos.

Folleto explicativo del Plan de Activación 
y Mejora del Espacio Público del barrio 
de Amara Berri, Donostia-San Sebastian 

Fuente: Paisaje Transversal
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¿En qué consiste? 
Una vez detectada la problemática urbana y la necesidad de llevar a cabo un plan, se 
debe abordar la etapa del análisis integrado. En esta etapa se desarrollan los estudios 
necesarios para el conocimiento integral del área y de las cuestiones a estudiar y la eva-
luación de su estado,  lo que permite, así, un diagnóstico. 
El análisis que se realice debería apoyarse en la temática clave identificada durante los 
trabajos iniciales. Si bien ha de mantenerse la perspectiva integral, tampoco se trata de 
realizar un estudio enciclopédico, sino de analizar pormenorizadamente aquellos aspec-
tos que se consideran relevantes. Por ello, una adecuada definición de estas cuestiones 
en la fase inicial permite organizar de manera efectiva tanto los análisis técnicos como 
el proceso de participación y la recogida de información de los agentes.

¿Para qué sirve?
El objeto de este análisis es conocer en profundidad las principales debilidades y ame-
nazas que afectan al entorno urbano, así como sus fortalezas, y los principales factores 
y claves territoriales de su desarrollo para abordar los múltiples retos a los que se enfren-
tan las áreas urbanas, y transformarlos en oportunidades.

Cuantitativo y cualitativo
Conocer la situación de un contexto urbano requiere de una aproximación acorde con 
la complejidad que se estudia. Para ello, necesitamos nuevos enfoques, metodologías y 
herramientas sobre análisis urbano que respondan a esa visión integral y participativa 
de la planificación que venimos describiendo a lo largo del documento. Y para lograr 
que un análisis sea riguroso, es imprescindible contar con una perspectiva tanto cuan-
titativa como cualitativa. Se trata, por tanto, de «establecer una radiografía de un entorno 
urbano relacionando indicadores de sostenibilidad con información cualitativa proce-
dente de la opinión ciudadana, asegurando la presencia de la accesibilidad en ambas 
partes de modo transversal» (Paisaje Transversal, 2013).

Es decir, para poder realizar un buen diagnóstico de las problemáticas urbanas y de 
las necesidades ciudadanas, debemos combinar el análisis técnico integral a través de 
indicadores concretos con los que poder estudiar factores sociales, económicos, físicos 
o ambientales, con las percepciones y aportaciones recabadas durante el proceso parti-
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cipativo. Y, además, estas dos tareas deben realizarse de forma coordinada y en cons-
tante retroalimentación, de manera que exista una estrategia y unos mecanismos que 
permitan recopilar y cruzar la información cualitativa con la cuantitativa, como es el 
caso de los indicadores participativos [InPar] (Paisaje Transversal, 2013).

A continuación, se presentan algunas herramientas que permiten obtener estas dos 
visiones.

Análisis técnicos

El análisis técnico debe permitirnos generar una imagen precisa de la situación del ámbito 
y de las cuestiones objeto del plan a través de técnicas fundamentalmente cuantitativas, 
si bien los aspectos cualitativos también resultan importantes. Se trata de generar una 
información que pueda ser posteriormente contrastada y analizada conjuntamente con 
el resto de agentes, con el objetivo de generar unas conclusiones respecto a la situación 
de partida.

Cartografía de análisis del estado de la vivienda para el Diagnóstico del Distrito de 
Fuencarral-El Pardo, Madrid

Fuente: Paisaje Transversal
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Herramientas

Trabajos previos
Es pertinente, siempre que sea posible, contar con otro tipo de estudios o recursos que 
permitan reforzar la caracterización del área objeto de análisis. Es recomendable anali-
zar la información ofrecida por estudios supramunicipales y, desde el municipio, iden-
tificar, recopilar, clasificar y sistematizar la información con el objetivo de aprovecharla 
en los trabajos de análisis y diagnóstico (Ugarte et al. 2008).

Un municipio puede tener datos propios, así como trabajos de análisis previos, que 
podrá complementar con nuevos trabajos de campo que refuercen la información exis-
tente. El análisis de estas fuentes deberá ser organizado y se deberán indicar los docu-
mentos con mayor peso específico y más útiles para el proyecto, estableciendo, para 
ello, un índice general que agrupe y clasifique estas distintas fuentes de acuerdo con 
las necesidades. 

Desarrollo de indicadores
Los indicadores de análisis son un instrumento muy útil para evaluar de un modo lo 
más objetivo posible la calidad y la sostenibilidad de la realidad urbana sobre la que que-
remos actuar (Ministerio de Hacienda, 2003).

Los indicadores son datos que nos sirven para conocer y valorar las características 
de un hecho determinado: por ejemplo, el porcentaje de población menor de dieciséis 
años o la superficie de zonas verdes por habitante. Los indicadores se calculan, por lo 
general, referidos a un ámbito urbano determinado —toda la ciudad, un barrio, una 
sección censal, etc. La definición de este ámbito de cálculo es sumamente importante, 
ya que tanto los resultados que arrojen los indicadores como su posterior comparación 
con valores de referencia (como se explicará más adelante) pueden variar sustancial-
mente en función del ámbito o ámbitos que definamos.

Un sistema de indicadores puede ser todo lo amplio o lo concreto que se considere 
necesario y puede abarcar uno o varios aspectos (ambientales, sociales, económicos, etc.) 
para cada uno de los cuales se establecen los indicadores que se considera pertinente 
calcular.

A partir de la reflexión de las variables que se considera necesario analizar y de las 
unidades de análisis establecidas, se constituirá un sistema de indicadores que permi-
tirá un análisis de la realidad urbana de acuerdo con determinadas variables.

No obstante, existen varias cuestiones relevantes a tener en cuenta a la hora de defi-
nir y desarrollar un sistema de indicadores de análisis:

•	 Disponibilidad de datos: en primer lugar, es necesario asegurarnos de la disponibi-
lidad de los datos necesarios para realizar el cálculo de los indicadores y, de no ser 
así, de la posibilidad de realizar los trabajos necesarios para la recogida directa de 
dichos datos (por ejemplo, si no disponemos de información relativa a las tipologías 
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Subámbito Código Indicador
OCS.01.01  Densidad de viviendas
OCS.01.02  Compacidad absoluta

Subámbito Código Indicador
EPH.02.03 Compacidad corregida
EPH.02.04 Espacio de estancia por habitante
EPH.02.05 Calidad del aire
EPH.02.06 Confort acústico
EPH.02.07 Confort térmico
EPH.02.08 Accesibilidad del viario
EPH.02.09 Espacio viario destinado al peatón
EPH.02.10 Proporción de la calle
EPH.02.11 Percepción visual del verde urbano

Subámbito Código Indicador
MVS.03.12 Modo de desplazamiento de la población
MVS.03.13 Proximidad a redes de transporte alternativo al automóbil

Funcionalidad MVS.03.14 Espacio viario peatonal
MVS.03.15 Aparcamiento para bicicletas
MVS.03.16 Aparcamiento para automóviles fuera de calzada
MVS.03.17 Plataformas logísticas de distribución
MVS.03.18 Reserva de espacio para galerías de servicios

Subámbito Código Indicador
Diversidad de usos CJU.04.19 Diversidad urbana

CJU.04.20 Equilibrio entre actividad y residencia
Funcionalidad CJU.04.21 Continuidad espacial y funcional de la calle

Subámbito Código Indicador
EVB.05.22 Índice biótico del suelo
EVB.05.23 Espacio verde por habitante
EVB.05.24 Proximidad simultánea a espacios verdes
EVB.05.25 Cubiertas verdes

Conectividad EVB.05.26 Densidad de arbolado

Subámbito Código Indicador
MTU.06.27 Demanda energética en el sector residencial
MTU.06.28 Demanda energética en el sector terciario y equipamientos
MTU.06.29 Consumo energético
MTU.06.30 Autosuficiencia energética a partir de energías renovables
MTU.06.31 Demanda de agua potable para usos urbanos
MTU.06.32 Autosuficiencia hídrica en usos urbanos para agua no potable
MTU.06.33 Uso de materiales preparados para la reutilización, locales y de bajo impacto
MTU.06.34 Valorización de los residuos de la construcción y demolición
MTU.06.35 Proximidad a puntos de recogida de residuos
MTU.06.36 Proximidad a un punto limpio
MTU.06.37 Cierre de ciclo de la materia orgánica
MTU.06.38 Integración con el modelo de gestión de residuos contiguo

Subámbito Código Indicador
Vivienda CHS.07.39 Dotación de vivienda protegida

CHS.07.40 Dotación de equipamientos
CHS.07.41 Proximidad a equipamientos

Subámbito Código Indicador
Participación GOB.08.42 Participación ciudadana en los procesos de transformación urbanística

GOB.08.43 Instrumentos de gestión transversal en los procesos de transformación urbanística 
GOB.08.44 Instrumentos de gestión territorial y temporal en los procesos de transformación 

Residuos 

Materiales

Gestión 

Estructura del verde urbano

06. METABOLISMO URBANO

07. COHESIÓN SOCIAL

08. GESTIÓN Y GOBERNANZA

Energía 

Agua

Equipamientos

05. ESPACIOS VERDES Y BIODIVERSIDAD

Estructura del espacio público

Habitabilidad del espacio 
público

Configuración de la red

Servicios e infraestructuras

Intensidad de uso 

01. OCUPACIÓN DEL SUELO

02. ESPACIO PÚBLICO Y HABITABILIDAD

03. MOVILIDAD Y SERVICIOS

04. COMPLEJIDAD URBANA

Cuadro resumen de indicadores para desarrollar sistemas de análisis de la calidad y la 
sostenibilidad del medio urbano en tejidos existentes

Fuente: Ministerio de Fomento / Paisaje Transversal
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de actividades comerciales presentes en un barrio de la ciudad, deberemos realizar 
las labores necesarias para su recogida). 
En todo caso, existen multitud de bases de datos procedentes de distintas institu-
ciones y organismos como el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Institut 
d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), la Tesorería de la Seguridad Social, la Di-
rección General del Catastro, el Sistema de Información de la Ocupación de Suelo 
en España (SIOSE), el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y muchos otros, 
a los que se suman los datos de los que a menudo disponen las propias administra-
ciones locales y otros organismos.

•	 Valores comparativos o de referencia: otro aspecto importante a la hora de definir el 
sistema de indicadores es disponer de valores de referencia para cada indicador. Es 
decir, si el indicador de superficie de zonas verdes por habitante arroja un resultado 
de 3 m2/habitante, debemos disponer de un valor de referencia que nos permita eva-
luar si el resultado es positivo o negativo.
Por lo general, la bibliografía relativa a indicadores de sostenibilidad establece, para 
cada indicador, un valor de referencia, que fija los valores deseables y que nos per-
mite comparar el resultado del indicador para nuestro ámbito de estudio con unos 
estándares de calidad o sostenibilidad urbana. Sin embargo, en otras ocasiones po-
demos no disponer de estos valores de referencia, como ocurre en los casos en los que 
se trata de un indicador de Paisaje Transversal. En esa situación, se pueden utilizar 
como valores comparativos los resultados del cálculo para otras zonas de la ciudad, 
o bien con otras ciudades de características semejantes en el caso de que se disponga 
de la información pertinente.

•	 Metodología de cálculo: por último, cabe señalar que cada uno de los indicadores 
recogidos en el sistema que planteemos debe contar con una metodología de cálculo 
clara e inequívoca, que permita su replicabilidad para otros casos o en otras ocasio-
nes —algo relevante para el posterior proceso de seguimiento y evaluación de la es-
trategia. Como en el caso anterior, la bibliografía disponible al respecto establece la 
metodología de cálculo de cada indicador.

La utilización de un sistema de indicadores y los resultados que arroja su cálculo nos 
deberán servir como base para analizar cuestiones significativas en relación con el ámbito 
y los temas de estudio. A través del cálculo y de la comparativa de los resultados con los 
valores de referencia, podemos identificar los aspectos positivos y negativos, tanto en 
relación con indicadores concretos, como en su agrupación por temas, y ayudar, con 
ello, a la obtención de conclusiones y a la posterior orientación del plan y sus objetivos.

Estudios comparados
La competitividad del territorio tiene lugar en esquemas cada vez más complejos de 
competencia y cooperación. En el marco de la gestión estratégica, es necesario disponer 
de una visión de cómo estamos en relación con los otros y conocer si evolucionamos 
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positivamente o no. El benchmarking (análisis de municipios similares a nivel global) es 
un proceso sistemático y continuo de evaluación comparativa. El trabajo se realiza a 
partir de una base de datos y por medio de fichas que permiten sistematizar la informa-
ción y mostrar de modo claro los resultados comparativos.

Los municipios con los que establecer las comparativas han de ser seleccionados a 
través de criterios de similitud: población, posición territorial, estructura económica, 
etc. Asimismo se seleccionarán también aquellos territorios en los que se han implan-
tado planes estratégicos y otro tipo de políticas vinculadas al desarrollo urbano y terri-
torial. Este estudio comparativo nos permitirá conocer los aspectos en los que el muni-
cipio tiene un posicionamiento significativo y detectar tendencias clave a nivel global.

La visión de los agentes

Para complementar los análisis técnicos con la visión que los distintos agentes tienen de 
estas cuestiones, así como para contrastar dichos análisis, se requiere contar con meca-
nismos efectivos de participación a través de los cuales se pueda hacer consultas y reco-
ger opiniones sobre diversos aspectos de la intervención (físicos, sociales, económicos…) 
que contribuyan a un mejor entendimiento de las necesidades, los recursos y las prefe-
rencias comunes.

El análisis cualitativo que nos dará la visión actual y las estrategias de los agentes 
económicos y sociales tiene los siguientes objetivos:

•	 Implicar a los agentes.
•	 Conocer sus estrategias y comprenderlas.
•	 Converger en los principales temas.
•	 Detectar inicios de cambio.

Documentación de información

El proceso de recogida de información procedente de los agentes requiere de una defini-
ción previa (preferiblemente en el plan de participación, o bien al diseñar de forma con-
creta cada una de las acciones) de la manera de recoger la información, por ejemplo: 

•	 Notas de alguna de las personas dinamizadoras de las acciones de participación.
•	 Grabación en audio o vídeo de las sesiones. 
•	 A través de los propios materiales que se emplearán (paneles, matrices) en los que las 

personas participantes recojan la información.
•	 Asimismo, conviene valorar la manera en que se deberá posteriormente realizar la 

explotación de dicha información, ya que se deben valorar los datos que necesitamos 
respecto de las personas que participan. 
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	 Algunas variables interesantes pueden ser:

•	 Los datos básicos de las personas de las que recogemos información (edad, sexo, 
procedencia, etc.).

•	 El canal a través del cual hemos recogido la información.
•	 El tipo de información recogida: una propuesta, una valoración, etc.
•	 La entidad o el ámbito urbano del que procede.

Herramientas

	Entrevistas
Permiten obtener información detallada y concreta sobre el entorno de estudio o sobre 
temas específicos. Se han de seleccionarse personas con conocimiento e implicación que 
puedan aportar información del territorio, sus problemas, las relaciones entre agentes, etc.

Igualmente, las entrevistas sirven, en las fases iniciales, para asentar una relación de 
confianza, así como para resolver dudas y explicar el proceso y los objetivos generales.

Previamente a la realización de la entrevista, se deberá tener claros aquellos objetivos 
y aspectos a tratar en ella. Una guía o un guion pueden ayudar en el proceso. Como con-
sideración, no se tratará de que todas las entrevistas tengan una misma estructura, sino 
que dé lugar a una conversación fluida y natural, abierta a nuevos temas a tratar (Alberich 
et al., 2009). Es importante, por ello, mantener un equilibrio entre la entrevista dema-
siado rígida y la conversación completamente abierta.

Consideraciones a tener en cuenta:

•	 Antes de empezar:
•	 Garantizar el anonimato. Lo importante son las ideas y las posiciones, no quién las 

propone.
•	 Enmarcar y contextualizar la entrevista, definiendo los objetivos y temas a tratar.
•	 La duración debe ser en torno a una hora. Debe prepararse de acuerdo a esa ex-

tensión.
•	 Registrar con una grabadora o en video para mayor fidelidad.

•	 Durante la entrevista:
•	 El entrevistador no debe emitir o pronunciar juicios sobre lo que se está diciendo. 

Se trata de conocer las opiniones de cada uno de los implicados.
•	 Conviene tener la participación de dos personas. Una dedicada a la entrevista y 

una segunda dedicada a tomar notas, apuntar aquellos aspectos importantes no 
tratados en la entrevista y estar pendiente de los requisitos técnicos.

•	 Comenzar por los demás más sencillos o tópicos y profundizar en ellos conforme 
avance la entrevista, volviendo, al final, con los temas de mayor consenso, acla-
rando los objetivos de la entrevista.

•	 Finalizar con cuestiones relacionadas con las relaciones entre actores y sus conflictos.
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Encuestas
La encuesta es otra herramienta útil para obtener información de un espectro más amplio 
de agentes. Para ello es necesario el diseño previo de un cuestionario en el que, de manera 
estructurada, establezcamos las preguntas que las personas encuestadas deberán res-
ponder, para posteriormente realizar una explotación estadística de la información reco-
gida. De cara a realizar dicha explotación, es importante incorporar al inicio una serie 
de preguntas que permitan identificar a la persona encuestada, si bien no por nombre y 
apellidos (por lo general, las encuestas anónimas resultan preferibles), sí por sexo, rango 
de edad, lugar de residencia, u otras variables que consideremos interesantes en la pos-
terior explotación.

Existen varias cuestiones relevantes a tener en cuenta a la hora de realizar una encuesta. 
En primer lugar, ha de realizarse una reflexión en relación con el carácter más o menos 
abierto de las preguntas. Por lo general, resulta conveniente primar las preguntas cerradas, 
ya que estas son de más fácil respuesta, requieren de menos tiempo para contestar —lo que 
suele ser un incentivo para rellenarla— y su explotación posterior resulta más fácil. No 
obstante, las preguntas abiertas, que permiten una mayor profundidad, pueden resultar 
útiles para valorar ciertos temas más complejos, por lo que las encuestas suelen ser final-
mente una combinación de ambas con un mayor peso de las primeras.

En segundo lugar, cabe establecer el formato de realización de la encuesta, que puede 
ser presencial o telemática. Al mismo tiempo, podemos plantear encuestas autocomple-
tables que, si bien requieren menos recursos humanos o económicos, ofrecen unos resul-
tados por lo general peores, ya que no es posible que la persona encuestadora pueda rea-
lizar aclaraciones si fueran necesarias. 

En todos los casos, resulta esencial diseñar adecuadamente las preguntas para que 
estas resulten entendibles, e incluso hacer una prueba previa con personas no especia-
listas para asegurar que no se utiliza un lenguaje excesivamente técnico o críptico o que 
el enunciado de las preguntas resulta confuso.

No obstante, hemos de entender que la encuesta raramente permite profundizar sobre 
las motivaciones de las personas encuestadas, o sobre el porqué de sus respuestas, por lo 
que debe ser complementada con otras herramientas, como por ejemplo las entrevistas.

Espacios de recogida de información
Informar sobre el marco de participación y recoger percepciones y propuestas de la 
sociedad civil no organizada.

Como primera acción, se plantea la creación de un sistema de recogida de opiniones 
de ciudadanos y ciudadanas para el ámbito local. A partir de la estructura temática esta-
blecida en el documento base, se llevarán a cabo estos sistemas de recogida de informa-
ción en un doble formato:

•	 Paneles físicos: que serán instalados en equipamientos o espacios representativos del 
municipio. Se buscarán espacios de gran afluencia (centros culturales, polideporti-
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Geolocalización y resumen de la opinión ciudadana en la elaboración del Plan de 
Activación y Mejora (PAM) del barrio Amara Berri, Donostia-San Sebastián

Fuente: Paisaje Transversal
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vos, etc.) en los que se dispondrán los paneles. Contarán con espacios informativos 
en los que se explicará el proceso en marcha y el marco general, y con espacios para 
recoger opiniones de acuerdo con las temáticas establecidas y los límites definidos. 

•	 Espacio de participación digital: se dispondrá en la página web de un formulario para 
recoger opiniones de acuerdo con la misma estructura temática. Para dar difusión a 
estos formularios, se emplearán las distintas redes sociales, en las que se publicarán 
enlaces a la página web. 

En paralelo, cada día se realizarán distintas preguntas a los usuarios de las redes que 
podrán contestar directamente, de manera que ampliemos el volumen de información 
recogida. Estas preguntas estarán relacionadas con las temáticas establecidas con el obje-
tivo de que sean incorporadas al sistema de documentación.

Tanto los paneles físicos como los formularios estarán adaptados a las temáticas y a 
la diversidad de públicos a alcanzar a través de información y preguntas específicas. De 
esta manera, acercamos la planificación urbana al ámbito local, la hacemos más próxima 
a la población y, así, facilitamos su implicación.

La información resultado de esta actividad será recogida y procesada para la elabo-
ración de un informe de resultados.

 
Talleres
Los talleres son dinámicas de trabajo en grupo en los que las personas participantes tra-
bajan cooperativamente para desarrollar un proceso, ya sea la generación de ideas, la con-
secución de ciertos acuerdos, la toma de decisiones respecto a determinados temas, etc. 

Los talleres son espacios en los que recogemos información, pero son también opor-
tunidades para fomentar el intercambio de opiniones entre colectivos o grupos diversos, 
así como espacios de aprendizaje en los que se busca un enriquecimiento tanto de las 
personas que participan como de las personas encargadas de la facilitación.

Pretenden, a partir del diálogo, obtener conocimientos del grupo, contrastar puntos 
de vista, explorar vías de consenso y poner de manifiesto elementos de disenso. Las 
dinámicas varían en función de los objetivos (detectar problemáticas y potenciales, idear 
propuestas, priorizar amenazas y oportunidades, etc.), pero todas tratan de trabajar y 
debatir para llegar al máximo consenso y generar un discurso colectivo a través de la 
argumentación y del razonamiento.

Imagen de espacio de recogida de información 
para el Plan Integral de Acciones de Mejora del 
Nucli Antic, Olot 

Fuente: Núria Social
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Qué queremos conseguir de un taller dependerá en gran medida del momento dentro 
del proceso en el que tenga lugar: no es lo mismo un taller de diagnóstico, en el que que-
remos recoger valoraciones respecto de determinados temas o realizar un contraste de 
los análisis técnicos realizados, que un taller en el que se trabajará sobre la definición 
de proyectos concretos que formarán parte del plan. En cada caso, tendremos que 
diseñar una serie de dinámicas de trabajo acordes a lo que queremos obtener de los 
mismos.

Para ello, y una vez identificado el objetivo general del taller, debemos pensar en las 
diferentes tareas que nos permitirán llegar a dicho objetivo, las cuales deberemos estruc-
turar a lo largo de su duración, estableciendo los tiempos y las dinámicas de cada fase. 

Algunas dinámicas para realizar un taller participativo:

Expositiva

Comprende los momentos en los que el equipo facilitador, o los responsables políticos o el personal 
técnico, realizan una explicación del proyecto, de los objetivos del taller o de las dinámicas, así 
como otros momentos en los que las personas participantes o los propios facilitadores explican el 
resultado alcanzado en otra parte de la dinámica. Son momentos unidireccionales, necesarios pero 
que deben limitarse en tiempo para no paralizar las partes interactivas de la sesión.

Lluvia de ideas

La lluvia de ideas es una dinámica dirigida a aportar perspectivas diferentes ante una problemática 
dada. Su origen data de 1941, cuando el publicista Alex Osborne llegó a la conclusión de que 
la interacción dentro de un grupo no estructurado generaba ideas más creativas y mejores que 
aquellas que podrían concebir las personas de ese mismo grupo de manera individual. 

De esta manera, la lluvia de ideas se basa en el intercambio libre y sin restricciones o censura dentro 
de un grupo. Su principio básico es que toda idea tiene un valor por muy descabellada que pueda 
resultar. Por lo tanto, es importante generar un buen ambiente para que todo el mundo pueda 
expresarse sin restricciones. Se hace en voz alta y de manera desordenada, donde una persona 
va anotando y agrupando todas las ideas que surgen de forma visible. Una vez se tiene un número 
relevante de ideas o el grupo no es capaz de proponer más, se abre un turno de reflexión y debate 
sobre las mismas, en el que pueden surgir nuevas. Posteriormente se realiza una valoración y 
una aceptación de las que más respaldo puedan tener, garantizando un cierto consenso sobre la 
selección o propuesta (Alberich et al., 2009).

Imagen del taller de trabajo sobre movilidad 
desarrollado en el Laboratorio Urbano Abierto 
del Centro de Arte y Tecnología Etopia, 
Zaragoza 

Fuente: Paisaje Transversal
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Recogida de valoraciones

Si bien se suelen plantear a partir de una pregunta inicial, esta técnica puede ser utilizada también 
para recoger valoraciones, por ejemplo respecto a cuestiones del diagnóstico técnico realizado, 
pidiendo que se valoren las conclusiones extraídas, se aporten datos complementarios, etc.

Debates

Momentos de discusión entre participantes, en los que determinadas cuestiones se abren al 
intercambio de visiones entre personas, grupos, etc. Estas dinámicas requieren de una persona 
encargada de la gestión del debate, que deberá asegurarse de que nadie monopoliza la 
conversación y que la discusión se mantiene dentro del objeto a debatir.

Creación de mesas

Si partimos de un grupo numeroso de participantes, es conveniente dividirlo en subgrupos más 
pequeños y manejables. Un tamaño adecuado puede ser entre seis y diez personas por grupo, ya 
que a partir de ahí la dinamización y el trabajo se puede complicar. Estos subgrupos pueden abordar 
una misma temática común o pueden ser temáticas distintas. Una vez dividido el grupo, se da paso 
a un debate e intercambio durante un tiempo adecuado (entre 40 y 75 minutos, aproximadamente).

En cada mesa es imprescindible que haya un facilitador o moderador que debe ser externo al grupo 
y una persona que tome notas sobre lo que se va diciendo y que posteriormente será lo que se 
exponga en formato plenario. Además, es importante que haya una persona que controle el tiempo 
de la dinámica y una persona que exponga junto a la que ha tomado notas las conclusiones en 
plenario. Es positivo que estos tres roles los desempeñen las propias personas participantes en la 
mesa y siempre se trate de que exista una paridad en su designación. Una vez concluido el trabajo 
por grupos, se da paso al plenario, donde cada uno de ellos expone las conclusiones.

Dinámicas de priorización

Se trata de momentos en los que, individualmente o por grupos, las personas participantes 
valoran el nivel de importancia de determinadas cuestiones: pueden ser conclusiones extraídas del 
diagnóstico, objetivos, proyectos, etc. Tiene una lógica cuantitativa en la medida que nos permite 
realizar una votación de determinadas cuestiones, pero una vez realizadas dicha priorización se 
pueden abrir momentos de debate o reflexión conjunta que permita trabajar sobre las razones que 
han llevado a elegir unas u otras opciones, poner de manifiesto divergencias de opinión, etc.

En las últimas décadas, han ido surgiendo multitud de nuevas dinámicas participati-
vas que proponen formatos innovadores y flexibles, con el objetivo de estimular tanto la 
proactividad de las personas que participan como la generación de ideas más rompedoras. 

•	 World Café. Se desarrolla a través de conversaciones en mesas de cuatro a seis perso-
nas, que de manera simultánea analizan un tema o una pregunta durante un tiempo 
determinado (Slocum, 2003). Al final de cada pregunta, los participantes cambian 
de mesa y continúan la discusión con otros participantes y así sucesivamente hasta 
abordar todos los temas propuestos. 

•	 Open Space. Los asistentes se autoorganizan proponiendo temas concretos y progra-
mando una serie de reuniones donde tratarlos justo a continuación. Suele durar entre 
medio día y hasta dos días completos. Las reuniones pueden tener lugar simultáne-
amente y los asistentes son libres de decidir a qué sesiones quieren asistir y de cam-
biar de reunión en cualquier momento
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Igualmente, debemos contemplar el grado de apertura del taller, pudiendo plantearse 
en formato de convocatoria cerrada a determinadas personas o entidades, o de manera 
más abierta al conjunto de la ciudadanía. Esta cuestión determinará también la manera 
en que realizaremos la convocatoria al mismo, que puede ser personalizada (por correo 
electrónico, telefónica) o de manera más abierta a través de acciones de difusión.

Los talleres participativos requieren de un importante trabajo de diseño de las 
dinámicas. 

La duración del taller resulta muy variable, pero debemos tener en cuenta la capaci-
dad de atención de las personas participantes, por lo que más de dos horas seguidas 
resulta desaconsejable.

Paseos ciudadanos
También llamada deriva, itinerario o transecto (Alberich et al., 2009), se trata de una 
herramienta que permite realizar una reflexión in situ sobre cuestiones que queremos 
analizar. 

Consiste en caminar por el ámbito territorial objeto de estudio acompañado por 
los habitantes del lugar para que puedan explicar sobre el terreno las problemáticas 
que ellos perciben de manera directa. Este paseo puede tener un itinerario prefijado 
o no, lo que da pie a un recorrido más libre. En el primer caso, es importante que el 
recorrido sea consensuado con los agentes participantes, de manera que podamos 
hacer una propuesta inicial y luego contrastarla con los agentes clave hasta alcanzar 
una propuesta más o menos consensuada.

Durante el recorrido, se establecen diferentes paradas en las que se puede abrir un 
turno para la exposición y el debate. Es importante registrar todas las aportaciones que 
se realicen tanto en las paradas como durante el recorrido. Para ello debemos de prepa-
rar algún dispositivo para recoger la información: un folleto o ficha con preguntas espe-
cíficas sobre cada uno de los puntos, o generales sobre el ámbito. Además es importante 
recoger las opiniones, para lo que deberemos tomar notas de lo que se va diciendo. 

Es importante no coartar las aportaciones y generar un buen ambiente de cercanía y 
confianza que permita una expresión e intercambio libre de ideas y opiniones. Durante el 
trayecto también podemos animar a que se nos una gente que nos encontramos paseando.
En función de la temática o de la extensión, podemos diseñar uno o varios recorridos. 

Open Space realizado durante el URBACT 
#InfodayES en junio de 2018 en Madrid 

Fuente: Paisaje Transversal
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Por ejemplo, si el trabajo es para toda la ciudad, puede realizarse uno por barrio o dis-
trito. En cualquier caso, el recorrido no debe superar las dos o tres horas de duración ni 
los 1,5-2 kilómetros de longitud.

Las dinámicas se pueden organizar a través de un recorrido predefinido, en el que 
vamos visitando espacios o puntos significativos, sobre los cuales realizamos preguntas 
y valoramos posibles propuestas de mejora, o por el contrario se pueden realizar de 
manera más libre —a modo de deriva— siguiendo los estímulos que nos encontramos 
o las propuestas de personas que participan en la actividad.

Conviene acompañar la dinámica con material gráfico —un plano marcando el 
recorrido o el ámbito que veremos, imágenes de posibles prepuestas en estadios más 
avanzados—, tanto para ayudar a las explicaciones como para recoger las propuestas y 
valoraciones de las personas asistentes. 

Mapeo colectivo
Las acciones participativas de mapeo pueden plantearse como una variación de los 
recorridos en la que, además de realizar valoraciones sobre los distintos espacios, vamos 
recogiendo estas ideas en una cartografía —vamos, en definitiva, mapeando el ámbito 
de trabajo— en la que vamos representando todas aquellas cuestiones, tangibles o intan-
gibles, que consideramos relevantes para el proyecto: problemas existentes, hitos o ele-
mentos valiosos, historias y hechos que sucedieron en los distintos espacios, lo que per-
mite representar nuevas miradas o realidades sobre un espacio que vayan más allá de 
lo convencional (la definición física del espacio, los datos catastrales, etc.).

Los mapeos pueden también realizarse en un espacio cerrado, en formato de taller 
en el que las personas participantes van, conjuntamente o por grupos, recogiendo estas 
cuestiones sobre una base cartográfica, o también en un formato mixto en el que, tras 
un recorrido inicial en el que hemos recogido ciertas cuestiones de manera individual 
o colectiva, se realiza una puesta en común de las variables cartografiadas y se realiza 
una reflexión conjunta.

Imagen del paseo ciudadano para la 
elaboración del Diagnóstico del Distrito 
de Fuencarral-El Pardo, Madrid

Fuente: Paisaje Transversal
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Cartografía de resultado del mapeo colectivo realizado en el barrio de Egia, 
Donostia-San Sebastián

Fuente: Paisaje Transversal 

Acciones en espacio público
Las actividades participativas en el espacio público son una herramienta útil para per-
mitir la participación de personas que habitualmente no se sienten llamadas a implicarse 
en espacios más formales, tales como los talleres. 

Para que resulten efectivas, necesitamos diseñar dinámicas con un mayor compo-
nente lúdico, espacios que reclamen la atención de personas que pasan por el lugar a las 
que podremos informar y de las que podremos recoger valoraciones. 

Se trata, por tanto, de espacios en los que habitualmente no dispondremos de la aten-
ción de las personas participantes durante mucho tiempo, por lo que las dinámicas deben 
adecuarse a una duración de no más de diez o quince minutos: encuestas, recogida de 
valoraciones sobre cartografías, priorización de actuaciones o proyectos son objetivos 
que podemos conseguir a través de estas acciones.
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Con el objetivo de generar interés y conseguir la atención de las personas que pasan 
por el lugar, podemos pensar en otro tipo de actividades de acompañamiento. Resultan 
útiles, por ejemplo, las actividades dirigidas al público infantil —como juegos, lugares 
para dibujar, etc.— que permiten así entablar contacto con madres y padres durante el 
tiempo que las niñas y los niños realizan la actividad; pero también las dinámicas lúdi-
cas orientadas a un público adulto, tales como juegos de preguntas y respuestas, que 
pueden permitir desarrollar dinámicas participativas.

Herramientas digitales
Existen también multitud de herramientas que posibilitan la participación a través de 
medios digitales que pueden resultar útiles a la hora de ampliar el espectro de personas 
participantes o acceder a otros perfiles de población. Estas herramientas plantean, en 
realidad, dinámicas semejantes a las ya recogidas (de mapeo, de recogida de propuestas, 
etc.), pero adaptadas a canales telemáticos, que resultan poco costosos y pueden tener 
una gran difusión. Cabe mencionar algunas, tales como:

•	 Cartografías: plataformas en las que aportar valoraciones y propuestas u obtener da-
tos (Meipi, Todos somos dateros, Històries de Barcelona, Arregla mi calle, Arturo).

•	 Propuestas y reivindicaciones (plataformas de gobierno abierto, buzón ciudadano, 
Decidim).

Diagnóstico

Del análisis efectuado, se extraerá un diagnóstico que deberá ser de carácter transver-
sal, que definirá las necesidades y problemáticas del área urbana y que tratará de dar 
respuesta a los problemas y los potenciales identificados.

Las estrategias de desarrollo urbano sostenible no deben ser temáticamente exhaus-
tivas o «integrales» y abordar todos los temas y ámbitos posibles, sino que deben definir 
prioridades, y ello supone una elección y una jerarquización de retos a abordar y de obje-
tivos a conseguir.

Imagen del Joc de Barri, Plan Integral de 

Acciones de Mejora de Sant Miquel, Olot

Fuente: Paisaje Transversal
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Herramientas

DAFO
Este es un modelo de análisis a partir de cuatro puntos: Debilidades, Amenazas, Fortalezas 
y Oportunidades. Con él se puede identificar, de forma sistemática y clara, las diversas 
necesidades, potencialidades y problemáticas de un área urbana.
 

Matriz DAFO

Fuente: Paisaje Transversal

El análisis DAFO se presenta en forma de matriz y  permite de forma rápida y resumida 
acceder a los resultados, ya que vincula una aproximación tanto a un escenario real como 
posible y funciona, así, como la base común para la ejecución de líneas de acción futuras. 

Reuniones
El éxito de un proyecto será posible en la medida que sea apropiado para la sociedad en 
su conjunto. La transparencia del proceso es importante, siempre y cuando se garantice 
la confidencialidad de aquellas partes que así lo requieran. 

Para ello, será preciso realizar un diagnóstico compartido y colectivo entre los impli-
cados, que permita establecer una metodología que, a partir de diversas actividades, 
valide los datos extraídos en la fase de análisis con los actores participantes y permita 
concretar las necesidades y acciones futuras. 

La realización de exposiciones en las que se informen de los avances y se expliquen, 
de forma jerarquizada, los diversos conflictos urbanos a resolver supone un medio muy 
útil para lograr la implicación deseada y documenta, además, las opciones e ideas de los 
asistentes. 

DEBILIDADES AMENAZAS

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
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¿En qué consiste?
En la metodología propuesta, se realiza, en una primera fase, la definición de unos obje-
tivos generales que justifican el plan, así como unos posibles escenarios realistas para el 
futuro de la ciudad.

El objetivo central del proyecto debe ser definido de acuerdo con estos primeros pun-
tos y establecer un proyecto o modelo urbano posible y deseable. Conviene recordar que 
este modelo de ciudad no es único, sino que representa siempre una pluralidad. Esta 
pluralidad es lo que se define como escenarios.

¿Para qué sirve?
Esta etapa nos permite establecer el marco estratégico que estructurará el plan, con el 
objetivo de evitar que este se convierta en una mera relación de actuaciones y proyectos 
inconexos.

Prospectiva

La definición del objetivo general y de los objetivos específicos del plan, es decir, del 
marco estratégico a partir del cual definiremos los proyectos y las actuaciones necesa-
rios, requiere de una reflexión que pase del presente (dónde estamos) al futuro (a dónde 
queremos llegar).

Se trata, por tanto, de un ejercicio de reflexión fundamentalmente cualitativa, que 
necesariamente pasa por la participación de los diferentes agentes en la valoración de 
las conclusiones del diagnóstico (Godet et al., 2000). Sin embargo, existen diversas he-
rramientas de apoyo a esta reflexión. Se recogen aquí dos de las herramientas más em-
pleadas. La primera, el análisis CAME, implica menor complejidad en su elaboración, 
que se lleva a cabo de manera más directa a partir del análisis DAFO; la segunda, el 
análisis de escenarios, constituye una parcela de conocimiento sumamente amplia, 
enmarcada en el ámbito de la prospectiva, y su desarrollo resulta por lo general más 
complejo, por lo que se recoge aquí de manera sucinta, aunque se pueda ampliar su estu-
dio a través de la bibliografía que se indica.
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Herramientas

CAME
Es una herramienta de análisis que ayuda a canalizar los resultados obtenidos en la 
matriz DAFO  y los transforma en las líneas de acción a partir de una multitud de ideas 
y acciones específicas que, a su vez, se integran en el proyecto dentro de áreas munici-
pales concretas. 

La herramienta CAME es complementaria a la matriz DAFO y, de la misma manera 
que esta, la nomenclatura CAME está formada por siglas que definen los modos de inter-
vención, según se trate de un tipo de factores u otros, dependiendo de que se encarguen 
de: Corregir las principales debilidades, Afrontar las amenazas del entorno, Mantener 
las fortalezas de ciudad o Explotar las oportunidades que ofrecen el entorno y las ten-
dencias de cambio (Serrano et al., 2018). 

Matriz CAME

Fuente: Paisaje Transversal

	Escenarios
Derivado de estrategias propias de modelos empresariales,69  este modelo de planifica-
ción busca proponer diferentes orientaciones y líneas estratégicas. Esta metodología 
construye y define posibles futuros, así como la vía y el camino para logarlos. 

Los escenarios son descripciones posibles y deseables del futuro. Su función no es 
solo construir estas imágenes del futuro, sino también exponer posibles eventos que 
afecten de forma negativa al proyecto, lo que permite establecer un conjunto de accio-
nes con las que evitarlos (Godet et al., 2000).

69.  Algunos referentes pueden establecerse en personalidades como Herman Kahn, en los EE.UU, que fue el pri-
mero en utilizar este método de la planificación estratégica durante los años cincuenta y sesenta. En Europa, la 
aplicación de esta metodología encuentra su referente en la figura de Pierre Massé, quien, en 1962, lideró un plan 
territorial que buscaba imaginar Francia para el año 1985

CORREGIR
DEBILIDADES

AFRONTAR
AMENAZAS

MANTENER
FORTALEZAS

EXPLOTAR
OPORTUNIDADES
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Elaboración
Los escenarios se definen por la descripción de una situación posible futura y el camino 
de acontecimientos que permiten llegar a ella desde la situación original. Para la defi-
nición de los escenarios posibles, es necesario identificar las variables principales que 
determinan la situación actual y el futuro de un espacio urbano, y ensayar posibles 
combinaciones de dichas variables que den lugar a diferentes situaciones de futuro 
(Pascual y De Forn, 1999). 

El proceso de trabajo comienza a partir de los factores que se determinaron en el 
análisis DAFO y se inicia después una primera ronda de revisión del mismo con el obje-
tivo de reducir la lista de los factores más relevantes. Para ello, será necesaria una refle-
xión respecto a las conclusiones extraídas en función tanto de la probabilidad de que 
el escenario ocurra en el período seleccionado como del análisis de la tendencia de dicho 
factor en el futuro (si crecerá, decrecerá o se mantendrá igual). Este análisis permite 
descartar aquellos factores que definen hipótesis decrecientes o iguales o que estable-
cen una baja o improbable posibilidad de ocurrencia en un medio plazo.

A partir de la identificación de los factores clave, se realizará un análisis sistemático 
de los futuros posibles a partir del estudio de combinaciones viables de estos factores 
y de su desarrollo. 

Para cada uno de estos factores se definen posibles respuestas. A veces, ciertas com-
binaciones son irrealizables, debido a incompatibilidades entre configuraciones. La 
segunda fase de trabajo introducirá tanto criterios de exclusión como de selección.

 

Esquema del análisis de factores clave para la definición de escenarios

 Fuente: Paisaje Transversal

A partir de esto, se podrán generar una serie de visiones que definan la suma de 
los valores más razonables. El objetivo es tratar de generar un relato que sea sintético 
y comprensible, con fuerza suficiente para que, de forma precisa, comunique la esen-
cia de todos los factores propuestos.
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PREGUNTAS
CLAVE

RESPUESTAS
PROBABLES

factor 1

factor 2

factor 3

factor 4

factor 5

1

1

1

1

2 3

3

3

3

3

?2

2

2

2

1



102

Mirando al futuro

Herramientas de definición estratégica participativa
Definir un marco estratégico de acción es, sobre todo, un ejercicio cualitativo con el que 
alinear las acciones presentes y futuras a los intereses, las expectativas y los deseos de 
los distintos agentes participantes.

Talleres 
	 El trabajo de definición del marco estratégico comprenderá el desarrollo de sesiones de 

trabajo con agentes con los que se trabajará sobre escenarios de futuro y la definición 
de los objetivos a alcanzar. La metodología específica se apoyará en las herramientas 
empleadas anteriormente, de manera que los participantes evalúen las variables o los 
escenarios que consideren más deseables y compatibles, y concluirá con un análisis 
de la coherencia y divergencia entre los diferentes escenarios generados.

EASW
El European Awareness Scenario Workshop, también conocido por sus siglas EASW, 
es una técnica cuyo principal objetivo es proporcionar una herramienta destinada a 
fomentar la participación y el debate, para que grupos de población con necesidades 
o intereses diversos alcancen acuerdos en cuestiones relacionadas con los problemas 
comunitarios y su futuro desarrollo (Alberich et al., 2009). Se construye a partir de 
dos actividades o pasos:

 
•	 El taller de desarrollo de visiones futuras. Los participantes se proyectan hacia el 

futuro para imaginar, en relación con el tema o problema tratado. Se forman grupos 
homogéneos, que trabajan en la elaboración de un DAFO o se les da el ya existente 
para definir un escenario negativo y uno positivo, que se valoran individualmente 
en una o varias vueltas con el objetivo de generar un escenario definitivo.

•	 El taller de generación de iniciativas de acuerdo con lo previsto en las visiones 
elaboradas. Se trabaja por grupos temáticos en el escenario definido, se diseñan 
propuestas de acción y se valoran conjuntamente para seleccionar las más inte-
resantes de cada grupo. En plenario se exponen y se votan individualmente para 
seleccionar las más interesantes, y se hace un ajuste analizando su encaje en el es-
cenario establecido.

Focus Group
El Focus Group se puede definir como un grupo de personas que los investigadores 
seleccionan y reúnen, a efectos de que discutan y comenten el tema a investigar, sobre 
la base de su experiencia personal (Slocum, 2003).

Se trata de un formato más reducido, de no más de quince personas, destinado a 
obtener información e indagar acerca de sus preocupaciones, experiencias, opiniones 
o actitudes relacionadas con un tema específico a través de una conversación 
estructurada. 
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Pueden ser útiles también en fases iniciales, porque despiertan la creatividad de 
las personas participantes, así como en esta fase para evaluar y testear diferentes 
posibilidades. 

La selección de las personas resulta de enorme importancia y debería buscar una 
representación de diversos sectores sociales con opiniones diferentes, de manera que 
se estimule el debate y la discusión entre ellos.

Sin embargo, por esto mismo no resulta una herramienta válida para la toma de 
decisiones ni la generación de consensos.

La dinámica de la sesión ha de ser abierta y para su desarrollo debe disponerse de 
una serie de preguntas que irán siendo adaptadas naturalmente a la conversación.

Delphi
El método Delphi está dirigido a trabajar consensos o visibilizar convergencias en 
torno a los diferentes temas que se abordan durante el proceso de planificación. Para 
ello se plantea una aproximación iterativa a través de una sucesión de cuestionarios 
de entre diez y veinticinco preguntas: la versión más habitual suele consistir en una 
encuesta a dos vueltas.

De esta manera, el procedimiento arranca enviando un primer cuestionario más 
genérico a un centenar de expertos vinculados a las temáticas planteadas. Como 
resultado de la primera ronda, se obtiene un documento en el que se sintetizan las 
respuestas y variables registradas, así como sus porcentajes. Con estos resultados se 
lanza una segunda vuelta dirigida a conciliar pareceres o criterios tratando de bus-
car justificaciones más precisas a las posturas recogidas. De esta manera, se obtiene 
una doble visión: por una parte, aquellas personas que plantean respuestas más dis-
persas se aproximan más a la «opinión media», mientas que las personas que tienen 
criterios más alejados de la media y los mantienen suelen esgrimir argumentos más 
reflexionados y matizados, que son verdaderamente valiosos (Godet et al., 2000). 

En resumen, en la primera consulta se lanza una serie de preguntas generales sobre 
los temas clave vinculados al proceso de planificación. De ahí pasa a una segunda 
ronda de preguntas en la que se informa a las personas encuestadas sobre los resul-
tados registrados en la primera, según los cuales deben dar sus nuevas respuestas. Y 
en el caso de los que hayan planteado posturas más divergentes respecto de la media 
del grupo, se les insta a razonar su posicionamiento (Pascual y De Forn, 1999).

Es importante tener en cuenta que muchas personas pueden no responder, de 
modo que siempre debemos garantizar un mínimo de veinticinco personas que con-
testen ambas rondas de preguntas.

Estrategia de actores
El escenario propuesto deberá concluir con una descripción de las estrategias defi-
nidas por todos los agentes económicos y sociales implicados. Es necesario establecer 
este paso para conseguir que las estrategias y visiones vayan por el mismo camino, 
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adecuándolas a las opciones de futuro propuestas. Las instituciones deberán velar 
porque se cumplan y realicen las diferentes necesidades de cada escenario, adecu-
ando las estrategias para favorecer el futuro del proyecto.

Definir el marco estratégico

Las necesidades detectadas a partir del análisis CAME o del análisis de escenarios deben 
derivar en un objetivo que condense el objetivo a desarrollar. Este objetivo se alcanzará 
a través de una línea de actuación o líneas de actuaciones, que a su vez se desarrollarán 
mediante actuaciones concretas.

A partir de los análisis realizados, el plan define una serie de escenarios previsibles 
y posibles, de acuerdo con los deseos sociales y la valoración de la fase de puesta en 
marcha ya definidos, que en este momento no serán aún del todo tangibles. 

Para una mayor precisión, la reflexión realizada tendrá que diferenciar aquello que es 
urgente de aquello que es importante. Se debe evitar una estrategia que atienda únicamente 
a aquellos temas más inmediatos, ya que puede derivar en una pérdida de perspectiva de 
las necesidades a largo plazo y hacer más difícil el proceso de transformación urbana.

Visión

Se deberá conseguir una visión global del proyecto, que será vital para la acción local, y 
establecer qué debería hacer cada agente implicado. Un conocimiento claro de las fases, de 
los objetivos y de los papeles es importante para una mayor eficacia en la puesta en marcha. 

Definir un objetivo común en el proyecto supone una síntesis del escenario a reali-
zar. Este objetivo central permitirá establecer una ilusión sobre el resultado y una movi-
lización de la ciudad y de los agentes hacia este futuro posible deseado. Para ello, el 
objetivo deberá recoger tanto el trabajo deseado como vincularse a los compromisos 
adquiridos por los diversos agentes a través de un constante proceso de comunicación. 

Definición de objetivos y líneas de actuación

Definir las líneas de actuación y los objetivos es fundamental para realizar el objetivo 
central descrito. Será necesario que la planificación estratégica defina una serie de obje-
tivos estratégicos que permitan, dentro de un plazo de cuatro a ocho años, conseguir la 
visión planteada o, al menos, que garanticen su desarrollo futuro. 

El plan tiene que establecer no solo estos objetivos, sino que deberá definir un con-
junto de acciones vinculadas a diferentes objetivos que permitan avanzar hacia aquellos. 

Para mejorar la eficiencia, el plan estratégico deberá adecuarse a unos pocos objeti-
vos que sean, sin embargo, clave para llevar el proyecto a una situación deseable y posi-
ble. Deben, por ello, ser también factibles.
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Marco estratégico del Plan Integral de Acciones de Mejora del Núcleo Antiguo de Olot

Fuente: Paisaje Transversal

D1

Línies 
d'actuació

ACCIONS

D1_L1
D1_L1.1 Valorar la creació d'una Agència de Desenvolupament Urbà, 

amb les funcions de coordinació, impuls i assessorament, en 
el marc dels serveis municipals i organismes autònoms de 
l'Ajuntament d'Olot. 

D1_L1.2 Realitzar un estudi sobre les situacions del parc d'habitatges 
del Nucli Antic. Analitzar els instruments i mecanismes 
d'actuació en tres línies: rehabilitació, mobilització i nous 
models de gestió. 

D1_L1.3 Realitzar una experiència pilot amb una o dues intervencions 
pública-privada en rehabilitació i mobilització d'habitatges ara 
buits. Estudiar l 'aplicació de diferents modalitats de gestió dels 
habitatges (com són les cooperatives d’habitatges). 

D1_L1.4 Promoure col•laboració públic-privat. Crear comissió de 
propietaris i inversors interessats en rehabilitació d'habitatge. 
Programa de treball amb les comunitats de veïns  

D1_L2
D1_L2.5 Ampliar l 'estudi de llars en risc d'exclusió. 

D1_L2.6 Programa de suport o acompanyament per a la formació 
continuada, especialitzada i/o postobligatòria i la transició al 
món laboral d'acord amb els programes per a joves, d'educació i de 
formació ocupacional de la ciutat. 

D1_L2.7 Programes de formació al llarg de la vida, d'acord amb els 
programes de formació continuada de la ciutat.  

D1_L3
D1_L3.8 Pla de millora de l'aparcament:

D1_L3.9 Revisió d'horaris de tràfic ll iure i  tràfic restringit
D1_L3.10 Realitzar campanyes per promoure l'ús del transport públic i 

l 'accés en transport públic al Nucli Antic, en detriment del 
vehicle privat. 

D1_L3.11 Potenciar l’ús de la bicicleta amb polítiques públiques 

D1_L4
D1_L4.12 Revisar les propostes de esponjament del PGOU i la seva 

possible execució.

D1_L4.13 Pla de millora de places de proximitat per l'activitat  veïnal per tal 
que promogui la interrelació; millorar el mobiliari urbà: arbres,  sòl 
permeable, i jocs infantils a:

D1_L4.14 Millorar itinearis i accesos al Montsacopa i al Fluviá des del 
nucli anti:  accessibilitat, visibilitat i paisatge. Generar nous 
eixos, com des del Morrot al Fluvià i el carrer Fontanelles. Camí de 
Batet des del Nucli Antic.

D1_L5
D1_L5.15 Programa d'activitat familiars (infants, adolescents, gent 

gran...)  aprofitant espais públics com places, serveis i equipaments 
municipals

D1_L5.16 Nou Espai Ciutadà d'àmbit cultural, cívic, del coneixement, la creació, 
intergeneracional,…

D1_L6
D1_L6.17 Estudiar els equipaments de la Ciutat existents i la seva previsió, 

principalment educatiu i sanitari que doni cobertura al Nucli Antic, en 
el cas de previsió d'atracció de població. 

D1_L6.18 Ampliar biblioteca, o horaris i una oferta diversificada 
d'activitats

D1_L7
D1_L7.19 Treballar els criteris sobre els usos de l'espai públic (places i carrers) 

que facilitin la convivència d'esdeveniments i residents, o diferents 
interessos col.lectius. 

Millorar la integració entre col·lectius 

Ampliar els serveis públics amb previsió de nous residents

Millorar la convivència de diferents interessos i usos de l'espai públic 

VIURE AL NUCLI ANTIC

Afavorir la rehabilitació, renovació i l'accés a l'habitatge digne i mobilització de 

Reduir la desigualtat d'oportunitats entre col·lectius en risc i especialment amb els 

Millorar l'accessibilitat en diferents maneres de transport 

Ampliar i millorar la qualitat i equipament de l'espai públic per a activitats 

Objectius: Millorar les condicions per viure al nucli antic. Consolidar i atraure 
nova població. Reduir la desigualtat entre els residents

D2

Línies 
d'actuació

ACCIONS

D2_L1
D2_L1.19 REHABILITACIÓ DE CAN SACREST:  Nova centralitat Escola d'Art + 

Can Sacrest.

D2_ L1.20 Coworking de la Plaça del Carme
D2_L1.20 Pla de priorització d' eixos comercials i de restauració.
D2_L1.21 Utilitzar els equipaments culturals fora dels horaris d’ús 

actuals.
D2_L1.22 Programa d'activitats públiques:  fires i altres esdeveniments a 

programar anual.lment entorn a la nova centralitat oest: Plaça del 
Carme i Escola d'Art, Can Sacrest, Passeig de la Muralla.

D2_L2
D2_L2.23 Estudiar en profunditat els casos de locals buits sense 

llicència i les normatives aplicables, així com les ajudes per 
tal de dissenyar un Pla de Dinamització Econòmica per facilitar 
nous usos potencials: tallers, projectes d'innovació iemprenedors, 
espais expositius o altres serveis. 

D2_L2.24 Projecte pilot públic per dinamitzar nous usos als locals buits: 
espai de treball compartit, galeria expositiva, mercat pop-up, uns altres.

D2_L2.26 Programa per a visualitzar les entitats i associacions del Nucli 
Antic, baixar les seves activitats als locals a peu de carrer.

D2_L3
D2_L3.27 Constituir una agrupació de comerços tradicionals, crear segell 

de qualitat i ajudes, comunicació i difusió.

D2_L3.28 Programa de llegat (aprenent-mestre)  de comerços tradicionals.

Dinamitzar els locals buits

Conservar i potenciar el comerç tradicional

NOVA CENTRALITAT AL NUCLI ANTIC

Crear nous nodes i eixos d'activitat pública i privada diversificada 

D3

Línies 
d'actuació

ACCIONS

D3_L1
D3_L1.29 Disseny d'una Carta del Paisatge del Nucli Antic (el paisatge 

habitat).

D3_L1.30 Pla d'ajudes a la Conservació i Rehabilitació de façanes en 
col.laboració pública-privada.

D3_L1.31 Intervencions singulars en el paisatge per reforçar la identitat 
de la trama urbana i d'àrees singulars.

D3_L1.32 Pla de Rehabilitació del Patrimoni Industrial (estat actual, estudi 
d'usos i viabilitat, criteris de rehabilitació, subvencions...)

D3_L1.33 Rehabilitació de les fonts i itinerari
D3_L1.34 Dignificar els solars buits (resultats d'enderrocs): criteris de 

mobiliari i elements de l'espai, d'acord amb la Carta del 
Paisatge. 

D3_L2
D3_L2.34 Programa de trobades i recorreguts pel nucli antic amb 

explicacions de la història i el patrimoni

D3_L2.35 Senyalització de fites patrimonials i itineraris singulars.

D3_L2.36 Activitats educatives i lúdiques per a infants, joves en relació 
al patrimoni del Nucli Antic.

D3_L3
D3_L3.37 Pla de Dinamització Turística del Nucli Antic d'Olot en el marc 

de la Garrotxa. 
D3_L3.38 Millorar el disseny d'itineraris que connecten el nucli antic 

amb altres recursos turístics, com el  Montsacopa, el Fluvià i 
el patrimoni industrial.

Ampliació de l'oferta turística al Nucli Antic

RECONÈIXER EL NUCLI ANTIC
Objectius: transformar els valors històrics en retorns socials, identitaris i 
econòmics. Frenar la deterioració física

Millora del paisatge del nucli antic

Informació i difusió sobre el patrimoni cultural del nucli antic

Objectius: reequilibrar el centre, el nucli antic un nou focus, atreure noves 
activitats i mantenir el  caràcter de singularitat 
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¿Cómo llegamos?

¿En qué consiste?
El plan de implementación se realizará atendiendo al diagnóstico, las conclusiones obte-
nidas en la participación pública y las necesidades que hay que atender en el área de tra-
bajo. Las acciones a realizar se definirán por líneas de actuación. 

Dichas medidas buscarán establecer una serie de mejoras en aspectos tan variados 
como los económicos, los medioambientales o los sociales. La comunicación deberá ser 
atractiva y precisa, apoyada en una representación gráfica adecuada que permita conec-
tar los diversos aspectos implicados en el proyecto. 

Para ello, habrá que establecer una estrategia y programación de las acciones a 
desarrollar en el tiempo, incluyendo también los objetivos a conseguir y la supervisión 
del proceso. Además, deberá establecer un plan financiero, que especifique con preci-
sión cuáles son las fuentes de financiación.

¿Para qué sirve?
Este plan de implementación sirve para establecer una política definida por los intereses 
públicos y está encuadrado dentro de las líneas de acción, adecuándolas a unos objeti-
vos concretos y unos procesos de gestión claros.

Diseño de actuaciones, acciones y programas

Una característica esencial de cualquier plan urbano integral debe ser su posibilidad 
de establecerse como un «plan de acción» en el que la planificación establezca un 
proyecto de carácter integral y común, donde se defina un claro futuro deseable para 
la ciudad y unos objetivos atractivos para los ciudadanos sobre los que comenzar a 
trabajar. 

Su orientación hacia la acción hace que sea necesario establecer un trabajo solido en 
esta fase, desde el que se desarrollarán las medidas y actuaciones concretas y claramente 
definidas.
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Herramientas

Identificación de actuaciones
Se realizará una primera identificación a partir de las siguientes actuaciones:

•	 Las recogidas en el documento de análisis y objetivos y en el marco estratégico plan-
teado.

•	 Las procedentes de las sesiones de participación con ciudadanía y personal técnico.
•	 Aquellas que el ayuntamiento pueda considerar pertinente introducir en la valoración.

A continuación, se realizará una breve descripción de las actuaciones que permita la 
valoración de las mismas, así como una identificación de los objetivos y las líneas de 
actuación a las que se adscribe.

Definición inicial: el decálogo proyectual
A la hora de definir de manera incipiente un proyecto o propuesta, resulta útil hacerlo 
a través de lo que denominamos el decálogo proyectual. Consiste en responder a diez 
preguntas que nos formulamos a la hora de intervenir sobre la realidad y que nos ayu-
dan a definir las actuaciones teniendo en cuenta diversas perspectivas.

1.	 ¿Qué? (naturaleza del proyecto)
2.	 ¿Por qué? (fundamentación)
3.	 ¿Para qué? (objetivos)
4.	 ¿Para quién? (destinatarios)
5.	 ¿Con quién? (agentes y departamentos implicados)
6.	 ¿Dónde? (localización)
7.	 ¿Cómo? (metodología de acciones y de evaluación)
8.	 ¿Cuándo? (calendario)
9.	 ¿Con qué? (recursos materiales, económicos, humanos)
10.	¿Cuánto? (presupuesto)

Priorización y planificación de actuaciones

Para la categorización de actuaciones y la valoración de su interés en la consecución de 
los objetivos planteados, se propone un trabajo de análisis de cada una de las actuacio-
nes a través de diversas herramientas que permitan generar criterios de clasificación, 
priorización y programación del listado inicial de actuaciones.
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Planificación

Deberemos planificar y programar de acuerdo con los recursos disponibles, pasando de 
las ideas generales a los proyectos concretos, evaluados en términos de factibilidad, cos-
tes, financiación, responsabilidad, calendarios, etc. La planificación deberá contener 
varios aspectos: una planificación económica, que establezca las fuentes de financiación 
y las capacidades de la administración municipal, y una planificación temporal, con un 
calendario y unos plazos de actuación definidos de forma clara.

Esto requiere que el proceso de participación de las primeras fases dé paso a un tra-
bajo técnico importante en la redacción de los proyectos, la discusión de estrategias con 
los responsables, el análisis de fuentes de financiación o el análisis cruzado de las infra-
estructuras —sean físicas, humanas o de recursos en general— para desarrollar el plan. 

Herramientas

Análisis de impacto-viabilidad
Elaboración de una matriz que permita categorizar los proyectos en función de su grado 
de impacto (alto, medio, bajo) y su viabilidad económica y técnica. A través de este análi-
sis se generará una primera clasificación de los proyectos en las siguientes categorías:

•	 Proyectos prioritarios: los de alta viabilidad y alto impacto que presentan un impor-
tante valor para conseguir los objetivos de la estrategia.

•	 Proyectos de alta complejidad: como los de alto impacto, pero complejos en su rea-
lización a corto plazo y sobre los que habrá que plantear actuaciones preliminares.

•	 Proyectos tácticos: aquellos de impacto limitado pero que exigen pocos recursos y 
resultan viables a corto plazo, que pueden servir para poner en marcha la estrategia.

•	 Descartables: aquellos de bajo impacto y baja o nula viabilidad, que deberán ser re-
formulados y combinados con otros proyectos para mejorar su impacto.

 

Matriz de impacto-viabilidad

Fuente: Paisaje Transversal
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Coherencia interna
Análisis de las relaciones entre operaciones, identificando para cada una el nivel de 
influencia y dependencia respecto a las demás. De esta manera, identificamos si se trata 
de proyectos:

•	 Estratégicos: los de alta incidencia sobre el resto, pero también dependientes de otros.
•	 Influyentes: las actuaciones clave necesarias para poder desarrollar otras actuaciones.
•	 Sensibles: los de grado de dependencia elevado respecto a otros.
•	 Independientes: los que tienen escasa influencia o dependencia de los demás.
 

Matriz de análisis de la coherencia interna de los proyectos

Fuente: Paisaje Transversal

	Evaluación por objetivos
En una matriz con proyectos y objetivos, se evalúa (del 1 al 5) cómo cada acción consi-
gue mejorar cada uno de los objetivos y se hace la suma de cada acción. Se organizan 
según la suma habiendo quedado priorizadas (ordenadas de más importante a menos) 
las acciones según el impacto. Posteriormente, se realiza una revisión y se trata de ver 
los puntos débiles de las acciones más valoradas y los fuertes de las menos valoradas, a 
la vez que se intenta mejorar las primeras con los aspectos positivos de las segundas. 
Con esto, se consigue:

•	 Lo más importante: dirigir los esfuerzos hacia la resolución de los problemas planteados.
•	 Mejorar el impacto con menos esfuerzo. Es decir, conseguir más con menos, o por 

lo menos lo mismo.
•	 Entender que cada cosa que se hace tiene un fin claro.
•	 Tener un imaginario común y compartido sobre los problemas y las acciones.
•	 Tener una herramienta que sirva para evaluar las acciones antes y después.
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Cuadro de evaluación por objetivos

Fuente: Paisaje Transversal

Coherencia externa
Análisis de la coherencia de las actuaciones con los proyectos planteados en otros planes 
actualmente en desarrollo, especialmente con el plan del casco histórico. 

Alineación a programas
Análisis de programas y líneas de financiación existentes a los cuales el municipio se 
pueda acoger para su desarrollo. Se valorará estableciendo el horizonte temporal en el 
que podrían implementarse y el grado de certeza de obtener dicha financiación, lo que 
aportará, junto con las anteriores herramientas, criterios para la planificación económica 
y temporal de las actuaciones.

Taller participativo con agentes sociales y económicos 
Se utiliza para la valoración, la priorización de actuaciones y la definición de criterios 
de ejecución de las actuaciones prioritarias.

Estas herramientas nos permiten empezar a establecer jerarquías en el listado de 
actuaciones y proyectos que estemos planteando. Jerarquías de acuerdo no solo con 
la importancia de los proyectos o con su carácter estratégico, sino también de acuerdo 
con la viabilidad de las mismas a corto, medio o largo plazo, una cuestión que, como 
veremos a continuación, será esencial a la hora de comenzar a lanzar las primeras 
acciones del plan.

	Fichas de definición de actuaciones
A tales efectos, será importante poder elaborar para cada una de las medidas una ficha 
informe con estos apartados:

•	 Identificación de la actuación. Como ha de realizarse un estudio detallado de cada 
actuación, debe identificarse dicha actuación encuadrándola en la línea de actuación 
a la que pertenece y justificar su planteamiento.

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 Objetivo 5

Acción 
1 

Acción 
2

Acción 
3

Acción 
4
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Ficha tipo de definición de proyectos, Plan Integral de Acciones de Mejora de Sant 
Miquel, Olot 

Fuente: Paisaje Transversal

•	 Memoria descriptiva de la actuación. Al tratarse de una acción concreta, debe reali-
zarse una descripción de la misma donde se refieran sus aspectos más significativos, 
de manera que sea comprensible, sucinta y suficientemente objetiva. Además, para 
completar esta descripción, es necesario establecer los objetivos y resultados espera-
dos que se persiguen alcanzar con la consecución de la acción.

•	 Identificación de los agentes implicados en la ejecución y el grado de compromiso de 
la misma.

•	 Vinculación a otros marcos y programas. Como en la etapa anterior se vinculaban 
conjuntos de acciones a temas prioritarios de la Agenda Urbana Europea, en esta eta-
pa se desciende a un nivel de mayor detalle entrando en cada acción, por lo que se 
debe vincular de nuevo dicha acción a los temas prioritarios de la misma.

Título de la acción01

MOTIVACIÓN Y DESCRIPCIÓN

...

D1. DIRECTRIZ 
L1. Línea de actuación

D1_L1.01 

ACCIONES Y DESARROLLO
1 - 

2 - 

3 - 

DEFINICIÓN

PLANIFICACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

-

-

+ COMPLEJIDAD MEDIA
-

+ PRIORIDAD SOCIAL ALTA
-

+ AGENTES EXTERNOS 
   IMPLICADOS

-

+ PRESUPUESTO -

+ NECESIDADES EXTERNAS -

+ ACTUACIONES RELACIONADAS -

+ ÁREAS responsable -

involucradas -

ordenanzaoe estudiovivienda

TIPO DE INTERVENCIÓN:

INSTRUMENTOS:
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•	 Impacto. Para establecer niveles de impacto y rango de la actuación, resulta intere-
sante valorar:
•	 La descripción de los beneficiarios afectados por dicha acción, que es de interés 

para completar la descripción de la misma.
•	 El impacto en otras líneas estratégicas.

•	 Plan de trabajo de la actuación. Para el desarrollo de la actuación, es necesario te-
ner prevista una metodología, según su naturaleza, que será la base de su aplicación. 
Vinculados a esta metodología, han de establecerse ciertos aspectos de gestión que 
garantizan la eficacia de la trazabilidad de la misma: recursos, presupuesto vincula-
do a un cronograma y fuentes de financiación.

•	 Programación temporal, definiendo el calendario previsto de ejecución.
•	 Programación económica:

•	 Presupuesto de realización.
•	 Financiación prevista o previsible.

•	 Evaluación. Definición de los indicadores o criterios que permitan medir el grado de 
avance de la medida y sus impactos. 

Devolución

Una vez definidas y priorizadas las acciones y elaborado el plan, es imprescindible rea-
lizar una devolución o un retorno a las personas y a los agentes que han participado 
activamente en el proceso de planificación. Se trata de un momento muy importante 
que desgraciadamente suele pasar desapercibido la mayoría de las veces. Gracias a él 
podemos marcar un punto y seguido en el camino (previo a la implementación) y cele-
brar el gran trabajo conjunto desarrollado.

Es fundamental que como resultado de esta fase toda la gente más activamente impli-
cada quede bien informada sobre el plan diseñado y se realice una explicación de sus con-
tenidos y acciones a seguir. Conviene no olvidar que la gente ha invertido un tiempo muy 
valioso y que deben recibir cuando menos un retorno en condiciones de ese trabajo.

Como se apuntaba más arriba, existen diferentes acciones que podemos llevar a cabo 
en esta fase.

Herramientas

Reuniones de devolución y contraste
Se realizarán reuniones de devolución y contraste con los diferentes grupos de trabajo 
constituidos para la planificación. Es especialmente importante realizar al menos una con 
el grupo motor.
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Su objetivo es triple:

•	 Presentar el documento del plan (en formato borrador) y sus principales contenidos.
•	 Recabar las últimas aportaciones por parte de quienes participen en la reunión.
•	 Fijar o fortalecer el consenso social en torno al plan.

Por lo tanto, es importante que los documentos que se presenten sean borradores 
(aunque sean en su versión casi definitiva) y estén abiertos a incorporar las aportaciones 
de último minuto que puedan surgir en la reunión y que favorezcan el consenso del 
mismo. No obstante, lo más normal en este tipo de encuentros es que apenas se realicen 
aportaciones y la sesión sirva más para ratificar los acuerdos previamente establecidos. 
De modo que las críticas o las «enmiendas a la totalidad», de haberlas, habrán de ser 
desestimadas en pro de todo el trabajo previo colectivo que se ha realizado.

Para estas reuniones, es interesante preparar una presentación breve pero exhaus-
tiva de los principales contenidos y acuerdos del plan. Puede tener distintos formatos, 
desde una dinámica participativa más pensada ad hoc hasta uno más sencillo que con-
sista en una presentación y un debate posterior con el público.

Acto público de presentación del plan
Una vez concluida la ronda de reuniones de contraste, sería interesante realizar un acto 
de carácter más público y multitudinario en el que presentar el plan, así como la hoja de 
ruta a seguir para su implementación. Por lo tanto, deberá realizarse una buena comu-
nicación de la convocatoria.

Además, este acto público puede utilizarse como evento en el que reflejar el consenso 
social y político alcanzado con algún tipo de acto de firma simbólica. Otra posibilidad 
es adoptar un formato más lúdico al estilo del Día del Plan (ver punto «Día del Plan»).

Difusión del plan
Con vistas a ampliar el número de personas informadas en relación con el plan y tratar de 
ampliar la gente implicada en su ejecución, será conveniente realizar una buena difusión 
del mismo, para lo cual no debemos perder la perspectiva de que los planes suelen ser 
extensos y con muchos contenidos técnicos, por lo que será imprescindible realizar una 
labor de síntesis y cierta «traducción» de los contenidos a un lenguaje comprensible. 

Hay diferentes actividades que podemos realizar:

•	 Exposición del plan: exposición divulgativa y didáctica sobre el plan, su proceso de 
elaboración, las acciones a desarrollar y la hoja de ruta para su implementación.

•	 Diseñar un dosier, folleto o presentación explicativa de los puntos más relevantes del 
plan y repartirlo en puntos representativos del municipio.

•	 Web: creación de una web interactiva sobre el plan y su seguimiento (si no se ha hecho 
una propia para el proceso). O, si no, publicación del documento del plan, así como 
de los materiales comunicativos que se generen en la web del proyecto.
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•	 Envío de la documentación generada a los participantes en el proceso: documento 
del plan (formato físico o digital), folletos, presentación tipo, etc.

•	 Difusión de los resultados a través de redes sociales y medios de comunicación.

 
Implementación

A pesar de que podríamos considerar la fase de implementación como una etapa poste-
rior al trabajo de planificación, y efectivamente así es, resulta conveniente tener en cuenta, 
a la hora de finalizar el proceso de planificación, las labores que vendrán después. Como 
ya se ha comentado al inicio del capítulo, el paso del ejercicio de reflexión que supone la 
planificación al ejercicio práctico de poner en marcha el plan puede ser, en ocasiones, 
complicado, y no son pocos los planes que, por unas razones u otras, quedan finalmente 
sin ejecutar o son ejecutados de una manera tan parcial que poco queda, más allá de una 
serie de proyectos aislados. 

Por ello, se deben aplicar herramientas o procedimientos que faciliten esa transición, 
o al menos recoger algunos de estos mecanismos en algunas de las actuaciones definidas 
que podemos empezar a desarrollar a corto plazo y con impactos positivos inmediatos.

Herramientas

Proyectos piloto
Aquí hay que realizar una acción de impulso destinada a definir una mejor eficacia de 
las acciones a realizar y establecer un marco adecuado para la cooperación, la partici-
pación y la coordinación entre las instituciones, grupos sociales y empresas, así como su 
implicación en el proceso. 

Será necesario establecer experiencias de prueba, a fin de identificar posibles proble-
mas de la implantación. Además, a partir de estas experiencias se pueden establecer 
aspectos concretos y no descripciones generales. 

Lo ideal es que estos proyectos piloto se introduzcan durante las distintas etapas ante-
riormente descritas, con el objetivo de evitar que el proceso se alargue en exceso e impida 
su avance.

Exposición itinerante con los resultados y la 

explicación del proceso de revisión de las 

directrices de ordenación territorial (DOT) 

de Euskadi

Fuente: Paisaje Transversal
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Proyectos catalizadores y del «mientras tanto»
El urbanismo táctico, desarrollado principalmente en nuestras ciudades desde princi-
pios de la década de 2010, propone una actuación sobre la ciudad que permite acom-
pañar las fases de pensamiento con las de ejecución. Se trata de pensar y hacer al mismo 
tiempo, para, posteriormente, volver a pensar con los resultados obtenidos.

Partiendo de sus principios del urbanismo táctico, pero integrándolos dentro del 
marco estratégico del planeamiento, se propone establecer la idea de los proyectos cata-
lizadores, que sirven de complemento, a corto plazo, de los más amplios tiempos que 
establece la planificación estratégica, definida por operaciones que duran varios años, 
con un alto coste y dificultad.

Tanto los proyectos catalizadores como los proyectos del «mientras tanto» permiten 

evitar la parálisis entre la definición del problema y la finalización del proceso, aplicando 
estrategias de actuación más rápidas, con las que analizar los procesos de implementa-
ción. Los proyectos catalizadores no necesitan grandes inversiones y su impacto es inme-
diato: hacen visibles los cambios e informan e implican a los diferentes actores urbanos.

Diseño colaborativo
De la misma manera que recoger, analizar y clasificar información, plantear límites al 
proyecto y generar conceptos, alternativas y propuestas no puede realizarse en solitario, 
en la fase de diseño debemos valorar la incorporación de actuaciones y herramientas 
que permitan incorporar los conocimientos y recursos de otros agentes (sociales, 
económicos, organizaciones), que habitualmente se entienden como receptores o usua-
rios de los proyectos o programas a diseñar, pero que pueden ser incorporados al pro-
ceso, y con ello adecuar su funcionalidad a las necesidades o a los intereses de los 
mismos.

Tras observar y reconocer el espacio, se procede a conectar colectivos, personas e ini-
ciativas para diseñar soluciones y programar actividades.

•	 Diseño colaborativo de soluciones de mejora:
•	 Definir pautas de diseño a partir del trabajo de observación que servirá para co-

diseñar soluciones viables a través de diferentes talleres creativos con los distintos 
grupos de población usuarios del espacio público.

Imagen del proyecto piloto de renovación 

de la plaza de Sant Miquel, Olot

Fuente: La Comarca d’Olot
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•	 Ejecutar pequeñas mejoras que no impliquen una gran inversión, representativas 
de algunas de las propuestas para testear su efectividad y, a posteriori, diseñar in-
versiones de mayor envergadura.

•	 Programar actividades que impliquen a espacios o agentes (públicos y privados) ex-
ternos al espacio pero próximos, con el objeto de generar conexiones y establecer re-
des de actividad. 

Ambas son las dos etapas clave en el procedimiento de diseño colaborativo del espa-
cio público.
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¿En qué consiste?
El monitoreo y seguimiento del plan permiten su evaluación y retroalimentación. Se 
trata del conjunto de procedimientos que contribuyen a aumentar el número de posibi-
lidades de que el desarrollo de las acciones se aproxime a los logros concretos.

El proceso de evaluación se realiza según los siguientes criterios:

•	 El nivel de consecución de los objetivos del plan.
•	 El grado de ejecución de las medidas objeto de impulso y seguimiento.
•	 La valoración del contexto en función del cual se ha elaborado el plan, las dinámicas 

de transformación urbana, la realidad externa al municipio y las relaciones y expec-
tativas de los agentes.

¿Para qué sirve?
Para muchos profesionales de orientación académica, que centran su trabajo en el diag-
nóstico, la implantación del plan se reduce a que se ejecuten, por parte de la persona 
responsable, los proyectos definidos. Sin embargo, este planteamiento corre el riesgo de 
que un plan o proyecto urbano acabe convertido en una serie de proyectos aislados que 
ni siquiera sean capaces de alcanzar los objetivos. 

Por ello, es necesario plantear mecanismos y espacios que permitan dar seguimiento 
a la estrategia y que faciliten llevar a la práctica lo planificado de una manera efectiva, 
eficaz y coordinada.

Seguimiento

Herramientas

Indicadores
Los indicadores son una herramienta sumamente efectiva para medir, de manera pre-
cisa, el grado de desarrollo del plan, así como el impacto de las medidas recogidas en 
este. Requiere de un trabajo considerable, que además ha de realizarse periódicamente. 
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Para que este trabajo resulte más fácilmente asumible, puede optarse, en la medida de 
lo posible, por emplear los mismos indicadores calculados durante la etapa de análisis, 
de manera que dispongamos de un valor inicial y de un valor para años sucesivos que 
nos permita evaluar el desarrollo del plan.

Se pueden plantear distintos tipos de indicadores de evaluación y seguimiento, que a 
grandes rasgos podemos dividir en dos grupos: en primer lugar, aquellos indicadores que 
nos permiten valorar el logro para cada una de las actuaciones previstas en el plan, y en 
segundo lugar, indicadores que nos permitan valorar el grado de consecución de los obje-
tivos de la estrategia, así como valorar la estrategia en su conjunto. El tipo de indicadores 
será diferente en uno y en otro caso. En el primero, deberemos seleccionar aquellos indi-
cadores que mejor se ajusten a las actuaciones propuestas, de manera que nos permitan 
analizar los beneficios que estas generan, tanto en términos directos (por ejemplo el 
aumento de superficie verde) como indirectos (como una mayor intensidad de uso de un 
espacio mejorado).

En ambos casos, conviene establecer, a la hora de definir un sistema de indicadores 
de seguimiento, unos resultados esperados, es decir, unos valores previstos para cada 
uno de los indicadores, de manera que, llegado el momento, podamos identificar des-
viaciones, tanto negativas como positivas, entre lo previsto inicialmente y lo finalmente 
realizado, lo que nos permitirá a su vez, en el caso de que las desviaciones sean nega-
tivas, el planteamiento de medidas correctoras (Ugarte et al., 2008).

La elaboración de un sistema de seguimiento y evaluación, así como de los indicado-
res que nos permitirán medir el progreso de la estrategia y de cada una de las actuacio-
nes, debe ser compartida por los actores participantes. Ello permite fortalecer y dar 
cohesión al partenariado en la medida que se comparte la medición de los resultados y 
la calidad del proceso.

A partir de los datos disponibles, extraídos de distintas fuentes externas, como el 
INE, los catastros o el IDESCAT, o recogidos por las entidades locales a través de sus 
distintas áreas de gobierno, se deberán seleccionar aquellos indicadores que mejor se 
ajustan a las actuaciones propuestas.

Las entidades locales podrán establecer indicadores ad hoc, o elegir entre los existen-
tes en los documentos de planificación, los establecidos por los reglamentos comunita-
rios y los contemplados en el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible.

Comisiones de seguimiento
El principal mecanismo para el seguimiento y evaluación de un plan de implementación 
es la conformación de comisiones de seguimiento. Es recomendable que este grupo esté 
integrado por representantes de la Administración pública (autoridades y personal téc-
nico municipal de los diferentes departamentos vinculados a la temática de las acciones 
a desarrollar) y de la sociedad civil.

En función de la naturaleza y la envergadura del plan, se pueden plantear diversos 
formatos de comisión, tales como un grupo centralizado encargado del seguimiento, 
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un conjunto de comisiones por temas o proyectos, o un formato mixto, con una comi-
sión central y unos grupos de trabajo específicos para la ejecución de las medidas. La 
creación de esta comisión puede aprovechar el trabajo iniciado durante la etapa de plani-
ficación y plantearse como continuación de grupos ya creados (Grupo Interdepartamental, 
Motor y Político), pero con un carácter menos intensivo con sesiones de trabajo o segui-
miento trimestrales, por ejemplo.

Principales relaciones con el DAFO
Otra herramienta de monitoreo del desarrollo de la acción es tener presente su vincula-
ción con el DAFO, que puede alertar sobre la necesidad de adoptar medidas correctivas 
si existen desviaciones respecto a los problemas a superar detectados (medidas que nos 
llevan a la tarea tanto de corregir como de readaptar la estrategia).

Sobre aquello que no medimos, no podemos trabajar

Pablo Martínez Díez y Mar Santamaria Varas 

Fundadores de 300.000 Km/s

Hoy hemos aceptado como normal la penetración de tecnologías altamente sofisticadas 
en nuestro día a día. La consulta de Internet para cualquier acto cotidiano o el uso de telé-
fonos móviles son el resultado de la implementación de grandes infraestructuras a escala 
planetaria como, por ejemplo, las redes de satélites que monitorizan la Tierra, las redes de 
telecomunicaciones por cable que cruzan los océanos o las redes de antenas inalámbricas 
diseminadas por doquier (Bluetooth, wifi, 4G, 5G…). Todo ello está generando una serie 
de transformaciones radicales en la circulación del conocimiento, en la organización social, 
en los hábitos de consumo o en la transformación de los sistemas de producción, sobre las 
que las ciudades y sus gobiernos deberán posicionarse de forma anticipada si quieren ser 
actores de este cambio sin dejarse arrastrar por las grandes corporaciones que lideran la 
investigación en estos ámbitos.

Pero, sobre todo, de un modo más obvio y evidente, esta transformación conlleva la 
generación de una cantidad ingente de datos. Datos que por primera vez somos capaces 
de analizar de forma masiva, para poderlos convertir en información y conocimiento que 
nos permitan comprender lo que hasta ahora era azar, desorden y confusión. La estadís-
tica, tal y como la conocíamos hace unos pocos años, ha sido reemplazada por la inteli-
gencia artificial, incrementando tanto la capacidad de descripción del mundo y la sociedad 
como incorporando la habilidad de predecir y diagnosticar. Las descripciones urbanas que 
diseccionan la ciudad en capas o estratos de funcionamiento aislados dan paso a descrip-
ciones globales e integrales capaces de abordar la complejidad sin simplificarla.

Además, estas informaciones son fácilmente accesibles. Muchas de ellas se hallan en 
los portales de datos abiertos que la misma Administración pone a disposición de los ciu-
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dadanos e incluso otras mucho más sofisticadas, como los datos capturados por los 
satélites Sentinel y Landsat-8,70 son de acceso gratuito y nos proporcionan imágenes 
nuevas del mismo punto del planeta cada tres días. También disponemos de infor-
mación topográfica (que en otras épocas solamente atesoraban los ejércitos) en los 
portales de cartografía de la Administración y de información catastral con gran 
detalle descriptivo de cada edificio del país. Y si esto no fuese suficiente, además en 
Internet encontramos publicados datos acerca de la oferta inmobiliaria (Idealista,71 
Fotocasa,72 entre otros), los mejores restaurantes y sus valoraciones (Google Places,73 
Tripadvisor),74 las fotos de los lugares más atractivos (Instagram,75 Flickr,76 etc.) o las 
conversaciones entre ciudadanos (Twitter).

Esta masiva datificación presenta una nueva oportunidad para el planeamiento 
urbano. Disponemos, por primera vez, de datos con una resolución espacial y tem-
poral que nos permiten detallar con precisión cómo son las calles de nuestras ciuda-
des, pero también cómo estas son utilizadas, cómo nos desplazamos a lo largo de 
ellas y cómo nos encontramos con nuestros semejantes. Gracias a esta abundancia y 
facilidad de acceso, podemos construir nuevos indicadores con datos, con el objetivo 
de observar la evolución de un problema a lo largo del tiempo, o bien podemos com-
parar situaciones aparentemente distintas y distantes con otros municipios y así eva-
luarnos de modo similar, lo que nos permite dar un claro paso hacia el pensamiento 
científico de la disciplina, haciendo el objeto de estudio y sus actuaciones cuantifica-
bles y mensurables y generando un aprendizaje compartido que permita aplicar simi-
lares soluciones y políticas públicas. 

Cuantificarnos para compararnos 
Como ejemplo de esto último, hallamos el caso del Observatorio Local de la Vivienda de 
la Diputación de Barcelona (imagen 1), que construye un conjunto de indicadores a partir 
de datos provenientes de distintas fuentes con el objetivo de describir el contexto de emer-
gencia habitacional que cada municipio enfrenta y así, mediante un diagnóstico común, 
poder desarrollar actuaciones compartidas. Entre las fuentes empleadas se hallan el 
Catastro, el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Institut d’Estadística de Catalunya 
(IDESCAT), el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Hacienda y los propios 
municipios.

70. La red de satélites Sentinel de la ESA (Agencia Espacial Europea) y Landsat 8 de la NASA pone a dispo-
sición de los ciudadanos de todo el mundo imágenes de cada punto del planeta con una frecuencia tempo-
ral de 3 a 16 días dependiendo del satélite

71. Portal de anuncios inmobiliarios.

72. Portal de anuncios inmobiliarios.

73. Servicio de consulta cartográfico de negocios y locales comerciales de alcance mundial.

74. Servicio web que proporciona reseñas de locales de ocio y restauración así como otros atractivos turísti-
cos.

75. Red social para compartir fotografías y vídeos.

76. Red social para compartir y almacenar fotografías.
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Informe extraído de la herramienta INDI_MHAB «Indicadors Municipals d’Habitatge 
de Barcelona»
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Los datos utilizados proceden, por lo tanto, de múltiples fuentes y de varias adminis-
traciones. Tienen distintas resoluciones temporales y espaciales y han sido producidos con 
diferentes objetivos, pero han sido agrupados, analizados y publicados bajo un único punto 
de vista, con el objetivo de ayudar e influir en las políticas públicas de vivienda. La rele-
vancia del proyecto se basa en el uso tanto de diversas fuentes como de distintos tipos de 
datos: aquellos que de forma clara pertenecen a series estadísticas, otros que son registros 
de la Administración (como el catastro o el registro de las solicitudes de ayuda al alquiler) 
o bien aquellos originados en Internet. 

La herramienta realiza un claro esfuerzo por construir un relato, una explicación con 
los datos y su representación, aportando la información con una lectura construida a tra-
vés de su orden y su visualización, y que, por último, publica en abierto todas estas infor-
maciones para que otras administraciones y ciudadanos las vuelvan a reutilizar. 

Describir lo invisible
Si bien la apertura de datos de la Administración ha generado una transformación radical 
en la capacidad de colaboración interna, por primera vez estamos viendo escenarios en los 
que grandes compañías proporcionan sus datos para usos públicos. Este es el caso de BBVA 
Data & Analytics,77 que distribuye información acerca de los pagos realizados por sus cli-
entes o bien por otros compradores a través de sus datáfonos, lo que permite evaluar el 
impacto de las transformaciones urbanas en los tejidos comerciales. También es el caso de 
la información que Vodafone proporciona al Ayuntamiento de Barcelona acerca de la posi-
ción de los dispositivos móviles a lo largo del territorio con el objetivo de mejorar el censo 
de población estacional, la gestión del turismo y la monitorización de espacios de gran 
afluencia. Datos que hasta ahora, en muchos casos, se almacenaban sin explorar su valor 
y que nos permiten analizar cuestiones hasta ahora imposibles de abordar.

Incluso datos que hasta ahora habían permanecido guardados celosamente por fin han 
visto la luz. Por ejemplo, en el municipio de Rubí se ha analizado por primera vez los con-
sumos eléctricos registrados por las compañías distribuidoras con el objetivo de identifi-
car aquellos lugares donde se produce mayor derroche energético, pero también dónde los 
consumos bajos pueden alertar de un potencial riesgo de pobreza energética.78 

En este caso, además, se ha desarrollado un modelo predictivo, capaz de determinar el 
consumo energético en edificios de otras poblaciones a partir de las características catas-
trales de los inmuebles y de la composición demográfica de sus habitantes. Se reduce, así, 
la dependencia de la fuente original de datos, en el supuesto que esta deje de estar dispo-
nible, y se aumenta la posibilidad de colaborar entre municipios en el entrenamiento colec-
tivo de algoritmos de aprendizaje automatizado. 

En definitiva, gracias al uso de informaciones hasta ahora no accesibles, es posible dar 
un paso hacia una nueva dirección para la reducción del consumo energético mediante su 

77. Centro de excelencia de análisis de datos e inteligencia financiera. 

78. http://300000kms.net/_rubibrilla/.
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visualización, hecho que permite a los ciudadanos percibir de forma visual algo que hasta 
ahora era invisible y fomentar también la autoevaluación de los comportamientos indivi-
duales mediante la cuantificación.

En la figura siguiente, se muestra, entre otros, la estimación del riesgo energético de 
Rubí. Este indicador proviene de un modelo estadístico predictivo polinomial elaborado 
a partir de diversas variables que caracterizan las edificaciones (superficie, antigüedad, 
tipología, calidad de la construcción, etc.) y la composición de la población censal asignada 
(edad, nivel de estudios, abstencionismo, etc.) en cada manzana del municipio.

Mapa del consumo eléctrico de Rubí donde se muestra, entre otros, la estimación 
del riesgo energético*

* Este indicador proviene de un modelo estadístico predictivo polinomial elaborado a partir de diversas 
variables que caracterizan las edificaciones (superficie, antigüedad, tipología, calidad de la construcción, 
etc.) y la composición de la población censal asignada (edad, nivel de estudios, abstencionismo, etc.) en 
cada manzana del municipio. 

Datificar con ciudadanos
Si bien las herramientas digitales han permitido expandir y, en algunos casos, hasta lide-
rar los procesos de participación mediante programas como Consul79 o Decidim80 para la 
priorización y creación de políticas públicas, todavía faltan herramientas que permitan 
una participación mayor en los procesos precedentes de diagnóstico. La datificación de las 
observaciones, percepciones y opiniones de los ciudadanos sigue siendo hoy un reto que 
requiere de herramientas, pero también de metodologías, que permitan sistematizar su 
uso. Con este objetivo se ha desarrollado EDC,81 un repositorio documentado de herra-
mientas de baja tecnología y casos de estudio de datificación ciudadana, que en muchos 

79. Software libre para la participación ciudadana. http://consulproject.org/es/.

80. Plataforma digital de participación ciudadana. https://decidim.org/es/.

81. http://edc.300000kms.net/.
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casos no requieren grandes complejidades tecnológicas y que pueden ayudar a grupos de 
ciudadanos a recolectar información para un diagnóstico posterior. 

Un ejemplo de uno de estos vacíos de información es la falta de datos acerca del número 
de personas sin hogar. A pesar de que los censos recogen el número de habitantes de un 
municipio, muy pocas veces conocemos bien el número de personas que duermen en la calle. 
Sin un conocimiento preciso de este número, no podemos dimensionar los servicios ni tam-
poco monitorizar los embates de la economía. Para resolver este problema, desde hace diez 
años la fundación Arrels82 despliega en Barcelona un extenso grupo de voluntarios (hasta 
900) que en una noche realizan un recuento y censo manual de personas sin hogar. 

Para la coordinación de tan extenso equipo y territorio, utilizan la herramienta Open 
Papers,83 que permite organizar equipos y recoger los datos sobre papel, sin que los par-
ticipantes deban conocer o poseer alguna habilidad ni tecnología específica. Posteriormente, 
la información recolectada sobre papel es digitalizada, y mediante el uso de códigos QR, 
técnicas de OCR (optical character recognition) y reconocimiento de imagen reconstruye 
una gigante cartografía realizada mediante la ayuda de todos los voluntarios. La herra-
mienta también permite a la fundación Arrels implementar la metodología de recuento 
en otros municipios en los que grupos de ciudadanos quieren cuantificar el mismo pro-
blema; es decir, la herramienta encierra una metodología para ser usada que se transmite 
con esta.

Atlas en papel de las distintas zonas del territorio a cubrir durante el censo de 
personas sin hogar

Cuantificar lo cualitativo
Sin embargo, el análisis de la ciudad con datos nos impide analizar dimensiones que hasta 
ahora solamente podemos abordar desde lo cualitativo, como es el caso de la habitabili-
dad. Si bien el objetivo último del planeamiento urbano es el de hacer de las ciudades los 

82. La fundación Arrels es una entidad de Barcelona que desde 1987 orienta y atiende a las personas sin 
hogar. https://www.arrelsfundacio.org/es/.

83. https://github.com/300000kms/openPapers.
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lugares más habitables del planeta, este es tremendamente difícil de cuantificar, y eso debe-
ría plantearnos la necesidad de revaluar si el objetivo de nuestro trabajo se aproxima a cada 
una de nuestras acciones.

Probablemente, determinar cuán habitable es un fragmento de ciudad es difícil, pero 
si comparamos con otros fragmentos la tarea se simplifica tremendamente. Podemos, con 
gran facilidad, incluso en situaciones aparentemente muy similares, hacer que pequeños 
detalles sean relevantes para esta.

Así es como el proyecto Arturo84 implica a los ciudadanos en la valoración de distintas 
fotografías de la ciudad de Madrid, de manera comparada, con el objetivo de evaluar cuál 
de estas representan entornos más habitables. Cada una de las imágenes (5.000 en total) 
representan un segmento de calle de la ciudad caracterizado por hasta 150 variables cuan-
titativas del entorno urbano: la densidad construida, la cantidad de espacio público, los 
usos en planta baja, su mixtura, la calidad construida del entorno, etc. 

Mediante las valoraciones emitidas por los ciudadanos y el uso de técnicas de aprendi-
zaje automatizado (comúnmente denominado inteligencia artificial) es posible determinar 
qué características urbanas son aquellas que resultan más relevantes a la hora de definir 
si un entorno urbano es habitable o no para el conjunto de la población. 

Así es como a día de hoy más de 4.000 ciudadanos han emitido hasta 90.000 valoracio-
nes de segmentos de calle que han permitido entrenar un algoritmo para parametrizar estas 
valoraciones subjetivas y cualitativas, pudiendo realizar distintas cartografías que muestran 
la habitabilidad de la ciudad, e incluso segmentando esta valoración por edades, género y 
lugar de residencia. El conocimiento obtenido a través de la participación de los ciudadanos 
queda recogido en el algoritmo Arturo, que ahora puede también evaluar otras calles de 
otras ciudades, haciendo así trasladable el criterio de evaluación de un contexto a otro. 
Permite ser descargado y reutilizado para describir otras ciudades.

Calles más habitables de Madrid según la edad de los habitantes (mayores de 65 
años en rojo y menores de 25 en azul)

84. http://arturo.300000kms.net/.
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Repensar la planificación con datos
Las oportunidades que los nuevos escenarios tecnológicos nos brindan son múltiples y 
en constante evolución. Sin embargo, a pesar de que en los últimos años hemos visto pro-
fundas transformaciones, pocas han sido impulsadas o dirigidas desde las administra-
ciones públicas que, en muchos casos, solamente observan estos procesos y realizan tími-
das aproximaciones. 

No abordar el uso de los datos y de las nuevas herramientas para la extracción de cono-
cimiento para el planeamiento significa no tan solo resignarse a no dar mejor respuesta a 
los problemas que debemos resolver, sino dejar pasar la oportunidad de generar nuevas pre-
guntas que el planeamiento urbano podría abordar, ensanchando, por tanto, su campo de 
acción. Relegar este liderazgo a las grandes ciudades significa que una vez más dejamos los 
municipios pequeños y medianos en segundo lugar y desventaja. Los municipios medianos 
y pequeños concentran hoy mayor población que las grandes ciudades y, en consecuencia, 
es ahí donde podremos conseguir mayor volumen y varianza de datos necesarios para entre-
nar algoritmos y analizar problemas. Es ahí donde podremos aplicar tecnologías que, con 
lógica de escala, las hagan accesibles. 

La velocidad con la que esto sucede encierra graves peligros. Estamos pasando de un 
escenario en el que el acceso es fácil y relativamente económico a escenarios en los cuales 
el acceso a la información es costoso y excluyente. Desde el verano del 2018, los servicios 
que la empresa Google ofrece a desarrolladores incrementaron su precio aproximadamente 
un 2.000 %, poniendo de relieve que durante años hemos utilizado sus mapas, sus servicios 
de geolocalización o sus listados de actividades económicas sin preocuparnos de construir 
otras alternativas en las que los ciudadanos sean soberanos de sus datos. Empresas como 
Amazon invierten hasta cuatro veces más en I+D que el Gobierno de España, y otras meno-
res que la siguen, como Alibaba,85 invierten tanto como este. Es difícil no temer a empresas 
gobernadas por accionistas que buscan extraer dividendos de la gestión de lo público.

Ante este escenario, necesitamos generar entornos de experimentación y riesgo dentro 
de la Administración para que no sean solamente las grandes corporaciones aquellas que 
hoy lideren la investigación en la aplicación de la información al diseño urbano. Es nece-
sario dotar de presupuesto a la investigación, pero también generar los mecanismos de 
gestión para que las administraciones puedan formar parte de los procesos y no ser meros 
observadores, y que la tecnología que haga funcionar las ciudades sea desarrollada por y 
para los ciudadanos.

85. Portal dedicado al comercio electrónico.
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Introducción

En este capítulo se recopilan una serie de buenas prácticas en materia de planificación 
urbana integral que pueden servir de referencia o como ejemplos ilustrativos de lo 
expuesto en los apartados anteriores. No obstante, los casos que se exponen no se deben 
tomar como soluciones literalmente extrapolables a otros contextos, sino que su inte-
rés reside en el proceso de diseño y en cómo incorporan los criterios de planificación, 
integralidad y participación. Por lo tanto, no se deberían considerar como proyectos 
directamente extrapolables o recetas mágicas, más bien habría de fijarse en los proce-
sos que subyacen en ellas y cómo han aplicado distintas herramientas que se han des-
crito anteriormente.

La selección de las buenas prácticas se ha realizado en función de los tres programas 
ligados al desarrollo urbano sostenible que se han descrito en el capítulo «2. Europa actúa: 
el camino hacia una planificación urbana integral», es decir: EDUSI, URBACT y UIA. 

De entre todos los ejemplos analizados, se han seleccionado aquellos que más rela-
ción guardan con la realidad de las ciudades pequeñas e intermedias, que son el foco 
central de esta publicación, por lo cual la gran mayoría de las buenas prácticas corres-
ponden a municipios de tamaño más reducido.

Finalmente, conviene destacar que este apartado tiene como objetivo mostrar ejem-
plos concretos de toda la teoría expuesta en los capítulos anteriores, los cuales han sido 
realizados en ciudades pequeñas e intermedias. De modo que se busca que sirvan como 
motivación para que municipios de dimensiones similares puedan comprobar que la 
planificación urbana integral y participativa no solo es necesaria, sino que es posible. 
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Adaptación del sector comercial a nuevas demandas y tendencias

Ciudad: Igualada 
Población: 38.978 habitantes 
Red URBACT: RetaiLink, URBACT Action Planning Network 
Período del proyecto: 2015-2018 
Ciudades participantes: Igualada (líder del proyecto), Basingstoke, Bistrita, 
Fermo, Hengelo, Hoogeveen, Liberec, Romans, Pécs, Šibenik 
Agentes locales implicados: Ayuntamiento de Igualada (Departamento de 
Promoción Económica, Departamento de Urbanismo y Departamento de 
Cultura, Deportes y Medio Ambiente), asociaciones minoristas (Igualada 
Comerç y Nou Centre Igualada) y Fira d’Igualada

Valor diferencial
Diseño de una política de revitalización integrada del comercio minorista local y de la eco-
nomía de la ciudad en general, estableciendo estrategias para aumentar la competitividad 
del sector minorista, su desarrollo y crecimiento, así como saber cómo mejorar otros ser-
vicios, por ejemplo restaurantes o actividades culturales que pueden estar relacionados. 

Antecedentes
Ubicada a 60 km de Barcelona, Igualada tiene una población de 38.978 habitantes den-
tro de su área urbana, con un área de captación de más de 70.000 personas.

Reunión de trabajo transnacional 

de la red URBACT Retailink

Fuente: Ayuntamiento de Igualada
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Históricamente, la economía de la ciudad ha estado basada en la industria textil y 
del cuero. Ambas han sufrido, en los últimos años, una crisis motivada por la reubica-
ción de las empresas del sector en otros países con salarios más bajos, a lo que se suma 
la desaceleración económica prolongada, que ha llevado a una reducción del poder de 
compra de los consumidores, a nuevos hábitos de consumo y a la aparición de nuevos 
canales de distribución a través de Internet, que han tenido un impacto negativo en la 
oferta minorista tradicional, y la competencia de las ciudades más grandes, que atrae 
a los consumidores a una oferta minorista más amplia, como es el caso Barcelona y su 
área metropolitana.

Estas condiciones situaron, en abril de 2015, la tasa de desempleo de la ciudad en el 
18,87 %, por encima de la media catalana, que era del 16,56 %.

Estrategia integral de apoyo económico al sector local
El Ayuntamiento de Igualada, apoyado en ciertos sectores estratégicos, como las indus-
trias del cuero y textiles, que aún son una fuente importante de empleo, ha desarrollado 
una estrategia desde la que posicionarse como la Capital Europea del Cuero de Calidad, 
impulsando un proceso de reindustrialización para fortalecer su competitividad 
internacional.

Sumado a esto, el sector minorista también se consideró un sector estratégico prio-
ritario, ya que está estrechamente vinculado a la industria de la moda, que en la ciudad 
comprende más de seiscientas tiendas y se complementa con una oferta cultural y de 
ocio diversa.

A estas hay que sumar, además, tres modelos clave, que diferencian a Igualada de otras 
ciudades: las tiendas de fábrica, abiertas por la propia industria textil y de cuero; las tien-
das outlet, ubicadas cerca del centro urbano y que atraen a clientes en busca de productos 
de calidad y menor precio, y las tiendas experimentales, un nuevo fenómeno comercial de 
venta al por menor surgido en la propia ciudad y que transforma, durante cuatro días, 
antiguas fábricas en tiendas de moda en las que las marcas más importantes y los diseña-
dores venden sus novedades a precios especiales.

Además de apoyar al comercio minorista y promover diversos eventos y proyectos vin-
culados a la red de comercio local con los que atraer y retener consumidores a la ciudad 

Calle San Magí, uno de los principales ejes 

comerciales de Igualada 

Fuente: Ayuntamiento de Igualada
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(como la Fira d’Igualada, que promueve el comercio a través de nueve ferias y más de veinte 
eventos al año, y la transformación de antiguos espacios en desuso, con el fin de dinami-
zar áreas de la ciudad cercanas al eje minorista local), se ha definido un Plan de Acción 
Integrado y Participativo, desde el que potenciar los negocios minoristas para que sean 
más innovadores, competitivos y especializados.

Se trata de establecer una estrategia global a largo plazo, donde municipalidad y aso-
ciaciones económicas trabajan unidas en la definición de una visión del futuro de la ciu-
dad clara, colaborativa y participativa.

Ampliación de la oferta formativa y conocimiento del sector
El proyecto URBACT RetaiLink vincula a la autoridad local y al comercio minorista 
para que se comprometan a mejorar sus habilidades y se adapten a los nuevos modelos 
de consumo. 

De esta forma, es necesario ampliar la capacitación y la oferta del sector, creando para 
ello un catálogo anual en el que se explique y publique la oferta de capacitación y apren-
dizaje para minoristas existente. Este catálogo busca vincular aquellas personas con 
demanda de nuevos conocimientos con aquellos capacitadores que puedan aportar nue-
vas soluciones y propuestas. Esta actividad se define de forma conjunta entre el 
Ayuntamiento y las asociaciones minoristas y, probablemente, se financia con una com-
binación de fondos públicos y cuotas de inscripción.

Además, para reforzar el vínculo del sector económico con la ciudad, dicha unión 
debe hacer pedagogía de los aspectos relevantes de la economía urbana y demás aspec-
tos relacionados con el desarrollo económico, como son la movilidad, el medio ambi-
ente, el turismo o el patrimonio. 

Enlaces
URBACT: https://urbact.eu/how-keep-retail-vital-cities-find-out-international-city- 
retail-experience 
Dosier: https://urbact.eu/sites/default/files/media/final-report-per-web.pdf

European Ballon Festival de Igualada

Fuente: Ayuntamiento de Igualada
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Evolución urbana a través de la resiliencia

Ciudad: Bilbao 
Población: 345.000 habitantes 
Período del proyecto: 1980-actualidad 
Red URBACT: Buena Práctica URBACT (URBACT Good Practice) 
Agentes locales implicados: Administración pública, sociedad civil y sector 
privado

Transformación del entorno de Abandoibarra en Bilbao 
Fuente: Wikipedia

Valor diferencial
Planificación estratégica desplegada durante más de tres décadas y apoyada en una visión 
integral, multinivel y multisectorial, que integra tanto los distintos niveles del gobierno 
y actores locales como distintos niveles de gobernanza, y desarrollada en diversos mode-
los de asociación de inversión pública y privada, con una importante apuesta por el 
análisis y seguimiento de los resultados y la promoción y comunicación de la ciudad a 
escala internacional.

Antecedentes
Desde la década de los años ochenta del siglo pasado, la ciudad de Bilbao pasó de ser 
una ciudad industrial y obsoleta a ser un centro económico basado en el conocimiento 
y el arte. Las inversiones en infraestructuras y en espacios de la cultura transformaron 
con notable éxito la ciudad, logrando, además, una mejor y mayor cohesión social de sus 
habitantes. Todo ello fue posible gracias a una serie de intervenciones que afectaron a 
ámbitos relacionados con el medio ambiente, la movilidad y la cultura.

La evolución urbana de la ciudad supone un caso paradigmático en el urbanismo 
europeo y mundial, que es resultado de una amplia gama de intervenciones individua-
les —más de veinticinco en casi treinta años—, pero desarrolladas y ejecutadas desde 
una visión urbana integradora, comunitaria y transversal. Más allá de las más notables 
y emblemáticas, como es el caso del Museo Guggenheim y su cualidad de hito interna-
cional, una serie de proyectos, dilatados en el tiempo, se han convertido en auténticos 
catalizadores en el proceso de cambio, que han permitido aspectos tan amplios y diver-
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sos como la restauración ambiental de las aguas altamente contaminadas del río Nervión; 
la eliminación de barreras ferroviarias e infraestructuras asociadas obsoletas, que ha 
permitido la creación de zonas y áreas de espacio público de usos múltiples; la mejora 
de la movilidad con las construcciones del metro, del tranvía y de nuevos puentes, y la 
creación de viviendas sociales en las riberas de los ríos en Abandoibarra.

Visión integral, multisectorial y multinivel a largo plazo
La transformación urbana de la ciudad de Bilbao se basó en principios de sostenibilidad, 
resiliencia, desarrollo urbano inclusivo y regeneración, todo definido desde un enfoque 
holístico e integrado, pensado a largo plazo y que debía hacer frente a futuros desafíos 
sociales, medioambientales y económicos. 

Cronograma con los hitos de proceso de transformación de Bilbao durante los últimos 35 años 

Fuente: Bilboko Udala

La implementación y el éxito del proyecto ha sido posible principalmente por dos 
factores: 

•	 La concepción del proyecto desde una perspectiva supramunicipal del desarrollo ur-
bano, considerando el área funcional metropolitana. 

•	 Un enfoque multisectorial y multinivel, es decir, una integración de todos los agen-
tes en el plano horizontal (sociedad civil, sector privado, administración, etc.) y de 
forma vertical a distintos niveles de governanza (local, regional, nacional, UE). Para 
esta integración se crearon herramientas ad hoc, las asociaciones público-público y 
público-privadas. 

Por ejemplo, a principios de la década de los años noventa, se creó Bilbao Ría 2000, 
una empresa pública ad hoc encargada de las operaciones de gestión de tierras y regene-
ración urbana en el área metropolitana, que representó un marco eficaz para alinear en 
una visión común el gobierno local con las empresas y la comunidad. Enfoques como 
este han permitido la contribución de las administraciones públicas en todos los niveles 
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con propiedades de tierra, reciclando, de esta manera y en el proceso, diversas infraes-
tructuras abandonadas y antiguos espacios industriales.

Hoy, estos procesos continúan los caminos, nutriendo con sugerencias las futuras estra-
tegias de transformación urbana. Así, el nuevo Plan General de Zonificación Urbana busca 
asegurar, prolongar y consolidar dicha visión para la cuidad en el futuro a largo plazo.

Indicadores urbanos
La transformación urbana de Bilbao se ha nutrido, además, de un dialogo público y ver-
daderamente abierto, con diversas sugerencias sobre la articulación de la estrategia a 
seguir, apoyada por profesionales externos y donde se han realizado labores de segui-
miento de los resultados obtenidos a través de 48 indicadores urbanos, encargados de 
analizar la evolución urbana y de establecer objetivos de mejora.

Este proceso trataba de implementar distintas líneas estratégicas, que aspiraban a 
promover la eficiencia de la Administración pública y construir una ciudad más inteli-
gente y sostenible, apoyada en una economía baja en carbono donde se rehabilitaran 
áreas urbanas e instalaciones industriales antiguas y en desuso, a partir del desarrollo 
de nuevas actividades culturales, sociales y empresariales.

La transformación de Bilbao demuestra que una visión compartida de la ciudad, así 
como un fuerte compromiso político, con un enfoque inclusivo para la toma de decisio-
nes y la creación conjunta a largo plazo, supone un éxito que ha fortalecido la cohesión 
social y vitalidad cultural, además de su competitividad económica, con un crecimiento 
de su PIB —de 695 mil euros en 1980 a 66.208 millones de euros en 2009—, y ha supuesto 
una mayor fortaleza industrial, con la creación y consolidación de centros de tecnología 
avanzada y una inversión en I+D superior a la media de la UE, y un aumento del turismo 
—de 24.302 visitantes en 1994 a 734.215 en 2012.

Enlaces
Buena Práctica URBACT: https://urbact.eu/urban-evolution-towards-resilience
Dosier: https://urbact.eu/sites/default/files/462_Bilbao_Gpsummary.pdf 
Bilbao Ría 2000: http://www.bilbaoria2000.org/ria2000/index.aspx 
Plan General de Zonificación Urbana: http://www.bilbao.eus/aurrerago/pdfs/ 
documentoavance_memoria.pdf 

Integración social de la comunidad

Ciudad: Roquetas de Mar 
Población: 97.100 habitantes 
Período del proyecto: 2016-2018  
Red URBACT: Arrival Cities, URBACT Action Planning Network 
Ciudades participantes: Amadora (líder de proyecto), Val-de-Marne, 
Oldenburg, Dresden, Riga, Vantaa, Salónica, Patras, Messina, Roquetas de Mar 
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Agentes locales implicados: Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Junta de 
Andalucía, Servicio Andaluz de Salud, Servicio Andaluz de Empleo, Fundación 
CEPAIM y Cruz Roja

Valor diferencial
Integración de diferentes planes dentro de una estrategia común de planificación urbana 
pensada a largo plazo y conectando diferentes áreas —vivienda, salud, equipamientos 
públicos y educación—, con un análisis, seguimiento y diagnóstico participados, vin-
culado a la comunidad a través de foros ciudadanos.

Antecedentes
Roquetas de Mar es un municipio ubicado en el sur de la provincia de Almería. El muni-
cipio tiene un tamaño de 60 km2 y ha experimentado un rápido crecimiento de la pobla-
ción en las últimas décadas: ha pasado de 28.000 habitantes en 1990 a 97.100 en 2018. 
Este incremento ha sido estimulado por el desarrollo económico propiciado en la zona 
gracias a la agricultura intensiva y el turismo. Resultado de estas dos industrias, la pobla-
ción fluctúa y se incrementa de forma evidente en verano, momento en que puede alcan-
zar los 250.000 habitantes. Es una de las principales zonas de asentamiento para inmi-
grantes en el Estado español, procedentes, en su mayoría, de Europa del Este y del sur 
del Mediterráneo, atraídos por factores económicos o buscando el derecho a la reunión 
familiar. La población actual nacida en el extranjero es de 27.454, lo que supone casi el 
30 % de la población, y está compuesta por más de cien nacionalidades. 

En 1997, para adaptarse a esta demografía densa y dinámica, se creó la Oficina Municipal 
de Inmigración, que ha desarrollado políticas y servicios coordinados de apoyo a la inte-
gración. Roquetas de Mar enfrenta, sin embargo, importantes desafíos, como la margina-
lización y segregación residencial de comunidades inmigrantes, la existencia de barreras 
lingüísticas y culturales, el absentismo y bajo rendimiento de los inmigrantes en la edu-
cación o los problemas particulares a los que se enfrentan las mujeres inmigrantes.

Mapeos y análisis
Para la implementación del programa URBACT, se creó un Grupo Local, encargado de 
guiar, a largo plazo, las actividades y los proyectos. Además, a través de mapeos, el grupo 
de trabajo y los miembros de la comunidad que trabajan en asuntos de inmigración reco-

Jornada de Difusión de Arrival Cities en 

Roquetas de Mar 

Fuente: Ayuntamiento de Roquetas de Mar
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pilan información y datos sólidos, con el objetivo de conocer las fortalezas y oportuni-
dades, lo que permite respaldar el proyecto y actualizar los cambios demográficos y las 
prioridades en la comunidad.

Foros ciudadanos
La ciudad tiene una base estructural sólida para la coordinación y la participación local 
sobre la cual se puede construir para implementar acciones futuras y cuenta con una serie 
de foros dedicados a la coordinación de servicios locales, como el Foro para la Integración 
y la Ciudadanía. Dicho Foro se estableció como un mecanismo para que todos los agen-
tes y las organizaciones involucrados en la gestión de la migración en el municipio se 
unan, discutan y realicen aportes a las políticas y actividades. El Foro celebra, al menos, 
dos reuniones al año con todos los miembros, para revisar la situación actual y las medi-
das tomadas por el municipio y evaluar los futuros planes municipales.

Plan de Acción Integral
El programa URBACT ha servido para la realización de un Plan de Acción Integral de la 
ciudad, cuyo objetivo es fomentar la inclusión social de los inmigrantes, en particular las 
referidas a la lucha contra la xenofobia y el acceso a servicios como la vivienda, la salud, 
los equipamientos públicos y la educación, y busca, además, la inclusión del sector privado 
y del uso de nuevas tecnologías. De esta forma, se quiere eliminar las desigualdades entre 
las poblaciones inmigrantes y locales a través del trabajo coordinado entre departamentos 
y diferentes organizaciones.

Resultados de una reunión de trabajo 

transnacional de la red URBACT 

Arrival Cities 

Fuente: Ayuntamiento de Roquetas de Mar

Reunión del Grupo Local URBACT en 

Roquetas de Mar

Fuente: Ayuntamiento de Roquetas de Mar
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Vivienda
A través del desarrollo e implementación del proyecto 200 Hogares, se realizó una inter-
vención integrada de desarrollo sobre algunas viviendas, con la que se abordaron las 
desigualdades espaciales y la regeneración de la comunidad. Este programa implicó la 
creación de un equipo de personal multidisciplinario que permitiera aumentar los ser-
vicios sociales establecidos, enfocando mejor el apoyo a la comunidad local. 

Salud
En 2008, se creó la Comisión de Salud, un ejemplo de trabajo estratégico en el municipio, 
que brinda servicios de salud adecuados y accesibles a los inmigrantes, tanto a los ya esta-
blecidos como a los recién llegados. La Comisión está compuesta por cinco ayuntamien-
tos, siete ONG, diversas asociaciones de inmigrantes y profesionales de la salud, y actúa 
como un centro de comunicación central para coordinar iniciativas, compartir informa-
ción, desarrollar ideas, cocrear estrategias y explotar las sinergias entre las diferentes orga-
nizaciones, mejorando, a su vez, el acceso de los inmigrantes a los programas de salud y a 
la educación sanitaria, y apoyando a las mujeres inmigrantes en situaciones vulnerables.

Equipamientos
Se desarrolló un centro multifuncional para que el municipio y otros actores realicen 
actividades coordinadas. Su instalación tiene un enfoque específico en los jóvenes y los 
inmigrantes, e incorpora proyectos descubiertos a través del programa URBACT, como 
un Café de Reparación, un centro social para jóvenes o la implementación de un pro-
grama anual de actividades centrado en los jóvenes.

Educación 
El personal municipal y las agencias que trabajan con inmigrantes reciben un programa 
de actividades de capacitación bimestrales, centradas en la diversidad cultural y la comu-
nicación intercultural. Por otra parte, las asociaciones de inmigrantes pueden acceder 
a programas basados en la educación entre pares y las metodologías de capacitación en 
cascada, y proporcionar capacitación a los «líderes» de diferentes comunidades de inmi-
grantes para convertirse, a su vez, en capacitadores dentro de las mismas. 

Además, se quiere integrar a los miembros de la comunidad inmigrante que están 
fuera del sistema educativo, creando nuevas oportunidades de capacitación. De la misma 
manera, los jóvenes en riesgo de ausentismo o bajo rendimiento escolar pueden recibir 
una formación adicional.

Enlaces
URBACT Arrival Cities: https://urbact.eu/arrival-cities-final-report 
Implementación de Plan de Acción Arrival Cities - URBACT en Roquetas de Mar:  
https://www.roquetasdemar.es/seccion/rm-ciudad-de-acogida-implementacion-de-plan-
de-accion-arrival-cities-urbact_610
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Transformaciones económicas desde la agricultura ecológica

Ciudad: Mollet del Vallès 
Población: 52.000 habitantes 
Red URBACT: Dietfor a Green Planet, proyecto piloto de URBACT 
Período del proyecto: 2013-2015 
Ciudades participantes: Södertälje (Suecia) (socio principal), Mollet del Vallès 
(Cataluña), Łomża (Polonia), Molėtai (Lituania) 
Agentes locales implicados: Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de 
Gallecs; payeses de la Asociación Agroecológica de Gallecs, dedicada a la 
experimentación, formación y redacción de convenios de colaboración con los 
otros agentes; Universidad de Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña y 
Universidad de Gerona, dedicadas a la investigación, y entidades vinculadas al 
territorio (voluntariado ambiental, ADF Gallecs)

Valor diferencial
Protección de un gran entorno natural, definiendo, desde esa protección, diferentes líneas 
estratégicas de actuación que se implementan en un proyecto que aúna ámbitos de carác-
ter económico, sanitario, sostenible y educativo. La transformación del modelo de gestión 
económica se piensa a distintas escalas y busca potenciar vínculos entre diferentes agen-
tes locales, entidades públicas, administración y nuevos grupos e instituciones creadas a 
raíz de la implementación del proyecto.

Antecedentes
Mollet del Vallès es una ciudad de tamaño mediano —una población de unos 52.000 
habitantes, situada a 17 kilómetros al norte de Barcelona. Se trata de un importante cen-
tro de comunicaciones desde Barcelona hacia el norte. La mitad del territorio de la ciu-
dad está ocupada por el área rural protegida de Gallecs, que se utiliza en gran medida 
para la agricultura orgánica y usos recreativos. Este espacio forma parte, desde 2009, del 
Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) de Cataluña.

Con una extensión de 755 hectáreas de tierras de cultivo y bosques, Gallecs propor-
ciona un vínculo biológico entre la zona costera y el interior de la región del Vallès. Al 

Vista aérea de Gallecs 

Fuente: Ayuntamiento de Mollet del Vallès
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mismo tiempo, esta área juega un papel fundamental como pulmón verde en el territo-
rio, ayuda a humanizar el entorno de la ciudad y ofrece un espacio para ocio y otras 
actividades que favorecen la multifuncionalidad de la actividad agraria. 

Fomento de la actividad agraria ecológica y sostenible
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Mollet del Vallès, aprobado en abril 
de 2005, preserva la parte central de Gallecs y la cualifica como un sistema de espacios 
libres públicos con tres usos principales: agrícola, forestal y de ocio. Se propuso, además, 
la creación de un consorcio para la gestión de este entorno natural, que se hizo efectiva 
en 2006. Este hecho se ha reforzado con el actual Plan Estratégico Mollet 2025, desde el 
que el Ayuntamiento busca estimular una nueva actividad económica para la zona, 
basada en la renovación y la diversificación de empresas. Junto a él, desde el Plan de 
Acción Municipal (PAM) se quiere aumentar la actividad económica en el parque agrí-
cola, protegiendo a los productores locales y promoviendo hábitos alimenticios saluda-
bles entre los ciudadanos.

Las estrategias están encaminadas a regularizar los usos públicos y patrimoniales de 
Gallecs, dotando para ello el entorno de la infraestructura necesaria para su desarrollo, 
desde el que promover un modelo de gestión económica viable y respetuosa con el medio 
ambiente, a partir de un modelo agrícola ecológico que favorezca la biodiversidad. Se trata 
de generar un modelo equilibrado de gestión agraria, que garantice no solo la viabilidad 
económica, sino también la conservación del suelo, la biodiversidad y la recuperación de 
variedades locales y tradicionales, respetando el patrimonio natural, agrícola y cultural. 

Dieta local saludable vinculada a la actividad económica local
La transformación económica de Gallecs se acompañó del fomento de una alimentación 
saludable y de calidad en el entorno de Mollet del Vallès. El Ayuntamiento, gracias al 
programa URBACT, estableció una colaboración con la Asociación Agroecológica de 
Gallecs para producir productos alimenticios ecológicos y de alta calidad, desarrollar 
cultivos orgánicos —con granjas agrícolas de reciclaje ecológico— e introducir, en los 
comedores de once escuelas, tres jardines de infancia y dos establecimientos para dis-
capacitados, una dieta de temporada, con menos carne, más verduras y más cereales inte-
grales, producidos de manera sostenible y local (suministrados desde menos de 30 km). 

Productos ecológicos del Gallecs

Fuente: Consorci del Parc de l’Espai d’Interès 

Natural de Gallecs
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Pare ello fue necesario establecer un Grupo de Apoyo Local que trabajó con áreas de 
la Administración, las asociaciones de padres, empresas privadas, las escuelas primarias 
y jardines de infantes y el gerente del área rural de Gallecs. Desde ahí se definió el Consejo 
de Alimentos de la Ciudad. Como parte de este proceso, se creó un departamento de 
dietética y nutrición encargado de servir a 84 comedores unos 17.000 menús al día y que 
cuenta con más de 200 empleados.

Otras transformaciones económicas
Se potenció el comercio del producto local, estableciendo un vínculo directo entre el pro-
ductor y el consumidor, y se apoyó el desarrollo y la futura implementación de un sistema 
de comercio electrónico, que suministrara diversos alimentos saludables a seis ciudades 
que rodean el parque agroecológico de Gallecs. Además, se realizó una inversión pública 
a nivel local y regional para ampliar las empresas alimentarias locales, que incluye el alma-
cenamiento, el procesado, el transporte y la distribución de los alimentos.

La transformación económica del entorno de Gallecs permitió la creación de huertos 
sociales en el parque agroecológico de Gallecs desde los que facilitar la inclusión social 
y proporcionar alimentos a personas marginadas. También se llevaron a cabo una serie 
de huertos ecológicos en las escuelas de primaria como herramienta educativa.

Comunicación y formación
Se creó un manual impreso que sirvió como herramienta en la mejora y transformación 
de los comedores escolares en Cataluña y se invitó a los interesados con conocimientos 
especializados a escribir artículos y a compartir sus visiones con respecto a los alimen-
tos en la gestión y los modelos de contratación de los comedores escolares tanto a nivel 
local como regional. Se creó, así, una verdadera comunidad de aprendizaje. 

Esta comunidad se vio reforzada con los trabajos de concienciación con las familias, 
donde se explicó la transformación y se respondieron dudas sobre alimentación y salud 
en diversas reuniones que contaron con la presencia de profesionales como médicos y 
cocineros, y con la organización de seminarios para cocineros en los que explicar en 
profundidad los conceptos propuestos.

Momento de la EcoFira de Gallecs Benvinguts 

a Pagès 

Fuente: Francesc Gudayol
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Enlaces
URBACT: 
http://urbact.eu/diet-green-planet-0
http://urbact.eu/welcome-diet-green-planet-website
Consorci de Gallecs: http://www.espairuralgallecs.cat/

Movilidad sostenible para mejorar la calidad de vida

Ciudad: Slatina, Rumania 
Población: 70.000 habitantes 
Período del proyecto: 2016-2018 
Red URBACT: CityMobilNet 
Ciudades participantes: Bielefeld (líder del proyecto), Burgos, Braga, Morne-à-
l’Eau, Metrópoli de Aix-Marsella-Provenza, Palermo, Región Sudeste de Malta, 
Agioi Anargyroi-Kamatero, Zadar, Slatina 
Agentes locales implicados: Consejo Local de Slatina, Agencia de Desarrollo 
Regional, políticos, ciudadanos locales, servicios de seguridad, servicio de 
verificación de obras públicas, administración de transporte público y de 
carreteras, comunidad empresarial, operadores de transporte privados, 
instituciones educativas, ONG, proveedores de servicios públicos y medios de 
comunicación

Valor diferencial
Creación de un plan de movilidad sostenible enfocado en distintos tipos de transporte, 
con especial atención a la comunicación e intercambio de los avances y aprendizajes 
desarrollados antes, durante y después de la implementación.

Antecedentes
Slatina es una ciudad de 70.000 habitantes de carácter principalmente industrial y ubi-
cada a tres horas de la capital, Bucarest. En los análisis realizados, la movilidad urbana 
está centrada en los vehículos privados, mientras que el uso del transporte público o de 
la bicicleta es reducido, y representan, respectivamente, un 8,5 % y un 0,7 % del total.

Actividad vinculada a CityMobilNet para el 

fomento del uso de la bicicleta en Slatina

Fuente: Ayuntamiento de Slatina
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El proyecto consiste en un Plan de Acción Integrado enfocado en la movilidad urbana 
sostenible. Su desarrollo e implementación están determinados por la necesidad de mejo-
rar la movilidad, con el objetivo de satisfacer las necesidades de transporte de la pobla-
ción y el entorno económico, tanto de la ciudad como de las zonas contiguas, y se ali-
nean con las políticas sobre movilidad de la Unión Europea.

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible se plantea para crear un sistema de trans-
porte que cubra las necesidades de (1) accesibilidad a todos los ciudadanos, ofreciendo 
opciones de transporte que les permitan un fácil acceso a los servicios y a destinos esen-
ciales; (2) seguridad, mejorando las áreas de protección; (3) medio ambiente, reduciendo 
la contaminación acústica y del aire, así como el consumo de energía y las emisiones; (4) 
eficiencia económica, haciendo que el sector de transporte (de mercancías o pasajeros) 
sea rentable y viable, y (5) calidad ambiental, mejorando el atractivo y la calidad del pai-
saje urbano. 

Grupos de trabajo
En mayo de 2016, se estableció el Grupo de Acción Local - URBACT Local Group (ULG) 
compuesto por noventa y siete personas de todas aquellas instituciones y agentes locales 
relevantes, en términos de participación en el desarrollo y la implementación de políti-
cas de desarrollo urbano local, y que tienen un impacto en la movilidad en Slatina. 
Constituyó un grupo diverso enfocado en la correcta identificación de los problemas, así 
como sus causas y consecuencias. Las tareas de este grupo de trabajo, además del análi-
sis, están dirigidas al aprendizaje, desde otras experiencias transnacionales, y al inter-
cambio de conocimiento de los aprendizajes, tanto a nivel local como europeo. 

En el trabajo de investigación se realizaron diversas tareas: encuestas en domicilios 
y un análisis del volumen y los flujos de tráfico, desde el que se identificó información 
sobre el tiempo de viaje dentro de la ciudad y sobre el origen y el destino de los viajes, el 
propósito de los mismos y la carga de los vehículos.

Diálogos con la ciudadanía con una visión multisectorial y multinivel
Como parte de la comunicación del proyecto, se organizaron ocho debates temáticos 
sobre movilidad urbana, dirigidos a identificar los problemas relacionados con la movi-

Plaza central de la Slatina

Fuente: Ayuntamiento de Slatina
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lidad: calidad de vida, accesibilidad social, seguridad vial, transporte de pasajeros, trans-
porte de mercancías, accesibilidad de servicios de emergencia, áreas funcionales y  
Administración pública.

Estos debates se centraron en conseguir la participación efectiva por parte de ciu-
dadanos, prensa y demás partes interesadas, con un enfoque multisectorial y multini-
vel (transporte, salud, uso del suelo, medio ambiente, desarrollo económico, políticas 
sociales, seguridad, etc.) entre la autoridad local y las vecinas, y ofrecieron, así, una 
visión de desarrollo sostenible tanto para el área urbana como para la zona periurbana 
de Slatina.

Planteamiento de escenarios posibles
Se plantean dos escenarios: 

•	 El primero propone tratarla a nivel territorial local, a través de la rehabilitación de 
partes de la red de transporte por carretera, con la rehabilitación y modernización 
de la infraestructura vial. 

•	 El segundo escenario propone tratar todo el nivel territorial, incluida la red de carrete-
ras y las vías para bicicletas, con soluciones para resolver las deficiencias del sistema de 
transporte público. Este escenario, además de incorporar los proyectos incluidos en el 
primero, incluye la rehabilitación y modernización de rutas peatonales y de transporte, 
la modernización del transporte público mediante la compra de vehículos ecológicos, el 
desarrollo de infraestructura para bicicletas, de estaciones de carga de vehículos eléc-
tricos e infraestructura peatonal, la creación de sistemas de gestión de tráfico, estacio-
namiento y apoyo a la seguridad peatonal, y la realización de campañas de educación 
vial. Además, este escenario prevé el monitoreo de la aplicación del Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible.

Enlaces
Red URBACT: https://urbact.eu/citymobilnet 
Proyecto: https://urbact.eu/slatina 

Bulevar Alexandru Ioan Cuza 

Fuente: Ayuntamiento de Slatina
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Recuperar y revitalizar el espacio público

Ciudad: Petrinja, Croacia 
Población: 15.480 habitantes 
Período del proyecto: 2016-2018 
Red URBACT: City Centre Doctor 
Ciudades participantes: San Donà di Piave (líder de proyecto), Idrija, Petrinja, 
Valašské Meziříčí, Radlin, Naas, Heerlen, Nort-sur-Erdre, Amarante, Medina 
del Campo 
Agentes locales implicados: sector público (ciudad de Petrinja, Agencia del 
Desarrollo de la Ciudad, Agencia de Desarrollo Regional, Casa de la Cultura, 
Instituto Croata del Empleo), sector privado (L-hair, Architecture Vujic, Gallery 
Zilic, Komunalacd.o.o.) y ONG (Grak, Our Life, SMG, Our Children, NGO for 
youth K.R.I.D.)

Valor diferencial
Recuperación urbana de un centro histórico afectado por la guerra, con la creación de un 
nuevo enfoque cívico capaz de revitalizar el área y mejorar su atractivo a través de accio-
nes sencillas que den nuevos usos y sentidos al espacio. 

Antecedentes
El origen de Petrinja data del año 1240 y se ubica a 60 km de la capital de Croacia, Zagreb. 
Su área administrativa es de 380,65 km2 y cubre un total de 55 asentamientos. La ciudad 
cuenta con un rico y vasto patrimonio cultural e histórico, con numerosos sitios arqueo-
lógicos, edificios sacros y civiles y lugares patrimoniales, pero sufrió mucho durante la 
Guerra de Croacia (1991-1995) y fue destruida tanto durante la batalla como después, 
durante la ocupación, que duró hasta la liberación, en agosto de 1995. 

Actualmente, en el área más amplia del centro hay una gran cantidad de edificios 
devastados y abandonados que deben renovarse, transformarse y ponerse en funciona-
miento, por lo que se busca invertir en él y crear un lugar de reunión y concentración 
de servicios e instituciones, aumentando el atractivo de la ciudad para los residentes, 
desde la mejora de la calidad de vida, los visitantes y turistas y las medianas y pequeñas 
empresas, con el apoyo y desarrollo de distintas iniciativas.

Actividad Urban Parktivity vinculada a City 

Centre Doctor 

Fuente: Ayuntamiento de Petrinja
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Para ello, el Plan de Acción Integrado propuesto tendrá los objetivos de revitalizar el 
centro con una serie de intervenciones que sirven de atractores (plazas, calles y otras 
áreas urbanas), mejorar el sistema de transporte urbano y de los tipos de transporte, y 
establecer estrategias de desarrollo económico para la ciudad.

Observación in situ y definición de los problemas
Además de las fuentes de datos existentes, se realizaron observaciones a pares en algunos 
de los puntos más importantes del centro con la finalidad de obtener una mejor y más 
subjetiva información del espacio urbano, hecho que permite detectar tanto los proble-
mas como las irregularidades existentes. Además, se recabó información sobre las opi-
niones e impresiones de la comunidad con la realización de varias encuestas de opinión 
(digitales e in situ). 

Tras estos análisis, el grupo de trabajo local estuvo a cargo de definir los retos con-
cretos. La herramienta utilizada fue la creación de un «árbol de problemas», donde se 
definió un problema principal —insuficiente potencial de uso en el centro de la ciudad— 
y tres subproblemáticas —tráfico denso, falta de atractivo urbano, existencia de edificios 
vacíos y destruidos—, con sus causas y consecuencias. Un diagrama DAFO posterior 
proporcionó una visión general de aquellos factores internos y externos que han defi-
nido el centro urbano.

Revitalización de áreas principales desde la activación urbana
Se trata de un objetivo clave, que implica una serie de acciones para mejorar las plazas, 
los parques y las áreas urbanas de la ciudad, que se consideran cruciales en la red urbana. 
Una de las acciones más exitosas ha sido la de «Urban Parktivity», con la que, desde varias 
reuniones internas celebradas y a través de actuaciones relativamente simples, se plante-
aron reuniones sociales matutinas con los ciudadanos en parques, fomentando un estilo 
de vida saludable y la actividad física. Desde ahí, se planteó extender la actividad a otras 
convocatorias, como recreación o nutrición. Al mismo tiempo, la realización de proyec-
tos como el jardín táctil busca crear nuevos entendimientos y relaciones sobre jardines y 
parques, ofreciendo nuevas actividades para grupos específicos. Además, acompañando 
todo esto, se han producido una serie de acciones y actividades de infiltración, como 
espectáculos callejeros y similares, a fin de cambiar y aumentar la conciencia de los ciu-
dadanos de las posibilidades que ofrece el espacio público.

Reunión del Grupo Local URBACT de City 

Centre Doctor en Petrinja 

Fuente: Ayuntamiento de Petrinja
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Además de las actividades sobre el espacio público, la ciudad de Petrinja precisa de 
trabajo sobre sus edificios. Para su estimulación, una gran parte del trabajo se centra en 
la creación de un nuevo uso de las construcciones, muchas de ellas sin clara definición, 
cuando no simplemente vacías. El trabajo en esta área incluye negociaciones con agen-
cias estatales y la creación de una mayor conciencia ciudadana sobre este tema, que 
aumente la presión la administración estatal. 

Las acciones piloto sobre el espacio público sirven de base para la implementación 
de otras experiencias similares, como la «Green House» o la «Green Market», vincula-
das a su vez a otro plan de acción URBACT generado a través de su participación en la 
red AGRI-URBAN.

Enlaces
Red URBACT: https://urbact.eu/citycentredoctor 
Proyecto: https://urbact.eu/petrinja 

Ciudadanía activa y saludable desde los macrodatos

Ciudad: Liepāja, Letonia 
Población: 71.130 habitantes  
Período del proyecto: 2016-2018 
Red URBACT: VITAL CITIES 
Ciudades participantes: Loulé (líder de proyecto), Rieti, Šibenik, Burgas, 
Budapest, Cracovia, Ústí nad Labem, Liepāja, provincia del Vestfold, 
Birmingham 
Agentes locales implicados: Ayuntamiento de Liepāja (Departamento de 
Deportes, Departamento de Construcción, Departamento de Medio Ambiente, 
Salud y Participación Pública), organizaciones deportivas (VeloRonis, Skrienam 
Liepājā, Windsurfing Club and Café Rietumkrasts), ONG (Karosta Kids, 
Nūjoar Vēju, Liepājas Vieglatlētikas Klubs) y organizaciones juveniles (Jauniešu 
Māja)

Actividad Urban Parktivity 

Fuente: Ayuntamiento de Petrinja
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Valor diferencial
Mejora y redefinición de los espacios públicos destinados al deporte a través de herra-
mientas digitales que permitan recopilar iniciativas ciudadanas y datos de la actividad 
física de la ciudadanía a través de diversas fuentes.

Antecedentes
Liepāja es la tercera ciudad más grande de Letonia y un destino con un alto valor aña-
dido turístico, con buenas conexiones multimodales a través de ferrocarril, barco y avión. 
Su población es de 71.130 habitantes, con tendencia al decrecimiento y envejecimiento. 
Con una tasa de desempleo alta, las aspiraciones de la ciudad se centran en la industria 
del turismo de salud y spa, con un esfuerzo por convertirla en ciudad balneario, lo que 
conlleva una transición económica del actual sector manufacturero a un sector comer-
cial y de servicios. 

El proyecto se enmarca en una serie de planes de acción tanto locales como regionales 
y estatales. Sus objetivos pasan por la creación de una población activa y saludable, a tra-
vés de la promoción de un estilo de vida sano, reconociendo con especial atención el 
deporte, con el desarrollo de infraestructura deportiva de la ciudad y la organización 
regular de campeonatos europeos y mundiales de alto nivel, así como la creación de un 
programa deportivo para jóvenes en el país. 

Además, se requiere una comprensión de las condiciones climáticas y la posición 
espacial para planificar y desarrollar las sugerencias incluidas en el Plan de Acción 
Integrado, ya que la mayor parte de las actividades organizadas al aire libre se realizan 
principalmente en verano. Un desafío pasa por adaptar las instalaciones al aire libre 
durante el invierno.

Clases de gimnasia al aire libre en Liepãja 

Fuente: Ayuntamiento de Liepãja

Vista aérea de Liepãja

Fuente: Ayuntamiento de Liepãja
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Reducir los tiempos de implementación de los proyectos
Un problema recurrente en la implementación de un proyecto es la lentitud de la buro-
cracia: desde una idea hasta su desarrollo pueden pasar varios meses. El proyecto busca 
reducir estos plazos con la rápida activación de proyectos pequeños, lo que requiere una 
transformación del reglamento, una revisión de las posibilidades del territorio y la cre-
ación de una plataforma digital desde la que la ciudadanía pueda enviar sus propuestas, 
que pueden, además, ser discutidas, y recibir la opinión pública. 

El funcionamiento de esta plataforma requiere la creación de un sitio web de fácil 
acceso que contenga todas las diferentes propuestas y de un sistema de votación en línea 
desde el que apoyar los trabajos más interesantes, destacados y prácticos. Así mismo, 
para facilitar su administración, solo se implementan las mejores ideas, lo que permite 
reducir tiempos y centrar los costes.

Recopilación y creación de la base de datos
Durante los últimos cinco años, la ciudad de Liepāja ha prestado atención a la recopila-
ción de información, a fin de permitir estudiar y analizar diversos hábitos, tendencias y 
otros aspectos en diversos campos. 

VITAL CITIES ofrece la posibilidad de crear una base de datos para permitir una 
mejor comprensión de los indicadores generales de actividad física. La base de datos 
proporciona al municipio mayor detalle sobre las actividades físicas en la ciudad. 
También contribuye a facilitar y adaptar la organización de los eventos deportivos mejor 
adaptados, observando los hábitos de ocio, recopilando un importante número de datos 
—información sobre la intensidad y regularidad de las actividades físicas, sobre la inten-
sidad del uso de carriles para bicicletas e instalaciones deportivas, sobre horarios—, 
dando un seguimiento a largo plazo de las diversas actividades y permitiendo hacer 
más eficiente la planificación, la inversión y el desarrollo. 

Circuitos y sendas deportivas resultantes del Plan Integral de acciones de VITAL CITIES 

Fuente: Ayuntamiento de Liepãja
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Las acciones emprendidas para la recopilación de datos incluyen la colocación, en 2017, 
de una cámara de vigilancia desde la que recopilar información sobre el flujo y la inten-
sidad de la población, así como de las direcciones y los tipos de movimiento en uno de 
los sitios destinados al ocio más populares de la ciudad: el carril para bicicletas en el 
Seaside Park. El Plan, a largo plazo, incluye la colocación de nuevas cámaras de segui-
miento y la recopilación de información en diversas infraestructuras deportivas. 

Aprendizaje en red
La realización de base de datos está inspirada en una de las ciudades de la red URBACT 
participantes en VITAL CITIES, Birmingham. La ciudad inglesa creó una plataforma 
digital y una base de datos —gestionadas por capital privado— que recopila informa-
ción de diversas actividades a través de la participación de distintos agentes, como ins-
tructores profesionales que trabajan de forma gratuita en los parques públicos, y la uti-
lización de dispositivos electrónicos especiales para la recopilación de datos.

Enlaces
Red URBACT: https://urbact.eu/vital-cities 
Proyecto: https://urbact.eu/liepaja 

Transformar colectivamente la brecha urbana

Ciudad: Casoria, Italia 
Población: 77.000 habitantes  
Período del proyecto: 2016-2018 
Red URBACT: sub>urban 
Ciudades participantes: Amberes (líder de proyecto), Baia Mare, Barcelona, 
Brno, Casoria, Düsseldorf, Oslo, Solin, Viena 
Agentes locales implicados: Municipalidad de Casoria, Universidad de Nápoles 
(Departamento de Arquitectura), asociaciones civiles y sociales 

Acto inaugural de plantación del bosque 

urbano 

Fuente: Ayuntamiento de Casoria
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Valor diferencial
Transformación y conexión de zonas urbanas residuales con una visión a largo plazo y 
multiescalar, desde la que pensar la mejora urbana desde el punto de vista arquitectónico, 
social y económico. 

Antecedentes
Casoria es el quinto municipio más grande de la ciudad metropolitana de Nápoles. Su 
población ronda los 77.000 habitantes, con tendencia decreciente en los últimos años. 
Los residentes están abandonando el área debido a la congestión del tráfico, el desem-
pleo, la baja calidad de los asentamientos, las viviendas, las infraestructuras y los espa-
cios públicos. La ciudad presenta un importante número de edificios infrautilizados, 
tanto del sector industrial y de servicios, como residenciales.

El objetivo principal es la promoción del desarrollo local a través de la regeneración 
pública, social y ecológica de una red de espacios abandonados e infrautilizados en la 
zona y su transformación en un gran parque periurbano. 

Debido al alto apoyo popular y financiero necesario, el proyecto comenzó mediante 
una transformación espacial simple, orientada a lo social y lo ecológico, y se concentró 
en el área del parque de Michelangelo. Desde ahí, se esperó obtener la energía necesa-
ria para regeneraciones más complejas. Esta área es particularmente interesante por 
varias razones: se compone de diferentes morfologías residenciales —viviendas priva-
das y viviendas sociales, con diferentes densidades y combinaciones funcionales—, está 
cercana a una gran área comercial, existen edificios industriales en desuso y presenta 
grandes instalaciones públicas vacantes. La estructura espacial de la zona es porosa, 
con áreas verdes abandonadas, infraestructura, vivienda y grandes zonas de estacio-
namiento, con la ventaja de la existencia de grandes parcelas de propiedad municipal 
repartidas por la zona. Asimismo, la Fuerza Aérea Italiana cedió al municipio de forma 
gratuita una gran superficie que abarca unos 30.000 metros cuadrados.

Estrategia paso a paso
Se propone un escenario a largo plazo (veinte años), definido por una nueva área verde, 
grande y continua, un nuevo bosque urbano pensado como un espacio social y de uso 
público y provisto de instalaciones colectivas y servicios comunes. El conjunto será auto-
suficiente porque creará su propia energía a través de sistemas de recolección fotovol-
taica y de pequeñas centrales eléctricas de biomasa, alimentadas por el reciclaje de resi-
duo orgánico. 

Debido a este escenario a largo plazo, el Plan se concibe como adaptable y flexible, tra-
baja sobre el lugar a lo largo del tiempo e identifica, en primer lugar, aquellas zonas en las 
que se aplicarán estrategias a corto plazo y acciones a pequeña escala realizadas en terre-
nos públicos (o aquellos privados que se acojan a los incentivos municipales): usos tempo-
rales en terrenos abandonados, plantación de árboles y creación de caminos peatonales, 
ciclistas y ecológicos. Estas primeras actuaciones sirven para mejorar la confianza en el 
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gobierno local por parte de los ciudadanos y, una vez efectuadas, harán posible transfor-
maciones más complejas, como la recuperación de terrenos industriales o la renovación y 
restauración de viviendas.

A medio plazo, la nueva red pública verde, obtenida mediante el redescubrimiento y 
la conexión de espacios degradados, será un terreno fértil para el desarrollo de empre-
sas de eco-innovación y para la creación de oportunidades de empleo, incluso empleos 
de baja competencia, en los sectores de la agricultura o del mantenimiento y cuidado 
urbano e, incluso, de empleos asociados a una futura construcción de servicios de inte-
rés público que puedan ser realizados a cambio de derechos de acceso y uso público, 
como parques infantiles, jardines urbanos o mercados de agricultores. 

A largo plazo, el «bosque urbano» podrá volver a conectar todos los centros del inte-
rior de Nápoles entre sí y con los centros públicos. Para ello, será necesario buscar nue-
vos acuerdos con los municipios vecinos (Nápoles, Afragola, Acerra, Cardito, Casalnuovo, 
etc.), y promover estrategias de regeneración integradas con nuevas agregaciones admi-
nistrativas, basadas en el modelo propuesto. 

Este modelo de planificación es posible gracias a la existencia de un laboratorio de 
planificación participativa SBS (Step by Step, paso a paso), que opera en la ciudad desde 
2015 y está compuesto por técnicos, políticos, profesores e investigadores del Departamento 
de Arquitectura de la Universidad de Nápoles y asociaciones sociales.

Enlaces
Red URBACT: https://urbact.eu/sub.urban 
Proyecto: https://urbact.eu/casoria

Acto de plantación del bosque urbano 

Fuente: Ayuntamiento de Casoria

Acto inaugural de plantación del bosque urbano 

Fuente: Ayuntamiento de Casoria 
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Redes, participación y coproducción integral de ciudad

Ciudad: Santa Coloma de Gramenet 
Población: 118.738 habitantes 
Período del proyecto: 2014-2020 
Proyecto EDUSI: Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado 
(EDUSI) de Santa Coloma de Gramenet 
Agentes locales implicados: Más de cien organizaciones locales, entre 
entidades públicas, grupos vecinales y empresas distribuidas en tres sectores 
relacionados con el territorio, urbanismo y espacio público; los derechos y las 
políticas sociales, y la actividad económica, el comercio y el turismo

Propuesta para la reforma de la Plaza Baró de 

Santa Coloma de Gramenet 

Fuente: Ayuntamiento de Santa Coloma 

de Gramenet

Valor diferencial
Santa Coloma de Gramenet es un ejemplo de ciudad de la proximidad sostenible, cohe-
sionada social y territorialmente, con un entorno urbano saludable y atractivo, con 
proyección metropolitana, y gestionada por una Administración pública ágil, abierta, 
cercana y atenta, capaz de involucrar a un gran número de agentes con los que establece 
estrategias de participación, producción y vinculación. 

Antecedentes
Es un municipio colindante con el de Barcelona e integrado en su área metropolitana con 
una de las áreas urbanas con mayor densidad de población de toda Cataluña. Durante los 
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años 2014 y 2015, la ciudad realizó un amplio proceso participativo con la ciudadanía, 
definido por entrevistas individuales, grupos de trabajo sectoriales y sesiones transversa-
les, que permitió concretar una estrategia urbana para el conjunto del término municipal, 
que dio como resultado un documento de bases estratégicas en el que se presentan un con-
junto de desafíos y retos a abordar que afectan aspectos económicos, ambientales, demo-
gráficos y sociales, y que se sumó a la ya existente reflexión participada de tipo sectorial 
sobre la elaboración de los planes de movilidad y de espacios verdes.

Análisis urbano y participación ciudadana
El Ayuntamiento impulsó y promovió en 2014 un proceso participativo para analizar 
la situación y el impacto de la crisis económica y social en la ciudad, y para promover 
una respuesta coherente con los intereses de distintos agentes. Además de la participa-
ción presencial, se estimuló la participación digital mediante diversas páginas web 
municipales y las redes sociales. Entre las finalidades de las sesiones participativas están 
la de compartir y socializar el resultado del proceso realizado; continuar con el proceso 
de reflexión participado, sumando nuevas aportaciones y contribuciones para enrique-
cer el documento; priorizar los temas críticos y los principales desafíos de la ciudad, e 
identificar las propuestas estratégicas a desarrollar.

De esta forma, el trabajo realizado toma como punto de partida esta importante base 
de conocimiento sobre la ciudad. Este completo y exhaustivo análisis revisó aspectos 
físicos, de movilidad y vivienda, energéticos, territoriales, de los instrumentos de plani-
ficación existentes, de las competencias del Ayuntamiento en la ejecución de la Estrategia 
y de los posibles escenarios de futuro de la ciudad a partir de las posibles tendencias del 
entorno, identificando, además, retos, desafíos, activos y potencialidades de la ciudad 
que se han concretado en cinco objetivos temáticos a largo plazo, definidos en el 
Reglamento de disposiciones comunes de los Fondos EIE y marcados en el Programa 
Horizonte 2020.

Junto a estos análisis, un diagnóstico DAFO relacionó la aplicación de los distintos 
objetivos a largo plazo a través de la Estrategia DUSI que buscan hacer de Santa Coloma 
de Gramenet una ciudad inteligente, sostenible, saludable, inclusiva, relacional y par-
ticipativa.

Coproducción
Se buscó que la participación ciudadana no solo se enfocara en el diseño y la elaboración 
de la Estrategia DUSI. Para ello se definió una comisión de impulso y de seguimiento 
de la Estrategia, encargada del seguimiento del proceso de redacción y del proceso de 
participación, además de servir de espacio de control y seguimiento de la ejecución y de 
establecer el marco de trabajo compartido entre el gobierno de la ciudad y los principa-
les agentes económicos, sociales e institucionales. Algunas de las funciones de esta comi-
sión son validar la Estrategia, los informes de seguimiento y de evaluación y las eventu-
ales reprogramaciones; realizar el seguimiento de los procesos participativos vinculados; 
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impulsar los espacios de desarrollo y seguimiento necesarios; organizar la cooperación 
público-privada; promover la transición de las políticas públicas de la administración a 
políticas de ciudad; desarrollar actuaciones para estimular el compromiso ciudadano, 
y facilitar la sinergia con aquellas ciudades con las que se tengan intereses y proyectos 
comunes.

Peatonalización de la calle  Pompeu Fabra en 

Santa Coloma de Gramenet 

Fuente: Ayuntamiento de Santa Coloma 

de Gramenet

Redes por proyectos
El Ayuntamiento de la ciudad ha desarrollado diferentes redes para impulsar los futu-
ros proyectos estratégicos. Estas redes, integradas por las áreas municipales y las orga-
nizaciones privadas o del tercer sector, construyen el marco de trabajo conjunto. Su fun-
ción es la de gestionar de forma más eficiente los proyectos. Para ello, se encargan de 
multiplicar el impacto de los recursos públicos y privados; de agregar información y 
conocimientos beneficiosos para el conjunto de la red y para cada persona y organiza-
ción que la integran; de abordar temas complejos, tratándolos con flexibilidad y con res-
ponsabilidades asimétricas pero compartidas; de crear espacios de consenso, dirigiendo 
los conflictos hacia nuevos acuerdos, y de reducir las resistencias a la implantación de 
políticas y proyectos, creando confianza mutua entre agentes.

Reurbanización del paseo Llorenç Serra

Fuente: Ayuntamiento de Santa Coloma 

de Gramenet
 

Enlaces 
Estrategia EDUSI: https://www.gramenet.cat/es/sites/estrategia-dusi/ 
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Nuevos modelos de gobernanza y de actividad económica

Ciudad: Sabadell 
Población: 208.000 habitantes 
Período del proyecto: 2017-2020 
Proyecto EDUSI: Reiniciando Sabadell en Red  
Agentes locales implicados: Consejo de la Ciudad, siete Consejos de Distrito, 
diez Consejos Sectoriales, trece Mesas y Protocolos, cinco Consejos Consultivos 
y otros órganos (Plataforma de Dinamització del Tercer Sector - VÀLUA, Xarxa 
Infància 0-3, Consell Ciutat i Escola, Pla Municipal sobre Drogues)

Sesión de participación ciudadana sobre el 

proyecto para la reforma de Can Feu

Fuente: Ayuntamiento de Sabadell

Valor diferencial
Creación de nuevos modelos de actividad económica, volviendo la ciudad a la centrali-
dad y poniendo el énfasis en la economía social, a partir de la localización de singulari-
dades patrimoniales propias de la ciudad.

Antecedentes
Sabadell se sitúa en la provincia de Barcelona y actualmente es cocapital de la comarca 
del Vallès Occidental, junto con Terrassa. Es el quinto municipio de Cataluña en tamaño 
de población. La ciudad fue pionera en la Revolución Industrial en Cataluña, apoyada 
en el sector textil. Esto le ha dejado un marcado carácter industrial que ha facilitado la 
reutilización de antiguos edificios industriales. 

El Proyecto EDUSI tiene la voluntad de iniciar un plan estratégico de desarrollo 
urbano sostenible integral, basado en tres líneas de acción o proyectos: Reiniciando 
Sabadell, Nuevas formas de gobiernos para la cohesión social y Ciudad verde en red. 

El plan intenta establecer una vinculación entre distintos ámbitos: la potencia del 
espacio público y la definición de una movilidad urbana de calidad, la implementación 
de nuevas tecnologías, la transparencia burocrática, la recuperación de espacios y la 
transformación energética, apoyada en políticas de rehabilitación de viviendas. El prin-
cipal objetivo de este conjunto de acciones es crear nuevos espacios productivos y nue-
vos modelos de actividad económica, potenciando la centralidad urbana y haciendo 
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énfasis en la economía social a partir de la localización de singularidades patrimoniales 
propias de la ciudad.

Nuevos modelos económicos y agentes urbanos
Se busca repatrimonializar la ciudad con la compra de antiguas estructuras fabriles, bie-
nes singulares de gran valor patrimonial para la ciudad, en las que se facilitará la creación 
de viveros de empresa para nuevos creadores y espacios de coworking. También se quiere 
atraer nuevas facultades universitarias y ciclos formativos, para ampliar y asentar espa-
cios de investigación en un nuevo modelo productivo que facilite las salidas laborales.

Sumado a ello, se transforma el modelo agrario, con la creación de un parque agra-
rio desde el que se promueve el comercio de proximidad.

Sesión de jurado de proyecto de reforma de Can 

Feu con participación vecinal 

Fuente: Ayuntamiento de Sabadell

Nuevas formas de gobierno
Se fomenta la implantación de nuevas formas de gobierno, en las que se favorecen la cohe-
sión social y los nuevos mecanismos de transparencia y procesos de participación. Ello 
será posible a través de la implementación de diferentes proyectos, como la creación de 
una tarjeta ciudadana que facilite la realización de trámites municipales o el acceso a ser-
vicios públicos desde cualquier equipamiento municipal; el diseño de una plataforma en 
red abierta, para acceder a todos los documentos públicos del Ayuntamiento, o la imple-
mentación de una agencia municipal de alquiler para viviendas desocupadas y/o en venta.

Ciudad verde
El nuevo plan sitúa a los peatones y los ciclistas en primer plano, al tiempo que da priori-
dad al concepto de red y de proximidad. El objetivo es liderar la lucha contra el cambio 
climático, orientándose hacia la autosuficiencia energética, a través de la mejora de la efi-
ciencia energética de edificios de viviendas, la disminución de la demanda energética con 
la aplicación de medidas de gestión inteligente y la promoción de energías renovables en 
los propios edificios municipales.

Además, se vinculan los espacios libres, ejes principales para peatones y bicicletas, y los 
parques periurbanos de la ciudad, se amplía la red de itinerarios peatonales y se completa 
la red urbana e interurbana para bicicletas con una flota de autobuses 100 % eléctricos.
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Actividad en el Día Mundial de la Bicicleta 

Fuente: Ayuntamiento de Sabadell

Enlaces
Ayuntamiento de Sabadell: http://web.sabadell.cat/actualitat/notis/item/l-estrategia-de-
ciutat-reiniciant-sabadell-en-xarxa-aconsegueix-reconeixement-i-financament-europeus 
Dosier: http://www.sabadell.cat/images/salapremsa/documents/Dusi.pdf

Participación y comunicación a través de las TIC

Ciudad: Rivas-Vaciamadrid 
Población: 82.715 habitantes 
Período del proyecto: 2015-2022  
Proyecto EDUSI: Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado 
(EDUSI) en Rivas-Vaciamadri 
Agentes locales implicados: Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, grupos, 
entidades y asociaciones sociales y comerciales, y ciudadanía.

 

Ámbito de actuación fijado para la EDUSI 

Fuente: Ayuntamiento Rivas-Vaciamadrid
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Valor diferencial
Realización de un Plan de Actuación Urbana centrado en la introducción de principios 
sostenibles, la proyección del medio y la lucha contra la pobreza y por la integración 
social, caracterizado por un proceso de participación y recogida de datos, tanto de forma 
presencial como a través del uso y la aplicación de nuevas tecnologías. 

Antecedentes
El municipio de Rivas-Vaciamadrid se localiza en la zona sudeste de la Comunidad 
de Madrid, a una distancia de 20 kilómetros de la capital y ubicado entre los ejes del 
Corredor del Henares, la A-3 y la vía de circunvalación M-50. Territorialmente, el 
municipio de Rivas puede dividirse en tres barrios o secciones: Barrio Oeste, Barrio 
Centro y Barrio Este. 

Aunque considera todo el municipio, la zona de actuación se centra sobre Rivas Oeste, 
que es el más poblado de los tres grandes barrios. El área de actuación engloba 15 de las 
41 secciones totales del municipio y contabiliza una población del área de actuación de 
26.494 personas, que representan el 32,10 % de la población total. El área seleccionada 
concentra la población de nivel educativo más bajo y las secciones con mayores porcen-
tajes de población extranjera de todo el municipio (el 40 % del total). La zona presenta, 
además, una necesaria mejora de las dotaciones, las principales zonas de degradación 
ambiental y la mayor superficie de zonas verdes en suelo urbano de Rivas-Vaciamadrid, 
todo esto aunado a una escasa conexión con otros puntos del territorio mediante trans-
porte limpio. 

También cabe destacar la cercanía del asentamiento de la Cañada Real Galiana. Este 
asentamiento representa los ámbitos de conflictividad social, pobreza y exclusión social 
del municipio, así como el área donde tienen mayor presencia minorías étnicas y fenó-
menos de interculturalidad.

La orientación del planeamiento busca trabajar sobre cuatro objetivos concretos: la 
mejora en el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicacio-
nes y el acceso a ellas, el apoyo a la transición a una economía baja en carbono, la pre-
servación y protección del medio ambiente con un uso eficiente de los recursos y la inclu-
sión social, luchando contra la pobreza y cualquier otro tipo de discriminación. 

Recopilación de datos a través de una plataforma web
Para realizar la difusión de la Estrategia DUSI y disponer de una herramienta para la 
consideración de la participación ciudadana en su elaboración, el Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid desarrolló una página web específica. Esta página acoge un cuestionario 
que sirve como herramienta destinada a la participación ciudadana en esta Estrategia. 
Se trata de una herramienta que complementa las actuaciones de difusión y participa-
ción realizadas presencialmente y en contacto directo con la ciudadanía. El uso y la 
implementación de las TIC busca ampliar la difusión y garantizar que la ciudadanía 
tenga los medios para poder participar. 
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Sesión de participación vinculada a la redacción de 

la EDUSI

Fuente: Ayuntamiento Rivas-Vaciamadrid

El cuestionario identifica, de forma anónima, las necesidades según sexo, rangos de 
edad y residencia geográfica y de acuerdo con tres líneas de acción: eficiencia y medio 
ambiente, gestión y equipamientos TIC, e infraestructuras y equipamientos y social.

Además, y con el objetivo de aumentar la interacción ciudadana, la herramienta web 
ofrece a la ciudadanía la posibilidad de realizar sugerencias y comentarios.
 

3.3.4.	Comunicación y difusión en redes sociales
El uso de las redes sociales permite dar visibilidad al proceso y poder interactuar con la 
ciudadanía. Se ha realizado la difusión de la encuesta participativa y se ha puesto a dis-
posición de los ciudadanos los canales de comunicación necesarios. Los canales utiliza-
dos son las plataformas Facebook y Twitter, particularmente a través de las cuentas ofi-
ciales del Ayuntamiento, en sus distintas áreas, como la de Juventud o la de Empresas.

La creación de estos espacios digitales permite dar seguimiento al proceso y aumen-
tar el espectro de personas implicadas más allá de las sesiones presenciales, porque se 
accede a determinados usuarios que no suelen informarse o comunicarse a través de los 
canales presenciales tradicionales. 

Encuentros participativos y presenciales
Además del uso de los medios digitales y de plataformas webs, la realización de la reco-
pilación de datos sobre la situación del municipio se acompaña de distintas estrategias 
presenciales.

Sesión de participación vinculada a la redacción de 

la EDUSI 

Fuente: Ayuntamiento Rivas-Vaciamadrid 
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Este proceso participativo presencial contó con dos fases. Una inicial, definida por 
una asamblea, en la que se comunicó el propósito de presentarse a la convocatoria EDUSI, 
y una reunión de consejeros. La segunda fase corresponde al desarrollo, con la realiza-
ción de talleres sectoriales, llevados a cabo con distintos consejos, comisiones y agentes 
ciudadanos; de talleres transversales, que intentan poner en común los resultados y las 
cuestiones de los talleres sectoriales, y de una comisión de seguimiento, que dará segui-
miento, a nivel ciudadano, a las actuaciones que se deriven de la implementación de la 
EDUSI y garantizará que las aportaciones de la ciudadanía sigan teniendo reflejo en el 
avance de la Estrategia.

	Enlaces
Estrategia EDUSI: https://feder.rivasciudad.es/estrategia/ 
Fondos comunitarios: https://feder.rivasciudad.es/fondos-comunitarios-2014-2020/
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Movilidad inteligente y autónoma para las ciudades

Ciudad: Albertslund, área metropolitana de Copenhague, Dinamarca 
Población: 27.709 habitantes 
Proyecto UIA: LIC (antes TUPPAC - Transforming Urban Planning Providing 
Autonomous Collective Mobility) 
Período del proyecto: 2018-2021 
Agentes implicados: Municipalidad de Albertslund, Municipalidad de 
Gladsaxe, Nobina Denmark, IBM Danmark ApS, Technical University of 
Denmark, Roskilde University, LOOP CITY, Gate 21

Autobús de enlace sin conductor del proyecto 

Loop City 

Fuente: Ayuntamiento de Albertslund

Valor diferencial
Experiencia piloto con alta tecnología desde la que probar la implementación de trans-
porte público sin conductor como complemento a otros sistemas de transporte conven-
cionales, para aumentar la conectividad, comodidad y competitividad del transporte 
público. La experiencia quiere obtener datos sobre las posibilidades de su uso, así como 
para optimizar su desarrollo e introducción a mayor escala en el futuro.

Antecedentes
El punto de partida del proyecto lo marca el dato de la ONU según el cual, para 2050, 
se espera que la población urbana mundial casi se duplique, lo que convierte la movili-
dad urbana en un desafío clave en el siglo xxi. 
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En este contexto, el uso de automóviles privados será el principal problema por su 
excesivo uso del espacio y los importantes problemas ambientales derivados. Tomando 
el transporte público como respuesta, pero incorporando nuevos desafíos que permitan 
construir nuevas condiciones de movilidad, el proyecto LIC (cuyo nombre inicialmente 
era TUPPAC) se inserta en otro proyecto, LOOP CITY, una colaboración entre diez 
municipios a las afueras de Copenhague que, de 2018 a 2024, construirá un nuevo tren 
ligero con veintinueve nuevas estaciones para atraer más a los pasajeros en un modelo 
de transporte público centrado en el entorno físico y la proximidad. 

Sesión de trabajo con agentes del proyecto 

Loop City

Fuente: Ayuntamiento de Albertslund

LIC realizará pruebas controladas con varios autobuses de enlace sin conductor con 
espacio para diez o doce pasajeros en dos bancos de prueba en LOOP CITY cerca de dos 
futuras estaciones de tren ligero: el Campus de la Universidad Técnica Danesa y el Parque 
Empresarial Hersted en la ciudad de Albertslund, que cuenta con una población de 27.709 
habitantes. Dichas pruebas involucran a un gran número de pasajeros, en especial estu-
diantes y trabajadores. 
 

Movilidad integrada
LIC aborda estos desafíos sobre el futuro del transporte público urbano con la introduc-
ción de tecnología sin conductor y analiza cómo puede ser una parte integral del trans-
porte público y cómo afectará su uso a la planificación urbana. 

El proyecto conecta el uso de autobuses sin conductor con las nuevas estaciones de 
tren ligero de LOOP CITY, en una solución que se inserta en el reto first and last mile 
(primera y última milla), término que busca describir y definir la movilidad de perso-
nas y mercancías desde un centro de transporte hasta el destino final.

La innovación del proyecto se refleja en la novedad de combinar el desarrollo de tec-
nología sin conductor con el desarrollo urbano sostenible. Al hacerlo, el proyecto aborda 
sistemáticamente los principales desafíos identificados en el marco del Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible, al tiempo que desarrolla y prueba soluciones prácticas a los princi-
pales problemas del transporte de autobuses integrado y sin conductor, analizando aspec-
tos como la seguridad, la confianza pública y las posibilidades de establecer rutas dinámi-
cas y generando conocimiento sobre los sistemas y su integración en desarrollo urbano, 
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al recopilar datos cuantitativos sobre el rendimiento del autobús sin conductor y datos 
cualitativos sobre las experiencias de los pasajeros.

La participación de los pasajeros que utilicen este sistema de movilidad se basará en 
observaciones, encuestas y entrevistas que proporcionarán diversos comentarios sobre 
los servicios a bordo y sobre la forma en la que el sistema cumple con las expectativas 
esperadas.

Autobús de enlace sin conductor del proyecto 

Loop City  

Fuente: Ayuntamiento de Albertslund

Experiencias piloto
La introducción de esta tecnología, capaz de ser testada y monitoreada, dará lugar a 
aprendizajes desde los resultados obtenidos de las dos zonas de pruebas, lo que generará 
pautas y soluciones que sean escalables y transferibles a otras áreas del desarrollo urbano, 
especialmente en las veintiocho nuevas estaciones donde se está construyendo un tren 
ligero. El resultado esperado es que este sistema proporcione opciones de transporte 
público más eficientes que reduzcan el tiempo de espera gracias a una planificación de 
rutas optimizada con capacidad de respuesta, ofrezca datos a los municipios sobre cómo 
implementar servicios colectivos autónomos en la planificación de la movilidad urbana 
sostenible y ayude a definir una infraestructura física y digital adecuada.

Además, el sistema ayuda el medio ambiente debido a las bajas emisiones de los auto-
buses y al posible uso de soluciones integradas que sean más seguras, baratas, accesibles, 
limpias y flexibles.

Enlaces
UIA: https://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/albertslund 
LINC Project: https://www.lincproject.dk

Transición energética e inversión local

Ciudad: Viladecans 
Población: 66.000 habitantes 
Proyecto UIA: Vilawatt 
Período del proyecto: 2016-2019 
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Agentes implicados: Ayuntamiento de Viladecans, Ubiquat Technologies, 
Cercle Gespromat, EGM Estalvi & Eficiència Energètica, LIMA, VIGEM y 
VIMED, CÍCLICA, Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, Institut Català de 
l’Energia

Sesión de participación ciudadana de Vilawatt 

Fuente: Ayuntamiento de Viladecans

 

Valor diferencial
Se crea un nuevo operador energético integral formado desde un partenariado público-
privado ciudadano que busca generar una gestión energética más eficiente, barata y justa 
que repercuta, además y a partir del ahorro generado, en una mayor inversión local que 
ha beneficiado a vecinos, comercios y empresarios.

Antecedentes
Viladecans es una ciudad de la comarca del Baix Llobregat, que forma parte del área 
metropolitana de Barcelona. Debido a su proximidad con esta, en los últimos años ha 
experimentado un importante crecimiento económico, y en la actualidad supera los 
65.000 habitantes.

	Asociación público-privada ciudadana
El proyecto de Vilawatt promueve la transición energética, definiendo una nueva estruc-
tura formada por ciudadanía, empresas y Ayuntamiento con el objetivo de crear un ope-
rador energético integral para una gestión energética más eficiente. Al estar integrada 
no solo por instituciones públicas y privadas, sino por la ciudadanía en general, esta 
nueva compañía eléctrica busca ser más justa y libre, y funcionar como un elemento 
activo de la conformación urbana.

Antes de la puesta en marcha de Vilawatt, se realizaron estudios de viabilidad 
económica y legales, necesarios para la definición del consorcio. Además, se definió 
desde el principio la estrategia de participación ciudadana, con el objetivo de integrar 
al mayor número posible de agentes sociales de la ciudad en su creación y gestión.
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Difusión del proyecto y espacios de aprendizaje

  

Figura 73: Actividad de presentación del proyecto Vilawatt 

Fuente: Ayuntamiento de Viladecans 

Durante la implementación, se creó un Plan Estratégico de Participación, con el obje-
tivo de definir cómo debe ser esta implicación: define quién, cómo y con qué objetivos 
se pueden involucrar los diferentes agentes sociales de la ciudad. Para ello se definieron 
cinco espacios de aprendizaje dirigidos a ciudadanos, profesionales de la construcción 
y comercio local.

•	 Comunidad Vilawatt Vecinos, que informa sobre conceptos básicos de la energía y 
sobre cómo gestionarla mejor para ganar confort y reducir el consumo.



166

Urban Innovative Actions (UIA)

•	 Comunidad Vilawatt Profesionales, dirigido a negocios vinculados al sector de la 
construcción y de la eficiencia energética. Este espacio busca reflexionar de manera 
conjunta sobre temas de construcción sostenible y energía; participar en la creación 
del servicio de asesoramiento en proyectos de renovación energética, configurando un 
catálogo de empresas homologadas, y mejorar la formación y la captación en el sector.

•	 Comunidad Vilawatt Comercio, donde se seleccionan cuarenta y cinco comercios 
para analizar cuál es su consumo y cómo es su contrato de suministro, detectando 
oportunidades de ahorro.

•	 Comunidad Vilawatt Escuelas, que, con el proyecto 50/50, busca crear incentivos 
económicos para ahorrar energía, a través del ahorro en la factura que es reinverti-
do en proyectos de mejora de la escuela. Además, este espacio promueve el cambio 
de hábitos de consumo entre niñas y niños, tanto en la propia escuela como en casa.

•	 Comunidad Vilawatt Rehabilitaciones, definido por dos programas, ambos resultado 
de un proceso participado, donde los propietarios deciden qué intervenciones realizar:
•	 La rehabilitación integral de sesenta viviendas, lo que permite a los vecinos se-

leccionados conseguir un mejor aprovechamiento energético y un análisis com-
parativo entre los datos de consumo antes y después de la reforma, demostrando 
cómo pequeñas intervenciones dan lugar a grandes beneficios en la calidad de 
vida. Entre las reformas realizadas están los aislamientos de fachadas y cubier-
tas; la mejora o sustitución de los aislamientos en puertas, persianas y ventanas; 
la instalación de protecciones solares, paneles fotovoltaicos, colectores térmicos 
o bombas de calor, y la sustitución de sistemas de climatización y de fuentes de 
consumo.

•	 El Programa Hogar Eficiente, donde un equipo de arquitectos especializados res-
ponde a las diferentes preguntas de los vecinos sobre el confort en el hogar o el 
consumo de energía. Dicho programa está organizado alrededor de seis talleres 
prácticos y didácticos que ofrecen un listado de acciones posibles y otorga recom-
pensas económicas a las primeras inversiones.

El programa también ofrece cursos de formación dirigida a personas desconocedo-
ras del área, preferiblemente trabajadores y profesionales en situación de desempleo, que 
sirven a los asistentes como introducción al mundo de la energía. Este módulo supone 
cien horas de formación y está formado por doce bloques temáticos.

Capitalización e inversión local
 

El proyecto busca crear una compañía eléctrica diferente, más justa y más libre, que no 
solo promueva el ahorro energético y el suministro o la compra agregada de energía, sino 
también la capitalización de ahorros con los que financiar la rehabilitación energética 
integral de diversas viviendas y el fortalecimiento de la economía local con la creación 
de una moneda local, asociada a la capitalización del ahorro energético ciudadano.



167

Urban Innovative Actions (UIA)

Además, este ahorro también beneficia a los abonados, con el establecimiento de pre-
cios más competitivos y el uso de fuentes renovables, que permiten establecer contratos 
más adecuados a las necesidades reales. Además, el programa se apoya en distintas estra-
tegias con las que mejorar los hogares y hacer un mejor uso de la energía, así como en 
las posibilidades de financiación disponible,  e informa de ello a los vecinos.

Al mismo tiempo, se ha fortalecido la economía local, con más empleo y de mejor 
calidad, con lo que se han generado oportunidades de formación relacionadas con la 
energía, en especial a personas en situación de desempleo; se ha permitido que las empre-
sas y profesionales del sector puedan sumarse al programa y hacer contactos con otros 
profesionales, y se ha creado una nueva moneda local, basada en los ahorros energéticos 
generados y puesta en circulación por los comerciantes locales, a los que les ha permi-
tido ganar clientes. 

También se han promovido servicios de formación para ahorrar energía, dando 
soporte a las comunidades de vecinos que quieran hacer rehabilitación energética de sus 
edificios, y se ha favorecido la contratación de empresas locales especializadas en obras 
de mejora energética en hogares, tiendas y empresas, homologando estos servicios.

Placas fotovoltaicas instaladas en un edificio 

rehabilitado gracias al proyecto Vilawatt

Fuente: Ayuntamiento de Viladecans

Enlaces
UIA: https://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/viladecans 
Vilawatt: http://www.viladecans.cat/es/vilawatt

Transformación económica desde la agricultura urbana

Ciudad: Pozzuoli, Nápoles, Italia 
Población: 81.528 habitantes 
Proyecto UIA: MAC - Monteruscello Agro City 
Período del proyecto: 2017-2019 
Agentes implicados: Municipio de Pozzuoli, Università degli Studi di Salerno, 
Coldiretti Napoli, Confagricoltura Napoli - Asociación Nacional, Agrocoltura, 
L’iniziativa - Associazione di promozionesociale - ONG, Fondazione FORMIT
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Equipo de trabajo del proyecto MAC  Fuente: 

Ayuntamiento de Pozzuoli

Valor diferencial
Regeneración integral de más de treinta hectáreas de suelo municipal para convertirlas 
en tierras de cultivo y realizar un proceso de transformación urbana, social y económica, 
a partir de la mejora del entorno y el fomento del emprendimiento y el empleo asociado 
al nuevo paisaje agrícola.

Antecedentes
Monteruscello es un nuevo distrito de vivienda pública con 20.000 residentes de bajos 
ingresos y un alto nivel de desempleo. Estas condiciones sociales se combinan con un 
entorno urbano caracterizado por grandes espacios no utilizados y decadentes. 

El proyecto busca reducir la pobreza urbana en el vecindario de Monteruscello a par-
tir de la transformación del entorno físico, con el objetivo de desencadenar, además de 
la mejora del entorno urbano, un proceso de desarrollo económico, empresarial y social.

El objetivo de la propuesta se centra en la mejora de las malas condiciones económi-
cas de los residentes, la creación de nuevas actividades comerciales y la recuperación de 
grandes áreas y edificios públicos infrautilizados, para crear nuevas actividades y un 
mejor entorno urbano.

Punto Agrourbano: nuevo núcleo económico para la zona
 El proyecto creará un nuevo paisaje agrourbano que transformará radicalmente el carác-
ter del barrio y lo convertirá en un entorno de áreas urbanas y tierras agrícolas conec-
tadas por un hilo productivo, a la vez que ofrecerá, a través de la agricultura, oportuni-
dades de trabajo, capacitación y producción a la ciudad.

El nuevo proyecto busca poner en acción una estrategia coordinada a través de la 
implementación de una agricultura innovadora con el enfoque de permacultura, que 
aumentará el papel y el atractivo del vecindario en la ciudad. La introducción de la per-
macultura promueve el desarrollo de nuevas habilidades y da nuevas oportunidades de 
formación a los trabajadores no expertos y desempleados, reunidos bajo una nueva coo-
perativa, que funcionará como escuela de capacitación. 

MAC comprende inversiones en arquitectura, urbanismo, paisaje y agricultura, así 
como la formación de cincuenta personas capacitadas en la agricultura de permacultura, 
cuarenta personas capacitadas en producción ética y mercadeo rural, treinta personas 
capacitadas en innovación empresarial y agronegocios y tres empresas de nueva creación. 
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Vista aérea de la Piazza De Curtis

Fuente: Ayuntamiento de Pozzuoli

Reconstruir para compartir: laboratorios y centros de innovación
La Piazza De Curtis es uno de los principales espacios públicos del barrio, en torno al 
cual se organizó el tejido del vecindario. Actualmente, la zona se encuentra en un impor-
tante estado de abandono: malos accesos, pavimento deficiente y paredes cubiertas de 
grafitis.

Imagen del proyecto reforma  

de Piazza De Curtis

Fuente: Ayuntamiento de Pozzuoli

El proyecto plantea su recuperación y conversión para acoger distintos usos que den 
servicio a la propuesta: un Laboratorio de Permacultura, un Centro Agrourbano —un 
lugar de encuentro para políticas urbanas e iniciativas de desarrollo urbano a escala de 
vecindario—, un Centro de Incubadoras de Empresas —donde se capacitará para proyec-
tos innovadores y se apoyará a las empresas de nueva creación—, un Laboratorio de 
Producción Ética y Mercadeo Rural —donde los materiales naturales del proceso de cul-
tivo se transforman para la construcción ecológica y se ponen en el mercado—, el Espacio 
del Molino —donde se preparan y venden los granos, y los productos derivados de estos, 
cultivados en las tierras regeneradas— y un espacio para oficinas. El nuevo edificio se 
caracteriza por no separar los programas en partes autónomas e independientes, sino que 
se encuentran conectados en una unidad funcional.

La Piazza se integrará en los espacios públicos, se configurará como uno de los espa-
cios donde se ubicará la agricultura urbana y se conectarán las áreas verdes existentes 
con caminos y carriles bici. También se vinculará a un sitio arqueológico cercano, que 
hoy en día está escondido bajo una carretera elevada junto a la plaza, conectará la ciu-
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dad contemporánea con el pasado, el territorio y el paisaje, y creará, así, una nueva red 
urbana. Además, allí se desarrollará el mercado local de kilómetro cero (km 0), que apo-
yará a productores locales, complementando y mejorando el mercado al aire libre actual.

Estas estrategias se complementan involucrando a los residentes de la zona a través 
de una acción de comunicación continúa y sólida con eventos públicos.

Enlaces
UIA: https://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/pozzuoli 
Proyecto: http://macpozzuoli.eu/

Reducción de las emisiones de carbono y reciclaje de desechos

Ciudad: Lappeenranta, Finlandia 
Población: 73.000 habitantes 
Proyecto UIA: Urban Infra Revolution: materiales de economía circular y 
desarrollo de métodos novedosos para producir productos de construcción 
urbana reciclables y funcionales 
Período del proyecto: 2017-2020 
Agentes implicados: Municipalidad de Lappeenranta, pequeñas y medianas 
empresas (Apila Group Ltd., FIMATEC Finnish Intelligent Module Apartments 
Oy, Design Reform Ltd., Totaldesign Ltd.), empresas privadas (UPM-Kymmene 
Oyj, Outotec Ltd., Nordkalk Corporation, Metsäliitto Cooperative, Stora Enso 
International Oy), centros educativos y de investigación (Universidad 
Tecnológica de Lappeenranta, Universidad de Ciencias Aplicadas de Saimaa) y 
empresas de desarrollo regional (Imatra)

Muestras de aglutinantes sostenibles, con menor 

emisión de CO2 

Fuente: Ayuntamiento de Lappeenranta

Valor diferencial
Se integran las dimensiones ambientales, económicas, sociales y culturales desde la 
experimentación material y los métodos de producción industrial para generar nuevos 
productos, más seguros y versátiles, con tecnologías de consumo cero, reciclando mate-
riales de desecho y reduciendo el impacto ambiental desde la interacción conjunta de 
autoridades urbanas, ciudadanos, expertos en diseño urbano y la investigación.
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Antecedentes
Lappeenranta es una ciudad de 73.000 habitantes ubicada en la orilla del lago Saimaa, 
al sudeste de Finlandia y a unos 30 kilómetros de la frontera con Rusia. La ciudad ha 
realizado muchas actividades relacionadas con el desarrollo sostenible. En 2014, fue la 
única ciudad finlandesa entre los catorce finalistas en el International City Hour City 
Challenge organizado por WWF y es la ciudad más grande del país que se ha unido a la 
iniciativa de reducción de carbono HINKU, desde la que se busca reducir las emisiones 
en un 80 % para el año 2030 a partir del aumento del uso de energías renovables y de la 
mejora de la eficiencia energética. Lappeenranta es también pionera en la producción de 
energía respetuosa con el medio ambiente.

El proyecto Urban Infra Revolution continúa estas líneas estratégicas y busca hacer 
de la ciudad un modelo para la sostenibilidad, en el que el crecimiento se genere a par-
tir de un medio ambiente limpio y un mundo sin desperdicios. El reto es que, para 2050, 
no haya residuos de vertederos ni emisiones de gases de efecto invernadero, evitando 
también un consumo excesivo. Se enmarca, así, en el plan de acción de la UE que busca 
encontrar nuevos usos para los materiales reciclados, aumentar la eficiencia de los recur-
sos y reducir la demanda de carbono para lograr un nivel de reciclaje de residuos del 
70 % para 2020.

La nueva solución, que abarca nociones materiales, metodologías, productos y mode-
los de negocio, quiere mejorar la industria y el empleo. El proyecto vincula la experi-
mentación con la industria regulada y las autoridades supervisoras mediante nuevos 
materiales y métodos, con el objetivo de adoptar nuevos enfoques innovadores en la 
industria de la construcción. El resultado son unas estructuras urbanas técnicamente 
mejoradas, fabricadas con aditivos, que buscan conseguir un uso más versátil del espa-
cio urbano y ofrecer nuevas posibilidades ejemplares para la recreación al aire libre.

Reducción de las emisiones y reciclaje de residuos
La infraestructura urbana actual consiste principalmente en soluciones basadas en hor-
migón reforzado con acero. Ambos materiales producen altas emisiones de CO2, los 
métodos de producción requieren mucho tiempo y trabajo y no permiten fórmulas inno-
vadoras ni funciones adicionales a los productos. Además, el reciclaje de elementos de 
hormigón reforzado con acero es un proceso complejo y costoso. Esta dificultad conduce 
a que los residuos de la construcción acaben permanentemente en vertederos, lo que 
genera costes no deseados. 

Este proyecto se esfuerza por crear soluciones sustentables y totalmente reciclables. 
El desarrollo de soluciones alternativas para los aglomerantes del cemento es una de las 
principales preocupaciones del proyecto. Se trata de crear nuevos aglutinantes sosteni-
bles, con menor emisión de CO2, que atiendan a la demanda de productos de construc-
ción más eficientes y con menor consumo de energía y recursos, apoyándose así en la 
legislación de la UE, que promueve el diseño ecológico y su aplicación en la industria de 
la construcción. 
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Presentación del proyecto Urban Infra Revolution 

Fuente: Ayuntamiento de Lappeenranta

Para ello, el proyecto reutiliza los desechos generados durante la construcción, la 
renovación y la demolición de edificios, así como otros materiales de desecho y subpro-
ductos, para la fabricación de materiales innovadores para la arquitectura urbana. Se 
trata de cambiar la forma de pensar acerca de estos materiales y, al reciclar estos pro-
ductos complejos pero que contienen una gran cantidad de materias primas valiosas, 
crear nuevos productos más sostenibles. Estos productos se usarán, además, en la cons-
trucción de un paisaje urbano más estético, que mejore la comodidad y el bienestar de 
los ciudadanos. 

Transformación económica desde la integración
La construcción ha sido una de las industrias de crecimiento lento en el área: existen 
más de 1.000 oficinas y emplea a unas 3.800 personas. Las soluciones propuestas ofre-
cen nuevas posibilidades para una variedad de sectores industriales (preparación de 
materia prima de origen de desechos, diseño urbano, desarrollo y fabricación de tecno-
logía, industria de la construcción) y tamaños.

Proyecto piloto de edificación desarrollado a través 

de  Urban Infra Revolution 

Fuente: Ayuntamiento de Lappeenranta

El proyecto está implementado por diferentes organizaciones que representan a dife-
rentes sectores de la economía. La integración vertical de las industrias productoras de 
desechos, de la investigación, de los productores y de los usuarios permite un proceso efi-
ciente desde la idea hasta los productos comercializados, en la que la cooperación de las 
grandes empresas y las pymes crea integraciones horizontales complementarias. Al mismo 
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tiempo, las universidades y los centros de investigación aportan un conocimiento 
exhaustivo sobre el proceso de producción y un análisis técnico-ambiental y económico 
de las soluciones desarrolladas, mientras que las pymes de I+D permiten idear posibi-
lidades materiales y de diseño urbano con soluciones específicas y proyectos piloto, 
como el desarrollo de un innovador geocompuesto reforzado con biofibra de alta cali-
dad o la implementación de nuevas formas de fabricación aditiva automatizado, in situ, 
rápido y versátil, sin moldes (impresión 3D). El resultado es un nuevo ecosistema empre-
sarial más sostenible e integrado, que contribuya a la meta de las ciudades sin carbono 
y sin desperdicios.

	Enlaces
UIA: https://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/lappeenranta 

Autosuficiencia alimentaria local

Ciudad: Maribor, Eslovenia 
Población: 115.000 habitantes 
Proyecto UIA: URBANSOIL 4 FOOD. Establecimiento de círculos económicos 
innovadores basados en el suelo urbano para aumentar la autosuficiencia 
alimentaria local y minimizar la huella ambiental 
Período del proyecto: 2018-2020 
Agentes implicados: ciudad de Maribor, Instituto Nacional de Edificación e 
Ingeniería Civil de Eslovenia, ONG (Instituto de Innovación y Emprendimiento, 
Instituto Electrónico para Soluciones de Desarrollo Integrales, AKTIVIRAJ SE 
- Desarrollo de proyectos sociales y promoción de asociación de vida activa), 
proveedores de infraestructura y servicios públicos (Snaga, Wcycle Institute 
Maribor) y empresas de servicios y consultoría (Deltaplan)

Valor diferencial
Innovación económica a partir del reciclaje de residuos en la transformación de la cali-
dad del suelo urbano, implementando la agricultura ecológica con los objetivos de redu-

Muestras de producción agroecológica 

de URBAN SOIL 4 FOOD

Fuente: Ayuntamiento de Maribor
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cir la huella de CO2, mejorar el conocimiento sobre alimentación de la población, aumen-
tar la soberanía alimentaria local y apoyar a la economía local. 

Antecedentes
Maribor es la capital de la región de Podravje y la segunda ciudad más grande de 
Eslovenia, con 111.500 habitantes y una superficie de 147,5 km². Pese a su posición cen-
tral en Europa, depende en gran medida de recursos externos para satisfacer su demanda 
de energía, agua y alimentos. En general, la autosuficiencia en Eslovenia es baja, con un 
suelo escaso, que hace que la calidad de los nutrientes en los alimentos esté disminu-
yendo y no se desarrolle una alimentación saludable. Además, la actuación de empresas 
multinacionales en el control de la producción de semillas provoca que las especies loca-
les se sustituyan y extingan.

URBANSOIL 4 FOOD tiene como principal objetivo la utilización de los residuos 
urbanos en la producción y valoración alimentaria. Para ello, se trata de innovar en la 
producción y recuperación de suelo urbano, con una doble consecuencia: incrementar 
la autosuficiencia alimentaria local y minimizar la huella ambiental de la ciudad. Se 
busca utilizar los residuos internos de las ciudades, especialmente los materiales exca-
vados del sector de la construcción, como base en la producción de suelo reciclado, estan-
darizado y certificado, que satisfaga las necesidades de las ciudades, y especialmente 
para reintroducirlo en el terreno con el fin de mejorar su calidad y aumentar la produc-
ción de alimentos. 

Se probará un sistema piloto para la producción de suelo urbano que incluye desechos 
de diferentes sectores y se desarrollarán huertos comunitarios urbanos utilizando el suelo 
estandarizado producido. Paralelamente, la distribución de alimentos se estructurará en 
torno a la creación de una cadena alimentaria urbana y etiquetas locales de alimentos 
urbanos, y se establecerá un laboratorio urbano donde se llevarán a cabo diferentes expe-
rimentos relacionados con la innovación social, el medio ambiente urbano y la agricultura.

Las actividades se concentran en tres áreas: actividades de sensibilización, que per-
miten a los interesados conocer las actividades del proyecto y comenzar a familiarizarse 
con algunos de sus conceptos, también visibles a través de acciones piloto como los jar-
dines verticales; el desarrollo de un sistema de laboratorio para la producción de suelo 
a partir de desechos, mediante la experimentación de varias mezclas con diferentes pro-
porciones de compost, biocombustible y suelo excavado, y el establecimiento de jardines 
comunitarios mediante la identificación del área piloto, el desarrollo del plan y el inicio 
de la participación de la comunidad para definir las actividades futuras.

Análisis urbano y creación de conocimiento
El proyecto está organizado en torno a cuatro aspectos principales o «círculos»:

•	 El círculo de materiales analiza los flujos de materiales de desechos dentro de la ciu-
dad que se pueden utilizar para la producción de suelo urbano.
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•	 El círculo de alimentos transforma terrenos de la municipalidad sin uso en huertos 
comunitarios urbanos, en los que se lleva a cabo la actividad agrícola desde la que 
crear una economía alimentaria urbana.

•	 El círculo de innovación abierta establece un laboratorio agrícola desde el que de-
sarrollar y probar conceptos piloto innovadores: flores urbanas para abejas urbanas, 
jardinería microurbana, rehabilitación de suelos urbanos… Al mismo tiempo, des-
de este círculo se respalda a las empresas innovadoras que trabajan en el campo de 
la economía circular.

•	 El círculo de conocimiento comparte los resultados y el aprendizaje derivados del 
proyecto con otras ciudades, desarrollando además certificados y patentes que puedan 
llevar las innovaciones del suelo urbano obtenidas al nivel internacional. Para 2020, 
se preparará y distribuirá una hoja de ruta sobre cómo replicar el proyecto en otras 
ciudades.

Proyectos piloto: reciclaje material y urbano

Huerto comunitario creado gracias al proyecto 

URBAN SOIL 4 FOOD

Fuente: Ayuntamiento de Maribor

Al tratarse de un proyecto de carácter experimental, la innovación no solo se aplica en 
la parte de laboratorio, sino también en la creación de redes de huertos comunitarios 
urbanos —cuatro en total, diferenciados entre sí—, que ofrecen tanto una experiencia 
de jardinería holística y motivadora para los ciudadanos, recuperando espacios sin uso 
para la ciudad, como una transformación económica en la ciudad con una cooperación 
entre productores y consumidores locales, desde la que apoyar la autosuficiencia alimen-
taria de los ciudadanos, reduciendo la huella de CO2 en el proceso. 

Enlaces
UIA: https://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/maribor
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Ciudad dispersa/difusa
A diferencia de la ciudad compacta —que presenta una estructura y trama urbana cohe-
sionada, con espacios de sociabilidad y encuentro, y servicios cercanos—, este modelo 
urbano está caracterizado por una baja densidad y una alta ocupación, con tejidos homo-
géneos y segregados, de usos diferenciados y dependiente del vehículo privado, lo que 
implica unas altas emisiones de CO2 y un elevado coste de mantenimiento. Tuvo espe-
cial desarrollo en la década de los años dos mil, apoyado en la burbuja inmobiliaria, con 
consecuencias negativas como el coste medioambiental y energético y la pérdida de suelo 
agrícola. 

Ciudad intermedia
La definición de qué es una ciudad intermedia es amplia y depende, en muchos casos, 
del país o la región. Su definición depende del tamaño de la población, de las competen-
cias que posea y/o de su conectividad. Para el caso que se describe en este documento, 
las ciudades intermedias serán aquellas ciudades que posean entre cincuenta mil y un 
millón de habitantes. 

Desarrollo sostenible
Desarrollo económico que satisface las necesidades del presente sin comprometer las 
necesidades ni la calidad de vida de las futuras generaciones. Con él se busca reconciliar 
el bienestar económico y social con la disponibilidad de los recursos naturales.

Descarbonización
Proceso de reducción de emisiones de carbono, como el dióxido de carbono, para llegar 
a una economía de bajas emisiones de carbono. Es aplicable a distintos sectores económi-
cos: agricultura, ganadería, caza y pesca, minería, industria, construcción…

Economía baja en carbono
También llamada economía baja en combustibles fósiles, es un modelo económico que 
busca reducir la emisión de gases de efecto invernadero y de dióxido de carbono (CO2) a 
la atmósfera. Su aplicación busca actuar frente al cambio climático. Se propone como una 
solución de transición hacia una economía de carbono cero y de energías renovables.
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Enfoque integral
Este modelo plantea la integración holística de las variables ambientales, económicas y 
sociales en los proyectos urbanos, evitando perspectivas parciales. Es una exigencia para 
acceder a los fondos de financiación europeos durante el período actual.

Fondos EIE
Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos ayudan a canalizar más de la mitad 
de las ayudas europeas. Están gestionados de forma conjunta por la Comisión Europea 
y por los países miembros. Están definidos por cinco sectores —investigación e innova-
ción, tecnologías digitales, economía hipocarbónica, gestión sostenible de los recursos 
naturales y pequeñas empresas— dentro de un marco de desarrollo sostenible. Los 
Fondos EIE se dividen, a su vez, en cinco fondos, según cuál sea su campo de aplicación: 
Fondo Social Europeo (FSE), Fondo de Cohesión (FC), Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Fondos FEDER
El Fondo Europeo de Desarrollo Regional es uno de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos a través de los cuales se canalizan las ayudas europeas para apoyar 
el desarrollo económico equilibrado entre las distintas regiones de la Unión Europea. 
Aporta financiación especialmente a aquellas zonas más deprimidas y sobre la base de 
cuatro ejes temáticos: la investigación e innovación, las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC), las pequeñas y medianas empresas (pymes) y la promoción de 
una economía baja en carbono.

Gentrificación
Proceso de expulsión y sustitución de la población tradicional de un barrio de rentas 
medias-bajas por población de rentas superiores. Ambos suponen dos de los principales 
procesos de segregación urbana, lo que provoca que la ciudad tienda a la especialización 
y la monofuncionalidad.

Gobernanza multinivel
Modelo de trabajo en asociación con diferentes niveles de gobierno (local, regional, 
nacional y europeo), desde el que se elaboran políticas de cooperación para garantizar 
la correcta aplicación de las políticas públicas para beneficio de los ciudadanos. También 
se conoce como gobernanza vertical. 

Gobernanza multisectorial 
Modelo de trabajo en asociación entre diferentes administraciones dentro de una misma 
administración pública. También se conoce como gobernanza horizontal.
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Meanwhile urbanism o urbanismo del «mientras tanto»
A veces, un proyecto definitivo tarda mucho en realizarse y el urbanismo del «mientras 
tanto» o meanwhile urbanism se refiere a estrategias temporales de puesta en uso y acti-
vación de espacios urbanos que serán transformados en el futuro. De esta manera se 
realizan intervenciones de bajo coste, rápida ejecución y de carácter efímero que ade-
cuen este espacio a otras actividades mientras el proyecto definitivo se ejecuta. Un ejem-
plo del urbanismo del «mientras tanto» lo encontramos en el Pla Buits de Barcelona o 
en el proyecto ZAWP de Zorrotzaurre en Bilbao.

Modelo urbano policéntrico
Se refiere a aquellas urbes que, más allá del hecho urbano, abarcan el territorio e implica 
la cooperación entre áreas urbanas como un medio de alcanzar una región conectada 
física y funcionalmente con beneficios diversos: alivio de la polarización, reducción de 
la dispersión urbana, mejora de la competitividad de ciudades pequeñas e intermedias 
(Nogués y Salas, 2009). 

Período de financiación
Ciclo de tiempo, definido por varios años, durante el que se gestionan los proyectos y 
las ayudas europeas. Está enmarcado por aspectos legislativos, de acuerdo con los com-
promisos adquiridos por los países miembros de la Unión Europea.

El marco financiero plurianual (MFP) de la Unión Europea establece los distintos 
períodos de financiación, que normalmente abarcan un total de siete años. Los MFP 
determinan presupuesto de la UE para esos períodos, que tienen como mínimo una 
duración de cinco años. Hasta 2020 ha habido cinco períodos vinculados a los MFP y 
en 2021 se inaugurará un nuevo MFP que durará hasta 2027. El MFP desagrega el pre-
supuesto en distintas categorías denominadas rúbricas, que corresponden a los ámbitos 
de actuación prioritarios de la UE para el período definido. Por ejemplo, en el caso del 
período 2014-2020, el MFP se ha desglosado en las siguientes seis rúbricas: 1) Crecimiento 
inteligente e integrador, 2) Crecimiento sostenible: recursos naturales, 3) Seguridad y 
ciudadanía, 4) Una Europa Global, 5) Administración y 6) Compensaciones.

Planes de ordenación urbana municipal
Instrumento de ordenación urbanística integral del territorio. Por norma general, abar-
can un solo término municipal, aunque es posible que contemplen más de uno. Sus fun-
ciones son diversas: la clasificación del suelo; la definición del modelo de implantación 
urbana y de determinaciones para el desarrollo urbanístico; la definición de la estruc-
tura general de la ordenación urbanística de un territorio, pautando su desarrollo, y la 
determinación de aquellas circunstancias según las cuales deba realizarse su revisión. 

Planificación estratégica
Este modo de planificación busca determinar el modelo de ciudad y avanzar en su mate-
rialización, y se encarga de coordinar las iniciativas públicas y privadas, con el objetivo 
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de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. El resultado de un plan estratégico 
no es una norma o un programa de gobierno, sino un contrato político entre las insti-
tuciones públicas y la sociedad civil (Borja y Castells, 1998).

La planificación estratégica se compone de distintas fases: 

•	 Debate y diagnóstico por parte de los grupos de trabajo sobre los trabajos realizados 
por el equipo técnico.

•	 Análisis del diagnóstico, de sus fortalezas y sus debilidades, y elaboración de posibles 
escenarios que permitan plantear distintas líneas de actuación.

•	 Elaboración de un plan de acción que contemple agentes involucrados, tiempos y re-
cursos. 

•	 Implementación. 
•	 Seguimiento.

Proyecto catalizador 
Son proyectos de implementación a corto plazo, que evitan que se paralice el proceso 
una vez finalizada la fase de planificación. Se consigue a través de actuaciones más rápi-
das, sencillas y eficaces, sin hacer uso de grandes inversiones. Su impacto inmediato, 
mostrando los cambios visibles en poco tiempo, permite informar, comunicar e impli-
car a los diferentes actores urbanos implicados.

Proyectos piloto
Estudio o experimento a pequeña escala y preliminar del desarrollo que se pretende 
efectuar a fin de evaluar su viabilidad, en términos de tiempo y coste, y reconocer las 
adversidades que se puedan presentar, a la vez que permite las modificaciones oportu-
nas y necesarias una vez se implante a gran escala.

Tipo de regiones según la CE
La Comisión Europea establece para cada período de financiación un mapa donde los 
Estados miembros se dividen en regiones según su grado de «desarrollo», con una triple 
categoría que se divide en regiones «menos desarrolladas», «en transición» y «más 
desarrolladas».

•	 Regiones menos desarrolladas. Aquellas regiones que cuentan con un PIB per cápita 
< 75 % de la media de la Unión Europea.

•	 Regiones en transición. Aquellas regiones que cuentan con un PIB per cápita > = 75 % 
y < 90 % de la media de la Unión Europea.

•	 Regiones más desarrolladas. Aquellas regiones que cuentan con un PIB per cápita > 
= 90 % de la media de la Unión Europea.

La política de cohesión utiliza el sistema NUTS de la UE, que divide cada país en tres 
niveles de unidades estadísticas (regiones NUTS) en función del tamaño de la población. 
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En la actualidad, la UE está dividida en 276 regiones de nivel dos, todas cubiertas por la 
política de cohesión.

La nomenclatura de unidades territoriales estadísticas (NUTS, por sus siglas en fran-
cés) fue creada por la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat) con el fin de 
aplicar una norma estadística común en toda la Unión Europea (Aguirre, 2018).

Terciarización
Proceso de transformación de un barrio residencial por una actividad económica de 
servicios, administrativos, turísticos y/o de oficinas.
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